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RESUMO 
Este trabalho de conclusão de curso tem o objetivo de analisar a viabilidade de 
orçamentos terceirizados em empreendimentos através de um estudo de caso. A viabilidade, 
nesse caso, se define como a adequação do método ao propósito. A obra em estudo não teve 
seu nome mostrado neste trabalho assim como o nome da construtora e da empresa que 
executou o orçamento. O empreendimento é de quatro torres residenciais médio-alto padrão, 
totalizando 25 mil m² construídos, e se situa no bairro do Córrego Grande, em Florianópolis, 
Santa Catarina. O orçamento foi contratado de uma empresa que também presta para a obra 
os serviços de acompanhamento de obra e planejamento. O trabalho analisou os itens de maior 
relevância na curva ABC e que representam 70% do custo final da obra. Os 59 itens responsáveis 
por 70% do total orçado tiveram suas cotações e quantificações revistas, quando possível. Ao 
final, as inconsistências foram encontradas, seus motivos analisados e melhorias foram 
propostas. 
Palavras chave: Orçamentação. Orçamento terceirizado. Planejamento. 
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1 . Introdução 
 
A indústria da construção tem se mostrado muito competitiva e por isso o processo de 
melhoria deve ser constante, tanto nas técnicas e nos materiais como na gestão de recursos. O 
presente Trabalho de Conclusão de Curso irá trabalhar com a gestão de recursos, mais 
especificamente buscando um orçamento mais preciso. 
Esta pesquisa enfatiza a necessidade de dados consistentes. Orçar uma obra requer um 
nível de conhecimento dos padrões da construtora em termos de materiais, técnicas e acordos 
de empreitada que são difíceis de ser alcançados por uma empresa terceirizada. 
Propõe-se que a construtora avalie a qualidade do orçamento terceirizado a fim de saber 
se é viável a terceirização do serviço ou se o processo de orçamentação por funcionários da 
construtora possui vantagens principalmente em questão de precisão. A viabilidade citada, 
inclusive no título do trabalho, tem nesse caso a função de “adequação” do método ao 
propósito. 
Em orçamentos terceirizados, se faz necessário a criação e constante atualização de um 
banco de dados com índices de produtividade e consumo de materiais. Além disso, a relação 
entre a construtora e a empresa contratada para o orçamento deve ser muito próxima. 
Para testar a importância do que aqui é proposto, será analisado um orçamento de obra 
que foi terceirizado. Há o fator de que o pesquisador trabalha na obra há quase dois anos e 
participa de atividades de medição e de levantamento de materiais então é detentor do know-
how da construtora. 
Por fim, pretende-se encontrar aplicação para o que for descoberto de forma a afirmar 
que é melhor que a construtora orce a obra ou até que o orçamento terceirizado é viável 
atendendo a alguns requisitos que serão citados. Tudo depende do que o trabalho mostrar. 
1.1 Problema 
O tempo tem se mostrado um insumo muito caro e escasso em todas as atividades 
econômicas do mundo. Esse insumo é indispensável nos processos, mas as pessoas perceberam 
que é possível diminuir o seu uso e assim maximizar os lucros. O problema surge quando 
pretende-se apressar as fases de planejamento onde a escassez de tempo tem um impacto 
muito maior nos resultados. A economia de tempo com planejamento costuma sair cara. 
Os erros em orçamentos de obra, por exemplo, possuem causas e consequências que 
vão além do óbvio. Como causa da imprecisão de um orçamento pode-se ter, além de erros na 
orçamentação, a não entrega dos projetos no prazo ou projetos com erros. Como consequência, 
além do valor final da obra irreal, pode-se causar erros na programação da obra ou falta de 
recursos no decorrer da execução. 
Buscando economizar tempo, as construtoras têm procurado por empresas que orçam 
as suas obras. Nesse processo há uma perda na sensibilidade na orçamentação como será 
detalhada no decorrer do trabalho. Adicionalmente a isso, há a falta de projetos 
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complementares na fase de orçamentação que é sanada com o uso de verbas estimadas para os 
serviços. O resultado também é a imprecisão no orçamento. 
1.2 Pergunta de pesquisa 
O orçamento tem sua precisão dependente de uma série de fatores. Entre eles, o 
conhecimento de técnicas construtivas, de costumes próprios tanto da construtora como da 
região e de materiais. Ou seja, é necessário saber como será executada a obra. Nesse ponto se 
questiona o quanto um profissional terceirizado pode dominar as variáveis da orçamentação 
específicas de uma construtora na qual ele não trabalha e, portanto, não está presente no dia a 
dia. 
1.3 Objetivos 
 
Os objetivos do trabalho são divididos em gerais e específicos e são descritos a seguir. 
1.3.1 Objetivos Gerais 
O objetivo geral é analisar as imprecisões em orçamentos terceirizados de 
empreendimentos num estudo de caso em construtora de Florianópolis. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
Os objetivos específicos são: 
A) compreender o processo de orçamento terceirizado da obra em estudo; 
B) encontrar divergências de quantificação e cotação em um estudo de caso; 
C) por fim, analisar e mensurar a melhoria na qualidade do produto “orçamento” 
através da aplicação de cuidados abordados nesse trabalho. 
 
1.4 Delimitações 
O trabalho está delimitado em analisar os itens de maior peso no orçamento que juntos 
somam 70% dos custos. Para isso, será feito uso da curva ABC de serviços. 
Há também a limitação de tempo para todas as análises que não permite o estudo do 
material das instalações elétricas e hidro sanitárias em tempo hábil. 
O orçamento da obra foi feito com a obra em andamento. Por isso, alguns itens inicias 
como obras de terra e execução de estacas já estavam executados fazendo com que o 
orçamentista apenas lançasse esses valores na planilha. Se os valores considerados já são os 
reais, este trabalho não os questionará. 
A construtora foi procurada mas não houve resposta impossibilitando o 
questionamento sobre os itens estimados como os gastos mensais com equipamentos de 
proteção individual e ferramentas, por exemplo. Também não houve, infelizmente, acesso ao 
conteúdo das composições originais impossibilitando o seu questionamento. 
1.5 Estrutura do Trabalho 
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O trabalho foi dividido em 5 capítulos desta forma:  
O capítulo 1 é a introdução. Neste capítulo são apresentadas as justificativas do 
trabalho, os objetivos, as limitações e as delimitações.  
No capítulo 2, é apresentada a revisão bibliográfica referente ao processo de 
orçamento. 
O capítulo 3 é dedicado à descrição detalhada do método de orçamentação explicando 
como foi quantificado e cotado todos os itens analisados. 
O capítulo 4 apresenta a comparação do custo de cada um dos itens de maior peso na 
curva ABC orçados neste trabalho e previamente no orçamento da obra.  
No capítulo 5, é avaliado os resultados e dadas as considerações finais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
2 . Revisão bibliográfica 
2.1 Orçamento e custos na construção 
Para Ávila, Librelotto e Lopes (2003), orçar é executar a quantificação de insumos, mão-
de-obra ou equipamentos necessários à realização de uma obra ou serviço, quantificando os 
respectivos custos e consumos unitários dos mesmos. 
Horngren (1995) diz que o orçamento é a expressão quantitativa de um plano de ação e 
um auxílio à coordenação e ao controle. 
“O orçamento ainda pode ser visto como um produto ou um processo. 
O orçamento como produto, como diz o nome, visa definir o preço de algum 
produto que a empresa ofereça. Um exemplo típico são os casos de orçamentos 
que têm como objetivo definir o valor de obras e empreendimentos, que são 
os produtos de uma empresa de engenharia. Dentro do setor da construção 
civil, como produtos, ainda podem ser citados bens e serviços como: 
elaboração de projetos, elaboração de laudos técnicos, orçamento de serviços 
de mão-de-obra, orçamento de construção, obras complementares, entre 
outros. Um dos objetivos desse tipo de orçamento é analisar a competitividade 
de seu produto no mercado e reconhecer o seu próprio desempenho.” 
(JUNGLES, 2006). 
Segundo Ávila, Librelotto e Lopes (2003), o Custo representa o valor da soma dos 
insumos (mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, administração, depreciação, etc) 
necessários à realização de dada obra ou serviço; sendo assim constitui-se no valor pago pelos 
insumos.  
Os custos podem ainda ser divididos em custos diretos e indiretos. Para Mattos (2006), 
os custos diretos são os insumos de material e mão de obra necessários para a realização da 
produção, que não dependem de nenhum outro fator para a sua realização, e os custos indiretos 
são os que tem mais relação com o prazo e que também são influenciados pelo tamanho da 
construção. 
2.2 A elaboração de composição de custos 
O Manual de Custos Rodoviários do DNIT (2003) traz uma definição muito clara de 
composição de custos ou composição unitária. Nele é dito que uma composição de custos é a 
definição qualitativa e quantitativa dos insumos, em termos de mão de obra, equipamentos e 
materiais, necessários à realização de um serviço. 
Segundo Mattos (2007), dá-se o nome de composição de custos ao processo de 
estabelecimento dos custos incorridos para a execução de um serviço ou atividade, 
individualizado por insumo e de acordo com certos requisitos pré-estabelecidos. A composição 
lista todos os insumos que entram na execução do serviço, com suas respectivas quantidades, e 
seus custos unitários e totais. 
Os orçamentos na construção podem ser elaborados em diversos níveis de 
detalhamento mas em geral, baseiam-se em  composições de custo. 
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Para Mutti (2011), “Os preços e custos na construção civil, via de regra, são orçados por 
serviço e determinados segundo a produção de acordo com as composições unitárias. Estas 
composições, conforme os serviços, tem por unidade: m, m², m³, homens-hora despendidos na 
execução do serviço, hora de máquina, etc.” Aqui, Mutti fala do padrão de se orçar por serviço 
e nisso está implícito o uso das composições de custos que aglomeram os insumos e suas 
quantidades para uma unidade do serviço. Caso não se organizasse os insumos em composições, 
o orçamento daria ainda um custo final da mesma forma, com a diferença que perderia a função 
para o planejamento por não apresentar os quantitativos de serviços. Além do fato que ficaria 
muito menos visual o custo para os serviços. 
Para Ávila, Librelotto e Lopes (2003), a composição de custo unitário geralmente tem os 
seguintes componentes:  
a) índice ou coeficiente de aplicação de materiais; 
b) índice ou coeficiente de produção ou aplicação de Mão de obra;  
c) índice de aplicação de equipamentos com o seu custo horário;  
d) preços unitários de materiais; 
e) preços unitários de Mão de obra; 
f) taxas de encargos sociais; 
g) benefícios e despesas indiretas (BDI); 
2.2.1 Insumo 
De acordo com Mattos (2007), insumo é cada um dos itens de material, mão de obra e 
equipamento que entram na execução direta do serviço. 
Como material tem-se a parte física que é consumida no processo. Esse material pode 
ser incorporado a obra como os exemplos de tijolos ou argamassa, ou ter uma função 
temporária como o caso das formas nas concretagens. 
A mão de obra é o insumo que diz respeito à pessoa que executa total ou parcialmente 
o serviço. Esse insumo vem geralmente quantificado em horas trabalhadas ou pode também ter 
um valor fechado de empreitada. Empreitada é um acordo entre quem fornece o serviço 
(trabalhador) e o contratante (construtora) que estabelece um valor monetário para uma 
unidade de serviço que pode ser metro (m), metro quadrado (m²), unidade (un), pavimento 
(pvto), etc. Nesse valor pode ou não estar incluso os encargos sociais. 
Os equipamentos são os insumos físicos que não são consumidos no processo. Como 
exemplo pode se citar uma grua ou uma betoneira. A quantificação desta classe de insumo se 
dá geralmente em CHP (Custo Horário de Produção) e na compra do equipamento, quando 
necessário. No SINAPI, por exemplo, o CHP de um equipamento é uma composição que 
aglomera a desvalorização do equipamento, a manutenção, o operador, o combustível, etc. As 
ferramentas não são classificadas como equipamento podem ser quantificadas e pedidas no 
orçamento assim como os EPIs mas, ainda no SINAPI, EPI’s e ferramentas estão inclusos na mão 
de obra que atualmente está em forma de composição contendo também os encargos, além da 
hora do trabalhador. 
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2.2.2 Unidade 
“É a unidade de medida do insumo. Quando se trata de material, pode ser kg, m³, m², 
m, un, entre outras; para mão de obra, a unidade é sempre hora (mais precisamente, homem-
hora); para equipamento, hora (de máquina).” (MATTOS, 2007) 
A unidade é uma característica sem a qual a quantidade não existe já que um número 
por si só nada diz. A quantidade só é uma informação completa quando se possui índice e 
unidade. 
 “Os preços e custos na construção civil, via de regra, são orçados por serviço e 
determinados segundo a produção de acordo com as composições unitárias. Estas composições, 
conforme os serviços, tem por unidade: m, m², m³, homens-hora despendidos na execução do 
serviço, hora de máquina, etc.” (MUTTI, 2011). 
2.2.3 Índice ou coeficientes 
“Índice é a incidência de cada insumo na execução de uma unidade de serviço.” 
(MATTOS, 2007) 
O índice pode ser dado em uma composição pelo estudo de campo das grandes tabelas 
de orçamentação (TCPO e SINAPI, por exemplo) ou cada empresa pode trabalhar nos seus 
próprios índices melhorando a precisão. Toda a construção civil varia de acordo com a região, 
material, técnica e profissional de modo que uma composição sem os índices específicos da 
construtora pode nem de perto representar a realidade do caso estudado.  
Um exemplo da variação de indicie de produtividade é dado por Souza (2006) em que 
em uma obra visitada por ele, localizada na periferia de São Paulo, mal gerenciada, levou a uma 
péssima produtividade do serviço de elevação de alvenaria de vedação gerando um gasto na 
ordem de quase 200% na mão-de-obra, em relação a outras obras da construção formal. Mesmo 
esse sendo um caso extremo, fica claro que cada obra é única. 
2.2.4 Cotação 
O processo de cotação é a busca de informação do custo de cada insumo ou serviço. 
Essa informação é feita por levantamento de campo na TCPO e no SINAPI. Porém, o 
orçamentista pode conseguir o preço real que será pago quando na fase de orçamento já estiver 
definido o produto e o fornecedor. 
Mattos (2006) diz que a simples obtenção de um preço nem sempre é bastante por si 
só. Para não haver "furo no orçamento”, ao preço fornecido devem ser adicionados os custos 
de frete, carreto, impostos, tarifas de importação e qualquer outra taxa que venha a incidir. Os 
indivíduos, encarregados de cotação e ordens de compra devem estar bem orientados a esse 
respeito. 
2.2.5 Fonte de composições 
As composições devem ser feitas por alguém com total domínio de orçamentação e, de 
preferência, com domínio dos costumes específicos da empresa. Com base nisso, podemos nos 
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basear no SINAPI e na TCPO quando faltar dado próprio mas a prioridade deve ser dada a 
composições montadas com índices precisos coletados internamente em obras anteriormente 
executadas pela construtora. Claro que um orçamento não precisa ter todos os insumos e todas 
as composições tiradas de uma única tabela. Pode se montar um orçamento se baseando em 
mais de uma fonte sempre seguindo uma hierarquia dependendo do objetivo. 
 Segundo a Caixa Econômica Federal, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil (SINAPI) tem gestão compartilhada entre Caixa e IBGE e divulga 
mensalmente custos e índices da construção civil. A Caixa é responsável pela base técnica de 
engenharia (especificação de insumos, composições de serviços e projetos referenciais) e pelo 
processamento de dados, e o IBGE, pela pesquisa mensal de preço, metodologia e formação dos 
índices. 
Durante dez anos uso do SINAPI em orçamentos de obras públicas foi obrigatório e por 
isso ele se tornou muito conhecido. Seu uso se limita muito às obras públicas por críticas na 
confecção das composições e na cotação dos insumos. Ainda assim, por ter uma versão mais 
simples disponível para consulta pública gratuitamente, serve de base para algumas buscas 
como uma última opção. 
A Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos (TCPO) é um recurso oferecido 
pela Editora PINI. O serviço é pago mas tem maior aceitação pelas construtoras para obras em 
que o uso do SINAPI não é uma obrigatoriedade. Por isso, tende a representar a maior parte do 
orçamento para os itens dos quais o orçamentista não dispõe de preço de mercado preciso. 
A confecção de composição próprias pelo orçamentista é um processo delicado e que 
só deve ser feito com muito domínio pois a realidade pode ser um pouco distante de uma das 
tabelas conhecidas mas gira em torno disso. Se o orçamentista não tiver certeza do que está 
fazendo, a procura pela precisão trará justamente o contrário. É claro que quando a técnica é 
dominada, a precisão alcançada pode ser muito alta melhorando a qualidade do orçamento. 
O método é baseado em formar uma base de dados de produtividade e consumo de 
materiais em obras atuais para que as obras futuras sejam orçadas de maneira mais precisa. 
2.3 Quantificação 
A quantificação é a etapa de listar e somar as quantidades de todos os serviços. O valor 
encontrado será multiplicado pelos custos unitários de cada serviço com a finalidade de 
encontrar o custo final da obra. Além disso, também servirá para o dimensionamento de equipe 
na fase de planejamento. 
Para Mutti (2011), a quantificação é uma etapa de crucial importância, já que é nela que 
se definirão as quantidades a serem adquiridas para a realização do empreendimento, obra ou 
serviço, bem como o dimensionamento das equipes de produção em função dos prazos 
estabelecidos. 
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2.4 Grau de detalhamento 
Para Mattos (2006), a depender do grau de detalhamento de um orçamento, ele pode 
ser classificado como: 
- Estimativa de custo - avaliação expedita com base em custos históricos e comparação 
com projetos similares. Dá uma ideia aproximada da ordem de grandeza do custo do 
empreendimento; 
- Orçamento preliminar - mais detalhado do que a estimativa de custos pressupõe o 
levantamento de quantidades e requer a pesquisa de preços dos principais insumos e serviços. 
Seu grau de incerteza é menor; 
- Orçamento analítico ou detalhado - elaborado com composição de custos e extensa 
pesquisa de preços dos insumos. Procura chegar a um valor bem próximo do custo "real", com 
uma reduzida margem de incerteza.  
Ainda para Mattos (2006), dependendo da etapa em que se encontram os projetos para 
realização de um orçamento, este poderá ser uma estimativa de custo ou um orçamento 
detalhado. E nesse ponto vem uma dificuldade da atualidade: as empresas querem (e precisam) 
de um orçamento detalhado em um momento em que geralmente não possuem todas as 
definições e projetos. Para uma melhor precisão no orçamento, deve-se combater o costume 
de iniciar uma obra sem todos os projetos entregues e compatibilizados. 
2.4.1 Estimativa de custo: CUB 
 A mais conhecida das formas de se fazer uma estimativa de custo é através do uso do 
CUB. Multiplicando-se a área de uma construção pelo valor do CUB médio se obtém uma 
estimativa do que custará a obra globalmente. É possível também estimar o custo de um serviço 
específico como instalação elétrica ou estrutura aplicando-se uma porcentagem do CUB. 
De acordo com o item 3.9 da Norma Brasileira ABNT NBR 12.721:2006, o conceito de 
Custo Unitário Básico é o seguinte: "Custo por metro quadrado de construção do projeto-padrão 
considerado, calculado de acordo com a metodologia estabelecida em 8.3, pelos Sindicatos da 
Indústria da Construção Civil, em atendimento ao disposto no artigo 54 da Lei nº 4.591/641 e 
que serve de base para avaliação de parte dos custos de construção das edificações." 
Para Florianópolis, o CUB é fornecido pelo Sindicato da indústria da Construção Civil 
(SINDUSCON - SC). O CUB pode ser usado como indexador de contratos e para corrigir valores 
para um tempo diferente por representar bem a variação do mercado da construção na região 
de abrangência. 
                                                          
1 Art. 54: Os sindicatos estaduais da indústria da construção civil ficam obrigados a divulgar 
mensalmente, até o dia 5 de cada mês, os custos unitários de construção a serem adotados nas 
respectivas regiões jurisdicionais, calculados com observância dos critérios e normas a que se refere o 
inciso I, do artigo anterior. 
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Segundo o SINDUSCON de Florianópolis (2015), a metodologia é a seguinte: para a 
definição dos materiais componentes da “cesta básica” e da sua respectiva participação em cada 
um dos 8 (oito) tipos de edificações consideradas, foram utilizados projetos completos, 
apropriados os quantitativos, concluídos os orçamentos, traçadas as curvas ABC e então 
definidos os 25 (vinte e cinco) materiais, as 02 (duas) categorias profissionais, 01 (um) 
equipamento e custo administrativo (engenheiro) que tem seus preços pesquisados para a 
apuração do CUB Residencial. Os demais CUBs calculados seguem a mesma definição. 
 
               Importante ressaltar que cada insumo utilizado para o cálculo do CUB, constante da 
Norma, representa uma família, pois são muitos os insumos empregados em uma obra de 
construção civil. As pesquisas dos preços dos insumos são efetuadas através de fax e telefone, 
em lojas, representantes, revendedores, distribuidores e fabricantes de materiais de 
construção; nas empresas construtoras, associadas ou não aos Sindicatos regionais que 
participam da pesquisa e em empresas de locação de equipamentos. 
 
  São pesquisados preços “de prateleira”, válidos para a Grande Florianópolis, com o 
maior número de fornecedores possíveis. Os valores de mão de obra são pesquisados pelos 
Sindicatos de Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Lages e Balneário 
Camboriú adotando-se como parâmetro de ponderação da participação de cada um deles a área 
construída nas principais cidades da base territorial de cada um, informada pelo CREA. 
 
O CUB médio, habitualmente divulgado pelos meios de comunicação, representa a 
média aritmética dos 8 (oito) CUBs Residenciais calculados para cada um dos projetos-padrão 
dessa modalidade. Da mesma forma se processa o cálculo do CUB Médio das demais 
modalidades. 
 
2.5 Curva ABC 
A Curva ABC, representada na figura 1, tem sua forma mais comum e visual a de uma 
tabela em que são listados os insumos ou serviços em ordem decrescente de impacto no 
orçamento. Essa tabela dispõe de informações de descrição, unidade, quantidade, custo 
unitário, custo total e as percentagens unitárias e acumuladas de cada insumo ou serviço. 
Figura 1 - Curva ABC 
 
Fonte: MATTOS, (2006) 
Para MATTOS (2007), o nome "curva" vem do gráfico que pode ser traçado mostrando 
a percentagem acumulada de cada insumo no valor acumulado total da obra. O mais comum, 
entretanto, é que a Curva ABC seja apresentada na forma de uma tabela. 
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O quadro 1 apresenta um exemplo de curva ABC: 
 
Quadro 1 - Exemplo de curva ABC 
 
 
Fonte: MATTOS, (2006) 
 
Dependendo da metodologia, pode se estipular diferentes limites entre as regiões mas 
geralmente é algo como 0%-60% é faixa A, 60-80% é faixa B e 80%-100% é faixa C. Vale notar 
que mesmo a faixa A significando a maior das regiões da curva, possui o menor número de itens 
justamente por estarem ordenados de forma descente. A faixa C deve englobar em torno de 
80% dos itens mesmo tendo um peso de apenas 20% do custo total da obra. É também claro 
que as percentagens unitárias somadas devem se igualar a 100%. 
2.6 Encargos Sociais 
Os encargos representam o custo da mão de obra que não está incluso no salário. Ele 
será um percentual aplicado à hora trabalhada e é calculado pela composição de vários itens. 
Esses itens são quase todos direitos trabalhistas. 
“Encargos sociais são valores de impostos e taxas a serem recolhidos aos cofres públicos 
e calculados sobre a mão de obra contratada, bem como a direitos e obrigações pagos 
diretamente ao trabalhador. Salienta-se, entretanto, que alguns destes índices são 
fundamentados em diversos dados estatísticos ou critérios que podem sofrer variação 
no tempo, de região para região, de pluviosidade, propiciando diferença no percentual 
total dos encargos.” ÁVILA, LIBRELOTTO e LOPES (2003) 
 
Os encargos são compostos por uma lista de itens como previdência social, repouso 
semanal, férias, décimo terceiro salário, auxilio paternidade, fundo de garantia, etc. Mas como 
salientado por Ávila, Librelotto e Lopes (2003), a composição dos encargos pode variar para 
diferente situações. Por exemplo, na construção civil as mulheres tendem a ser menos de 10% 
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da mão de obra e portanto o auxílio maternidade deveria ter um peso bem menor. Também as 
contratações e demissões ocorrem com maior frequência. Isso se dá pelo padrão cíclico das 
construtoras que costumam inchar e encolher o quadro de funcionários de acordo com a etapa 
da obra gerando um gasto maior com indenizações. 
2.7 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 
Mattos (2007) diz que sobre o custo direto é necessário aplicar um fator que represente 
o custo indireto e o lucro, além dos impostos incidentes. Este fator de majoração é o BDI - 
Benefícios e Despesas Indiretas, expresso em percentual. 
O BDI é também uma composição de itens que deve incluir o lucro e todo custo que não 
aparece na planilha orçamentária, ou seja, os custos indiretos. Aplicar um valor de BDI ou não é 
uma decisão que deve ser tomada pelo orçamentista de acordo com o que foi considerado na 
planilha orçamentária e com o que o contratante do serviço de orçamentação solicitou. Por 
exemplo, se estipulou-se um valor mensal de custo com ferramentas e esse valor foi convertido 
em um item da planilha do orçamento, incluir o custo com ferramentas no BDI se torna um erro 
pois esse custo será computado duas vezes. A contratante pode também ter interesse no valor 
de custo da obra não sendo assim interessante aplicar uma porcentagem para o lucro. 
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3 . Metodologia 
 Este capítulo trata de como foi feita a análise mas antes disso, informa o leitor sobre 
todas as variáveis envolvidas como a construtora, a obra, a região e a origem do orçamento. 
Dada a base ao leitor, é apresentada a metodologia de quantificação e cotação para cada um 
dos serviços. 
3.1 A obra 
A obra foi escolhida por se tratar do local onde o pesquisador faz estágio há quase 2 
anos. Acredita-se que pelo o tempo de contato com a construtora, seus profissionais, a obra e o 
projeto; será possível atingir um bom nível de detalhamento no orçamento. Além disso, espera-
se desenvolver a análise em pouco tempo pois este trabalho visa um método que seja viável 
para a empresa. O tempo é também um insumo, muitas vezes caro e tantas outras vezes 
escasso.  
O orçamento em estudo é o de uma obra de quatro torres residenciais; compostas de 
dois pavimentos de garagens, um pavimento pilotis, cinco pavimentos tipos e um ático 
totalizando 25mil m². O padrão da construção é médio-alto e ela se localiza num bairro também 
de média-alta valorização na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. 
A construtora foi criada há 14 anos da separação de uma antiga sociedade de irmãos 
que já durava 21 anos então na prática a direção da empresa já tem 35 anos no mercado. Nesses 
14 anos da construtora, entregaram 14 obras com até mais de 30mil m² e em 2013 estava entre 
as 100 maiores construtoras do Brasil segundo o ranking ITC2 2013. Ou seja, é uma construtora 
grande e com know-how. 
O orçamento foi terceirizado com uma empresa de consultoria que também fornece 
para a obra o serviço de planejamento e acompanhamento de obra. É importante notar que o 
orçamento original não considera nenhum valor para BDI e nem encargos sociais pois assim foi 
pedido pela construtora que contratou o serviço. Para fins de comparação, as condições 
precisam ser iguais e por isso este trabalho também não considerará BDI e encargos. 
3.2 Curva ABC e a amostra 
Para delimitar a pesquisa, trabalha-se com todos os itens da curva ABC até 70%. Ou seja, 
se trabalhará com os itens de maior peso no orçamento que somados totalizam 70%. No caso, 
serão 59 serviços para os quais será feita nova quantificação e cotação, sempre que possível. 
Esses 59 itens representam 12,39% dos serviços do orçamento e juntos somam precisamente 
70,12% do total orçado. 
A curva ABC pode ser ordenada por insumo ou por serviço. O estudo usará a curva ABC 
de serviços para possibilitar a análise das quantificações. A curva de insumos é mais útil para a 
                                                          
2 Inteligência Empresarial da Construção – ITC - é uma corporação que produz e fornece informações 
qualitativas e quantitativas para as empresas fornecedoras de insumos da construção civil. Anualmente, 
o ITC organiza um de evento para premiar as 100 maiores construtoras (em área construída) do país, além 
de outras categorias. 
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parte de compras da construtora mas para este trabalho impossibilitaria a checagem com as 
quantificações baseadas nos projetos. 
O quadro 2 apresenta a lista dos serviços analisados, seus custos, custos acumulados e 
percentuais acumulados: 
Quadro 2 - Curva ABC do orçamento original 
Item Descrição Custo do serviço Custo acumulado % acum. 
1 Concretagem de pilares, vigas e lajes R$ 2.089.065,75 R$ 2.089.065,75 7,54% 
2 Elevador de passageiros R$ 1.000.000,00 R$ 3.089.065,75 11,15% 
3 Materiais instalações elétricas R$ 884.295,09 R$ 3.973.360,84 14,34% 
4 Reboco para parede interna - pano R$ 828.770,29 R$ 4.802.131,13 17,33% 
5 Contrapiso - brita leve e=6m e lastro de concreto e=4cm R$ 702.076,91 R$ 5.504.208,04 19,86% 
6 Empreitada para corte, dobra e montagem de armadura R$ 633.057,12 R$ 6.137.265,16 22,15% 
7 Elevador Cremalheira R$ 587.692,80 R$ 6.724.957,96 24,27% 
8 Alvenaria em bloco cerâmico 11,5 x 19,0 x 19,0 cm R$ 567.250,43 R$ 7.292.208,39 26,31% 
9 Laje pré-fabricada treliçada H=8 cm c/ enchimento cerâmico (8+5) R$ 539.624,82 R$ 7.831.833,21 28,26% 
10 Revestimento de azulejo - pano R$ 529.018,39 R$ 8.360.851,60 30,17% 
11 Armadura para vigas R$ 524.918,12 R$ 8.885.769,72 32,06% 
12 Concreto estrutural dosado em centra fck 20MPa - fundação R$ 475.732,70 R$ 9.361.502,42 33,78% 
13 Materiais instalações hidro-sanitárias R$ 458.138,53 R$ 9.819.640,95 35,43% 
14 Reboco para parede externa - pano R$ 441.358,44 R$ 10.260.999,39 37,03% 
15 Revestimento cerâmico de piso - tipo R$ 412.002,45 R$ 10.673.001,84 38,51% 
16 Itens eventuais e não orçados - 1,5% R$ 406.066,35 R$ 11.079.068,19 39,98% 
17 Textura acrílica e pintura em parede externa, 3 demãos R$ 365.384,14 R$ 11.444.452,33 41,30% 
18 Equipamentos de proteção individual R$ 309.600,00 R$ 11.754.052,33 42,41% 
19 Execução de fundações em estacas hélice contínua monitorada R$ 303.654,84 R$ 12.057.707,17 43,51% 
20 Armadura de aço para pilares R$ 296.651,30 R$ 12.354.358,47 44,58% 
21 Pintura em parede interna, 3 demãos R$ 284.256,05 R$ 12.638.614,52 45,61% 
22 Engenheiro civil R$ 283.421,60 R$ 12.922.036,12 46,63% 
23 Serviço de terraplanagem R$ 277.009,41 R$ 13.199.045,53 47,63% 
24 Formas para vigas, com tábuas e sarrafos - 7 aproveitamentos R$ 272.765,84 R$ 13.471.811,37 48,61% 
25 Laje pré-fabricada treliçada H=12 cm c/ enchimento EPS (12+5) R$ 244.581,47 R$ 13.716.392,84 49,49% 
26 Formas para vigas, com tábuas e sarrafos - 3 aproveitamentos R$ 240.694,61 R$ 13.957.087,45 50,36% 
27 ITBI, escritura e FRJ R$ 238.864,80 R$ 14.195.952,25 51,22% 
28 Ferramentas e utensílios R$ 236.500,00 R$ 14.432.452,25 52,08% 
29 Materiais instalações rede de gás R$ 231.124,90 R$ 14.663.577,15 52,91% 
30 Mão de obra para instalações elétricas - dutos e conexões R$ 216.000,09 R$ 14.879.577,24 53,69% 
31 Reboco em teto - pano R$ 211.356,11 R$ 15.090.933,35 54,45% 
32 Pingadeira de granito R$ 202.803,61 R$ 15.293.736,96 55,19% 
33 Serventes para transporte horizontal - 10 funcionários R$ 201.484,80 R$ 15.495.221,76 55,91% 
34 Laje pré-fabricada treliçada H=12 cm c/ enchimento cerâmico (12+5) R$ 193.892,09 R$ 15.689.113,85 56,61% 
35 Guincho de coluna R$ 191.284,56 R$ 15.880.398,41 57,30% 
36 Armadura de aço para lajes pré-fabricadas treliçadas R$ 190.928,88 R$ 16.071.327,29 57,99% 
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37 Concretagem de blocos de fundação e vigas baldrame R$ 188.898,18 R$ 16.260.225,47 58,67% 
38 Chapisco para parede interna R$ 183.984,06 R$ 16.444.209,53 59,34% 
39 Mão de obra para instalações complementares - climatização e ventilação R$ 177.000,00 R$ 16.621.209,53 59,98% 
40 Mão de obra para instalações elétricas - fios, cabos e condutores R$ 175.283,12 R$ 16.796.492,65 60,61% 
41 Mestre de obras R$ 172.020,64 R$ 16.968.513,29 61,23% 
42 Empreitada para execução de negativo em gesso R$ 171.771,40 R$ 17.140.284,69 61,85% 
43 Seguros e fianças R$ 168.186,18 R$ 17.308.470,87 62,46% 
44 Estação de tratamento efluentes R$ 160.000,00 R$ 17.468.470,87 63,03% 
45 P1 - 0,80 x 2,10 m - de abrir em madeira semi-oca - interna R$ 151.214,62 R$ 17.619.685,49 63,58% 
46 Empreitada para execução de forro em gesso - áreas privativas R$ 149.778,08 R$ 17.769.463,57 64,12% 
47 Serviço de retirada de entulho R$ 149.066,38 R$ 17.918.529,95 64,66% 
48 Forma para pilares, com tábuas e sarrafos - 7 aproveitamentos R$ 148.973,32 R$ 18.067.503,27 65,19% 
49 Impermeabilização de laje de estacionamento R$ 143.512,89 R$ 18.211.016,16 65,71% 
50 Mão de obra para instalações hidráulicas - louças, metais e acessórios R$ 135.295,29 R$ 18.346.311,45 66,20% 
51 Laje pré-fabricada treliçada H=17 cm c/ enchimento EPS (17+5) R$ 133.946,48 R$ 18.480.257,93 66,68% 
52 Forma para pilares, com tábuas e sarrafos - 3 aproveitamentos R$ 126.664,05 R$ 18.606.921,98 67,14% 
53 Alvenaria em bloco de concreto 11,5 x 19,0 x 39,0 cm R$ 125.983,43 R$ 18.732.905,41 67,60% 
54 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios - áreas privativas R$ 124.717,96 R$ 18.857.623,37 68,05% 
55 Serventes para limpeza permanente da obra - 4 funcionários R$ 120.890,88 R$ 18.978.514,25 68,48% 
56 Mão de obra para instalações hidro-sanitárias - rede de esgoto R$ 117.627,20 R$ 19.096.141,45 68,91% 
57 Limpeza final da obra R$ 114.278,71 R$ 19.210.420,16 69,32% 
58 Soleira de granito R$ 112.093,67 R$ 19.322.513,83 69,72% 
59 Armadura de aço para blocos de fundação e vigas baldrame R$ 111.255,90 R$ 19.433.769,73 70,12% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.3 Quantificação e cotação 
Apresenta-se neste tópico a metodologia de quantificação e cotação para cada um dos 
59 itens aos quais a análise se limita. 
1 – Concretagem de pilares, vigas e lajes 
Porcentagem: 7,54% 
Porcentagem acumulada: 7,54% 
 
A quantificação será feita somando a quantidade de concreto pedida em cada prancha 
do projeto estrutural. Havendo inconsistências nas quantidades verificadas por uma rápida 
análise, o cálculo será refeito manualmente para a prancha em questão. 
A cotação será feita com composição da TCPO apenas substituindo o valor do concreto 
pelo pago pela construtora (como feito no orçamento original). 
 
2 – Elevador de passageiros 
Porcentagem: 3,61% 
Porcentagem acumulada: 11,15% 
 
A quantificação apresentada é incontestável e a cotação será levantada com a 
construtora. 
 
3 – Materiais instalação elétrica 
Porcentagem: 3,19% 
Porcentagem acumulada: 14,34% 
 
A escassez de tempo inviabilizou a análise desse item. 
O fato de não poder abrir todos os insumos que formam este item prejudica a precisão 
do trabalho e em muito desagrada o objetivo final do estudo mas realmente a sua quantificação 
leva muito tempo. Tanto que até o orçamento original estipulou uma verga para o item. 
 
4 – Reboco para parede interna - pano 
Porcentagem: 2,99% 
Porcentagem acumulada: 17,33% 
 
A quantificação será refeita de forma a apresentar um valor para material e outro para 
mão de obra. 
Para material, a quantificação será exatamente as áreas necessárias excluindo toda 
abertura. Requadros de portas serão considerados enquanto os requadros de janelas pertencem 
ao item de reboco externo. 
O custo da mão de obra incluirá informações de acordo de empreitadas e o preço pago 
pelo metro do serviço. 
No orçamento original não consta o custo com taqueamento (taliscamento) então esse 
valor será acrescido na mão de obra. O material para taqueamento é os tacos feitos com cacos 
de tijolo ou restos de forma de madeira e a massa que já está considerada no material do reboco 
portanto o custo com material para taqueamento será considerado nulo. O serviço de chapisco 
foi conferido e está no orçamento não sendo necessário adicionar aqui. 
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Requadro é um adicional para à mão de obra por cantos e medidas de reboco inferiores 
a 50cm. São causados por vigas e pilares mais espessos que a parade ou em acabamentos de 
portas e janelas. Aparentemente os requadros não foram considerados no orçamento original. 
Também será adicionado um percentual com custos de diárias pagas por dias em que 
houve falta de material, defeito no elevador ou exames e cursos de formação profissional. 
 
5 – Contrapiso – brita leve e=6cm e lastro de concreto e=4cm 
Porcentagem: 2,53% 
Porcentagem acumulada: 19,86% 
 
Será feita nova quantificação da área necessária. Para este serviço, pode-se aplicar 
apenas uma quantificação já que o processo de medição da mão de obra é exatamente igual à 
área. 
A cotação será a mesma do orçamento original feita com composição da TCPO e preço 
pago pelo metro na obra. 
 
6 – Empreitada para corte, dobra e montagem da armadura 
Porcentagem: 2,28% 
Porcentagem acumulada: 22,15% 
 
Será levantado o custo na planilha de medição do empreiteiro. 
 
7 – Elevador cremalheira 
Porcentagem: 2,12% 
Porcentagem acumulada: 24,27% 
 
Será levantado o custo dos aparelhos adquiridos para a obra. O correto e mais próximo 
da realidade seria cotar por custo horário de produção mas o uso destes equipamentos são de 
muito difícil estudo para se dizer quantas horas foram produtivas e quantas improdutivas. 
 
8 – Alvenaria em bloco cerâmico 11,5 x 19,0 x 19,0 cm 
Porcentagem: 2,05% 
Porcentagem acumulada: 26,31% 
 
A quantificação será refeita de forma a apresentar um valor para material e outro para 
mão de obra. 
Para material, a quantificação será exatamente as áreas necessárias excluindo toda 
abertura. Será também descontada a altura das vigas do pé direito. O custo da mão de obra 
incluirá informações de acordo de medições e o preço pago pelo metro do serviço. 
 
9 – Laje pré-fabricada treliçada H=8 cm c/ enchimento cerâmico (8+5cm) 
Porcentagem: 1,95% 
Porcentagem acumulada: 28,26% 
 
A quantificação será feita revisando as áreas e a cotação admitirá os valores dados no 
orçamento original por não se ter cotação dos insumos da laje (vigotes e tavelas). 
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10 – Revestimento de azulejo - pano 
Porcentagem: 1,91% 
Porcentagem acumulada: 30,17% 
 
A quantificação será a mesma para mão de obra e material. Na quantificação não se fez 
desconto de vãos por que assim é pago à mão de obra e o índice de quebra coletado na obra foi 
calculado nestas mesmas condições. Foi usado 2,40m para o pavimento tipo, 2,60m para o ático 
e 2,80m para garagens e pilotis. 
 
11 – Armadura para vigas 
Porcentagem: 1,89% 
Porcentagem acumulada: 32,06% 
 
A quantidade será levantada somando-se o quantitativo de cada prancha do projeto 
estrutural. O projeto já coloca 10% de perda e o engenheiro da obra afirma que essa 
porcentagem a mais foi necessária e bem próxima do valor consumido adicional. 
 
12 – Concreto estrutural dosado em central 20 Mpa - fundação 
Porcentagem: 1,72% 
Porcentagem acumulada: 33,78% 
 
Será revista a quantidade pela fundação prevista em projeto e adicionalmente será 
quantificado o que realmente foi usado levando em conta as estacas que não chegaram a 
profundidade de projeto, as estacas de reforço que não estavam no projeto inicial e as 
executadas com diâmetro diferente do de projeto. 
 
13 – Materiais para instalações hidro sanitárias 
Porcentagem: 1,65% 
Porcentagem acumulada: 35,43% 
 
A escassez de tempo inviabilizou a análise desse item. 
O fato de não poder abrir todos os insumos que formam este item prejudica a precisão 
do trabalho e em muito desagrada o objetivo final do estudo mas realmente a sua quantificação 
leva muito tempo. Tanto que até o orçamento original estipulou uma verba para o item. 
 
14 – Reboco para parede externa - pano 
Porcentagem: 1,59% 
Porcentagem acumulada: 37,03% 
 
Será conferida a quantificação com o que foi considerado do projeto e aplicado o preço 
pago à mão de obra. É preciso revisar também os serviços adicionais ao reboco da fachada como 
chapisco, serviço de taqueamento, cheias, frisos e requadros para saber como, onde e se foram 
considerados. 
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15 – Revestimento piso cerâmico - tipo 
Porcentagem: 1,49% 
Porcentagem acumulada: 38,51% 
 
Neste trabalho, o serviço será revisado quantificando-se por m² e aplicando-se os preços 
pagos ao empreiteiro e pelo material. Será também aplicado uma porcentagem de quebra 
observada na obra. 
É importante notar que está se usando uma porcentagem de quebra coletada durante 
a obra e que no início não se tinha essa informação. Em uma situação real, poderia se usar uma 
porcentagem de quebra de obras anteriores desde que a equipe de mão de obra fosse a mesma 
e a complexidade do projeto fosse parecida. Adicionalmente, a quebra observada nesta obra 
pode ser usada para orçamentos futuros dentro da empresa. 
 
16 – Itens eventuais e não orçados – 1,5% 
Porcentagem: 1,47% 
Porcentagem acumulada: 39,98% 
 
Este item será suprimido do orçamento por se acreditar que o trabalho do orçamentista 
deve ter um nível de qualidade que elimine a necessidade de uma margem de erro. 
 
17 – Textura acrílica e pintura em parede externa, 3 demãos 
Porcentagem: 1,32% 
Porcentagem acumulada: 41,30% 
 
O item será quantificado por metro quadrado de fachada para se orçar o material. Já 
para mão de obra, o valor será retirado do contrato do empreiteiro. 
 
18 – Equipamento de proteção individual 
Porcentagem: 1,12% 
Porcentagem acumulada: 42,41% 
 
A construtora não contabilizou os gastos específicos com EPI o que impossibilita uma 
reavaliação do custo mensal que foi estimado na época do orçamento. O gasto com EPI no 
entanto será afetado pela mudança do cronograma. 
 
19 – Execução de fundações em estaca hélice contínua monitorada 
Porcentagem: 1,10% 
Porcentagem acumulada: 43,51% 
 
O serviço já estava executado na época do orçamento e este valor foi levantado com a 
construtora e é, portanto, incontestável. 
 
20 – Armadura de aço para pilares 
Porcentagem: 1,07% 
Porcentagem acumulada: 44,58% 
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A quantidade será levantada somando-se o quantitativo de cada prancha do projeto 
estrutural. O projeto já coloca 10% de perda e o engenheiro da obra afirma que essa 
porcentagem a mais foi necessária e bem próxima do valor consumido adicional. 
 
21 – Pintura em parede interna, 3 demãos 
Porcentagem: 1,03% 
Porcentagem acumulada: 45,61% 
 
Em contrato, o empreiteiro de mão de obra recebe por metro quadrado construído e 
aparentemente o que foi considerado nesse orçamento é em área de parede interna. Como 
material, podemos usar a área das paredes internas mas para a mão de obra será aplicado o que 
foi combinado com o empreiteiro. 
 
22 – Engenheiro civil 
Porcentagem: 1,02% 
Porcentagem acumulada: 46,63% 
 
A quantificação desse item é a duração da obra. 
 
23 – Serviço de terraplanagem  
Porcentagem: 1,00% 
Porcentagem acumulada: 47,63% 
 
A quantificação é a área do terreno e está medida é incontestável. A cotação do serviço 
foi é o que foi pago pela construtora na época. 
 
24 – Forma para vigas, com tábuas e sarrafos – 7 aproveitamentos 
Porcentagem: 0,98% 
Porcentagem acumulada: 48,61% 
 
A quantificação será conferida somando-se o quantitativo de cada prancha do projeto 
estrutural. A cotação será aceita por se tratar de composição e preços da TCPO. 
 
25 – Laje pré-fabricada treliçada H=12 cm c/ enchimento EPS (12+5cm) 
Porcentagem: 0,88% 
Porcentagem acumulada: 49,49% 
 
A quantificação será feita revisando as áreas e a cotação admitirá os valores dados no 
orçamento original por não se ter cotação dos insumos da laje (vigotes e blocos EPS). 
 
26 – Forma para vigas, com tábuas e sarrafos – 3 aproveitamentos 
Porcentagem: 0,87% 
Porcentagem acumulada: 50,36% 
 
A quantificação será conferida somando-se o quantitativo de cada prancha do projeto 
estrutural. A cotação será aceita por se tratar de composição e preços da TCPO. 
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27 – ITBI3, Escrituras e FRJ4 
Porcentagem: 0,86% 
Porcentagem acumulada: 51,22% 
 
Valor incontestável levantado junto com a construtora. 
 
28 – Ferramentas e utensílios 
Porcentagem: 0,85% 
Porcentagem acumulada: 52,08% 
 
A construtora não contabilizou os gastos específicos com ferramentas o que 
impossibilita uma reavaliação do custo mensal que foi estimado na época do orçamento. O gasto 
com ferramentas no entanto será afetado pela mudança do cronograma. 
 
29 – Materiais instalação rede de gás 
Porcentagem: 0,83% 
Porcentagem acumulada: 52,91% 
 
A cotação deste item não pode ser comparada com o que realmente foi pago pelo 
serviço por no orçamento estar separado mão de obra e material. Para se ter uma forma de 
comparação, será unido os itens de mão de obra e o de material da instalação de gás. 
 
30 – Mão de obra para instalações elétricas – dutos e conexões 
Porcentagem: 0,78% 
Porcentagem acumulada: 53,69% 
 
A cotação para este serviço será tirada do contrato do empreiteiro. 
 
31 – Reboco em teto 
Porcentagem: 0,76% 
Porcentagem acumulada: 54,45% 
 
A quantificação será feita para material e para mão de obra separadamente já que boa 
parte do serviço é requadro de vigas que são consideradas de maneira diferente para a medição 
da mão de obra. 
Será adicionado 6,5% à área da laje na quantificação do material para representar as 
faces verticais das vigas. Esse índice foi calculado para o teto da Garagem 2 da torre B e aplicado 
à todas lajes das garagens e pilotis. 
 
32 – Pingadeira de granito 
Porcentagem: 0,73% 
Porcentagem acumulada: 55,19% 
 
                                                          
3 Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis 
4 Fundo do Reaparelhamento do Judiciário: Uma taxa de 0,3% sobre o valor do bem, tendo como teto 
um valor em torno de R$ 550,00 que varia com o tempo. 
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O serviço foi pago em metro quadrado ao fornecedor e assim deve ser quantificado para 
o material. Será mensurado os comprimentos e as larguras de cada peça. Para a mão de obra de 
colocação foi combinado um valor por peça colocada. 
 
33 – Serventes para transporte horizontal – 10 funcionários 
Porcentagem: 0,73% 
Porcentagem acumulada: 55,91% 
 
Este item foi quantificado questionando o mestre da obra quando a quantidade de 
pessoas envolvidas nessa atividade se era ou não suficiente. Também foi revista a duração do 
serviço que foi orçado por mês. 
 
34 – Laje pré-fabricada treliçada H=12 cm c/ enchimento cerâmico (12+5cm) 
Porcentagem: 0,70% 
Porcentagem acumulada: 56,61% 
 
A quantificação será feita revisando as áreas e a cotação admitirá os valores dados no 
orçamento original por não se ter cotação dos insumos da laje (vigotes e tavelas). 
 
35 – Guincho de coluna 
Porcentagem: 0,69% 
Porcentagem acumulada: 57,30% 
 
O item será cotado pela quantidade de equipamentos adquiridos para a obra o valor 
pago em cada um. 
 
36 – Armadura de aço para lajes pré-fabricadas treliçadas 
Porcentagem: 0,69% 
Porcentagem acumulada: 57,99% 
 
A quantidade será levantada somando-se o quantitativo de cada prancha do projeto 
estrutural. O projeto já coloca 10% de perda e o engenheiro da obra afirma que essa 
porcentagem a mais foi necessária e bem próxima do valor consumido adicional. 
 
37 – Concretagens de blocos de fundação e vigas baldrame 
Porcentagem: 0,68% 
Porcentagem acumulada: 58,67% 
 
A quantificação será feita somando a quantidade de concreto pedida em cada prancha 
do projeto estrutural referente aos blocos de coroamento e às vigas baldrame. A cotação será 
aceita por ter como referência a TCPO. 
 
38 – Chapisco para parede interna 
Porcentagem: 0,66% 
Porcentagem acumulada: 59,34% 
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A quantificação será a mesma da quantificação usada para material no item 4 - Reboco 
interno. 
 
39 – Mão de obra para instalações complementares – climatização e ventilação 
Porcentagem: 0,64% 
Porcentagem acumulada: 59,98% 
 
O item engloba os pontos de ar-condicionado executados e será quantificado por ponto. 
A cotação será retirada do contrato do prestador do serviço e fornecedor do material 
 
40 – Mão de obra para instalações elétricas – fios, cabos e condutores 
Porcentagem: 0,63% 
Porcentagem acumulada: 60,61% 
 
A cotação para este serviço será tirada do contrato do empreiteiro. 
 
41 – Mestre de obras 
Porcentagem: 0,62% 
Porcentagem acumulada: 61,23% 
 
A quantificação desse item é a duração da obra multiplicada pelo número de 
profissionais. 
 
42 – Empreitada para execução de negativo em gesso 
Porcentagem: 0,62% 
Porcentagem acumulada: 61,85% 
 
A quantificação será feita com base nos projetos e a cotação será retirada do contrato 
do empreiteiro que já inclui material. 
 
43 – Seguros e fianças 
Porcentagem: 0,61% 
Porcentagem acumulada: 62,46% 
 
Valor incontestável levantado junto à construtora. 
 
44 – Estação de tratamento de efluentes 
Porcentagem: 0,58% 
Porcentagem acumulada: 63,03% 
 
O item será orçado novamente levantando as quantidades de forma, concreto e aço no 
projeto que não existia na época do orçamento. 
 
45 – P1 – 0,80 x 2,10 m – porta de abrir em madeira semi-oca interna 
Porcentagem: 0,55% 
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Porcentagem acumulada: 63,58% 
 
A quantificação será feita no projeto arquitetônico e será aplicado o custo presente no 
orçamento original. 
 
46 – Empreitada para execução de forro de gesso – áreas privativas 
Porcentagem: 0,54% 
Porcentagem acumulada: 64,12% 
 
A quantificação será feita com base nos projetos e a cotação será retirada do contrato 
do empreiteiro que já inclui material.  
 
47 – Serviço de retirada de entulho 
Porcentagem: 0,54% 
Porcentagem acumulada: 64,66% 
 
A empresa não contabilizou o gasto mensal com retirada de entulho impossibilitado 
uma revisão do valor estimado no orçamento. 
 
48 – Forma para pilares, com tábuas e sarrafos – 7 aproveitamentos 
Porcentagem: 0,54% 
Porcentagem acumulada: 65,19% 
 
A quantificação será conferida somando-se o quantitativo de cada prancha do projeto 
estrutural. A cotação será aceita por se tratar de composição e preços da TCPO. 
 
49 – Impermeabilização de laje de estacionamento 
Porcentagem: 0,52% 
Porcentagem acumulada: 65,71% 
 
A quantificação será revista medindo-se as áreas e considerando um avanço da manta 
além do necessário para a segurança do serviço. As áreas de pilares não será descontadas pelo 
valor pequeno, pelo material que será usado no acabamento do rodapé no pilar e do trabalho 
adicional. Os rodapés serão considerados com 30cm de altura. 
 
50 – Mão de obra para instalações hidráulicas – louças, metais e acessórios 
Porcentagem: 0,49% 
Porcentagem acumulada: 66,20% 
 
A cotação para este serviço será tirada do contrato do empreiteiro. 
 
51 – Laje pré-fabricada treliçada H=17 cm c/ enchimento EPS (17+5cm) 
Porcentagem: 0,48% 
Porcentagem acumulada: 66,68% 
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A quantificação será feita revisando as áreas e a cotação admitirá os valores dados no 
orçamento original por não se ter cotação dos insumos da laje (vigotes e blocos EPS). 
 
52 – Forma para pilares, com tábuas e sarrafos – 3 aproveitamentos 
Porcentagem: 0,54% 
Porcentagem acumulada: 65,19% 
 
A quantificação será conferida somando-se o quantitativo de cada prancha do projeto 
estrutural. A cotação será aceita por se tratar de composição e preços da TCPO. 
 
53 – Alvenaria em bloco de concreto 11,5 x 19,0 x 39,0 cm 
Unidade: m² 
Porcentagem: 0,45% 
Porcentagem acumulada: 67,60% 
 
A área com bloco de concreto é somente para a rota de fuga exigida por bombeiro e 
nesta região não há aberturas. Haverá o desconto de vigas por ser considerável principalmente 
no núcleo da escada. Para a mão de obra não haverá desconto como feito em acordo com o 
prestador do serviço. 
 
54 – Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios – áreas privativas 
Porcentagem: 0,45% 
Porcentagem acumulada: 68,05% 
 
A quantificação será conferida com projeto e a cotação levantada com o fornecedor. 
Este item, mesmo não especificado, inclui apenas material já que a mão de obra já está no item 
50 – Mão de obra para instalações hidráulicas – louças, metais e acessórios. 
55 – Servente limpeza permanente da obra – 4 funcionários 
Porcentagem: 0,44% 
Porcentagem acumulada: 68,48% 
 
Será estudado o histórico da obra para levantar quantos serventes trabalhavam nessa 
função em diferentes momentos. Com essa informação, poderemos reavaliar a quantidade de 
serventes e o tempo em que foram requeridos. 
 
56 – Mão de obra para instalações hidro-sanitárias - esgoto 
Unidade: vb 
Porcentagem: 0,42% 
Porcentagem acumulada: 68,91% 
 
O custo será retirado da planilha de contrato do empreiteiro. 
 
57 – Limpeza final da obra 
Porcentagem: 0,41% 
Porcentagem acumulada: 69,32% 
37 
 
 
A quantificação apresentada é incontestável por ser da área construída da obra. A 
cotação feita no orçamento é aceitável por ser tirada da TCPO. A mão de obra para o serviço 
ainda não foi contratada impossibilitando um levantamento mais preciso da atividade. 
 
58 – Soleira de granito 
Porcentagem: 0,40% 
Porcentagem acumulada: 69,72% 
 
Em projeto não há a colocação de soleiras de granito dentro dos apartamentos com 
exceção da sacada. Na área comum há soleira apenas para portas de locais com nível diferente 
da garagem. O material é pago por metro quadrado e a mão de obra por unidade colocada e 
assim será quantificado. Os preços serão os pagos ao empreiteiro e ao fornecedor do material. 
 
59 – Armadura de aço para blocos de fundação e vigas baldrame 
Porcentagem: 0,40% 
Porcentagem acumulada: 70,12% 
 
A quantidade será levantada somando-se o quantitativo de cada prancha do projeto 
estrutural. O projeto já coloca 10% de perda e o engenheiro da obra afirma que essa 
porcentagem a mais foi necessária e bem próxima do valor consumido adicional. 
 
3.4 – Data de referência dos preços 
Os preços serão todos referentes à data em que foi feito o orçamento da obra que é 
novembro de 2014. Quando não se encontrar preços com referência válida para novembro de 
2014, os valores de datas diferentes serão corrigidos pelo CUB fornecido pelo SINDUSCON 
Florianópolis. 
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4 . Desenvolvimento 
4.1 . Considerações iniciais 
 Neste capítulo serão comparados os itens aos quais o trabalho se limita em termos de 
quantitativo, custo unitário e custo total. Também será avaliado o impacto da diferença do custo 
no serviço e no total orçado. Todos os cálculos foram mostrados no Apêndice 1 de memorial de 
cálculo e seguem a metodologia proposta no capítulo 3. 
 Deve-se lembrar que na época em que o orçamento foi feito, não eram todos os projetos 
que estavam prontos e entregues o que dificulta a orçamentação. No entanto, este trabalho não 
entrará no mérito do motivo das inconsistências, sejam elas evitáveis ou inevitáveis. Também 
não se entrará no mérito da diferença encontrada ser para mais ou para menos. Apenas se 
avaliará a confiabilidade do orçamento. 
 É preciso ter em mente também que, como explicado anteriormente, o orçamento 
original não possui um valor para BDI e nem inclui encargos sociais portanto a comparação deve 
seguir os mesmos parâmetros. 
 Quanto o trabalho usa a palavra “desvio”, o significado pretendido é o de “diferença”. 
Quando nos quadros se usa a palavra “composto” significa que o item possui mais de um serviço 
e, portanto, mais de uma quantificação ou de uma cotação. Ou seja, são vários valores que 
poluiriam o trabalho neste capítulo mas que estão todos colocados no Apêndice A – memorial 
de cálculo. 
4.2 . A análise 
 Segue agora a análise dos itens escolhidos como descreve a metodologia deste trabalho. 
Os cálculos, valores parciais e detalhes do processo seguem no Apêndice A. 
1 – Concretagem de pilares, vigas e lajes 
O quadro 3 apresenta as diferenças entre a cotação do orçamento original e da 
reavaliação feita neste trabalho, assim como nos itens seguintes deste capítulo. 
Quadro 3 - Comparativo Concretagem de pilares, vigas e lajes 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 5.704,61 Quantificação 5.143,40 
Unidade m³ Unidade m³ 
Custo unitário  R$             366,21  Custo unitário  R$             366,21  
Cotação total do serviço  R$  2.089.065,75  Cotação total do serviço  R$  1.883.564,51  
Diferença no serviço: -9,84% 
Diferença no total orçado: -0,74% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
A análise do quadro 3 demonstra que a diferença encontra é de quase 10% e é, portanto, 
bastante considerável ainda mais sendo no primeiro item da curva ABC. 
O custo unitário não foi questionado por se tratar de composição da TCPO com o preço 
pago pelo metro cúbico do concreto onde já está incluso o aluguel da bomba. Já a quantificação 
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foi revista e foi encontrada uma inconsistência nas pranchas de lajes maciças dos pavimentos 
tipo. Como demonstrado no Apêndice A, o concreto que o quantitativo da prancha das lajes 
pede é suficiente para 79cm de espessura de laje quando nenhuma passa de 13cm em projeto. 
A quantidade foi recalculada manualmente para as pranchas com suspeita de erro. 
O programa usado para cálculo estrutural já apresentou em outras oportunidades 
inconsistências em quantitativos inclusive na obra em questão e por isso é ainda mais aceitável 
a hipótese de erro no quantitativo do programa. Não se entrará no mérito se foi erro do 
programa ou de quem o operou. 
Quanto ao trabalho do orçamentista, o desvio no valor deveria ter chamado a atenção 
de quem contabilizou o concreto das pranchas já que a quantidade pedida no quantitativo é seis 
vezes maior que a necessária. 
 
2 – Elevador de passageiros 
Quadro 4 - Comparativo Elevador de passageiros 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 8,00 Quantificação 8,00 
Unidade un Unidade un 
Custo unitário  R$     125.000,00  Custo unitário  R$       89.375,00  
Cotação total do serviço  R$  1.000.000,00  Cotação total do serviço  R$     715.000,00  
Diferença no serviço: -28,50% 
Diferença no total orçado: -1,03% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
A diferença encontrada do custo orçado para o custo real foi de quase 30% (quadro 4) 
caracterizando uma inconsistência grave. 
Na época em que foi orçado foi simplesmente estimado um custo para o serviço e esse 
valor foi muito maior que o real. Não se sabe se a construtora estimou este valor ou a empresa 
que orçou mas deveriam ter se baseado em obras anteriores e pesquisas de mercado. 
 
3 – Materiais instalação elétrica 
Como dito anteriormente, este item faz parte dos itens que não serão analisados pela 
alta complexidade e escassez de tempo. 
 
4 – Reboco para parede interna – pano 
Quadro 5 - Comparativo Reboco para parede interna 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 48.927,32 Quantificação Mat. 47.390,74 
Unidade m² 
Unidade m² Quantificação M.O. 59.231,33 
Unidade m² e m 
Custo unitário  R$               16,94  Custo unitário composto 
Cotação total do serviço  R$     828.828,80  Cotação total do serviço  R$     769.610,36  
Diferença no serviço: -7,14% 
Diferença no total orçado: -0,21% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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A diferença encontrada foi de pouco mais de 7% (quadro 5) o que não demonstra grande 
desvio mas a metodologia para ambas as medições, do orçamento original e deste trabalho, 
demonstram uma inconsistência considerável como explicado a seguir. 
O orçamento original não considerava detalhes de requadros, custo com diárias por dias 
de serviço perdido e acordos de empreitadas. A simplificação feita no orçamento deveria 
apontar um custo bem menor que o da análise deste trabalho que foi bem mais completa. No 
entanto, o observado foi justamente o contrário. A causa é o alto valor do custo unitário. Por 
não ser possível consultar a composição utilizada, não há como analisar seus insumos e 
coeficientes. 
 
5 – Contrapiso – brita leve e=6cm e lastro de concreto e=4cm 
Quadro 6 – Comparativo Contrapiso 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 20.689,24 Quantificação 17.166,08 
Unidade m² Unidade m² 
Custo unitário  R$               33,93  Custo unitário  R$               37,93  
Cotação total do serviço  R$     702.076,91  Cotação total do serviço  R$     651.109,41  
Diferença no serviço: -7,26% 
Diferença no total orçado: -0,18% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Neste serviço, foi encontrada uma diferença de pouco mais de 7%, como mostra o 
quadro 6. 
O caso demonstra a importância do conhecimento dos costumes da empresa onde 
visivelmente não foi pago o serviço de nivelamento e taqueamento que é um requisito para o 
serviço. O valor pago à mão de obra foi passado para o orçamentista mas a informação da 
necessidade do taqueamento não foi passada. 
Claro, todo processo tem as suas perdas exigindo uma via mais curta entre o 
orçamentista e a construtora a fim de reduzir a possibilidade de perda de informações no 
processo. 
 
6 – Empreitada para corte, dobra e montagem da armadura 
Quadro 7 – Comparativo Empreitada para corte, dobra e montagem de armadura 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 39.566,07 Quantificação 31.912,99 
Unidade m² Unidade m² 
Custo unitário  R$               16,00  Custo unitário  R$               16,00  
Cotação total do serviço  R$     633.057,12  Cotação total do serviço  R$     510.607,77  
Diferença no serviço: -19,34% 
Diferença no total orçado: -0,44% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Foi constatada uma diferença de quase 20% no quadro 7 e não é compreensível o motivo 
já que foi passado o preço pago pela construtora. Há aí uma diferença muito grande na 
quantificação. Não se tem acesso ao memorial de cálculo do quantitativo do orçamento para 
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que possa ser esclarecido o fato. É ainda mais grave o desvio quando a reavaliação já inclui 
serviços cobrados adicionalmente ao projeto e mesmo assim, a quantificação do orçamento 
original é maior. 
Talvez o método de medição não foi passado para o orçamentista ou não houve o 
entendimento do processo. O serviço é pago ao empreiteiro por metro quadrado construído. 
 
7 – Elevador cremalheira 
Quadro 8 – Comparativo Elevador de obra cremalheira 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 4,00 Quantificação 2,00 
Unidade un Unidade un 
Custo unitário  R$     146.923,20  Custo unitário  composto  
Cotação total do serviço  R$     587.692,80  Cotação total do serviço  R$     160.000,00  
Diferença no serviço: -72,77% 
Diferença no total orçado: -1,54% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
A diferença apontada pelo quadro 8 é gritante e demonstra um erro de metodologia. 
O orçamento original previa a compra dos quatro elevadores de obra novos e com todo 
o seu custo cobrado exclusivamente nesta obra. Mesmo que fossem comprados os 4 elevadores 
novos, não seria correto contabilizar todo o valor para esta obra pois a vida útil de um aparelho 
como este é bem maior que apenas uma obra. 
O que aconteceu com os quatro aparelhos que estão na obra hoje é que dois deles 
vieram de obras anteriores, um deles foi comprado em estado usado e apenas um foi comprado 
novo para esta obra. 
Para os custos dos elevadores, este trabalho não contempla o melhor método que seria 
analisar as horas do elevador, produtivas e improdutivas. A obra é de quatro torres que foram 
levantadas uma de cada vez o que aumenta em muito a ociosidade dos aparelhos tornando 
difícil saber o percentual de horas realmente produtivas. O custo que aqui é proposto é o pago 
pelos dois aparelhos que foram adquiridos para esta obra. 
Como dito, não é a melhor forma de cotar o serviço mas não foi possível, por falta de 
informação e tempo, cotar melhor o item.  
 
8 – Alvenaria em bloco cerâmico 11,5 x 19,0 x 19,0 cm 
Quadro 9 – Comparativo Alvenaria em bloco cerâmico 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 26.335,57 Quantificação Mat. 23.326,16 
Unidade m² 
Unidade m² Quantificação M.O. 28.150,05 
Unidade m² 
Custo unitário  R$               21,54  Custo unitário composto 
Cotação total do serviço  R$     567.250,43  Cotação total do serviço  R$     536.212,72  
Diferença no serviço: -5,47% 
Diferença no total orçado: -0,11% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Encontrou-se uma diferença pouco expressiva no custo do serviço (quadro 9). Por outro 
lado, o custo final esconde um problema de quantificação já que foi considerado originalmente 
a mesma quantificação para material e mão de obra. Isto é bastante usual mas o critério de 
medição para a mão de obra é bastante simplificado não justificando todos os descontos 
necessários para a quantificação de material. Por um acaso, o valor final foi próximo mas, em 
outros casos, a diferença de metodologia de quantificação pode levar a desvios expressivos. 
9 – Laje pré-fabricada treliçada H=8 cm c/ enchimento cerâmico (8+5cm) 
Quadro 10 – Comparativo Laje treliçada com enchimento cerâmico H=(8+5)cm 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 13.145,20 Quantificação 12.874,64 
Unidade m² Unidade m² 
Custo unitário  R$               41,05  Custo unitário  R$               41,05  
Cotação total do serviço  R$     539.624,82  Cotação total do serviço  R$     528.503,97  
Diferença no serviço: -2,06% 
Diferença no total orçado: -0,04% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
A diferença é muito pequena (quadro 10) e, portanto, aceitável. 
 
10 – Revestimento de azulejo – pano 
Quadro 11 – Comparativo Revestimento de azulejo 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 11.718,00 Quantificação composta 
Unidade m² Unidade m² 
Custo unitário  R$               45,14  Custo unitário Mat.  composto  
Cotação total do serviço  R$     529.018,39  Cotação total do serviço  R$     467.351,97  
Diferença no serviço: -11,66% 
Diferença no total orçado: -0,22% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Para este item a maior diferença (quadro 11) é o custo unitário e a metodologia para 
defini-lo. O custo da mão de obra foi repassado para o orçamentista então o desvio no custo 
unitário se deve ao preço pago pelo material e seus índices de consumo. Para a reavaliação foi 
usada a quebra observada na obra para o azulejo e o consumo de argamassa colante e rejunte. 
A quantificação para material e mão de obra foi a mesma já que o critério de pagamento 
ao empreiteiro foi o mesmo usado para o cálculo da quebra e de consumo de argamassa colante 
e rejunte. 
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11 – Armadura para vigas 
Quadro 12 – Comparativo Armadura para vigas 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 31,00 Quantificação 139.652,80 
Unidade verba Unidade kg 
Custo unitário  R$       16.932,84  Custo unitário  composto  
Cotação total do serviço  R$     524.918,04  Cotação total do serviço  R$     511.038,32  
Diferença no serviço: -2,64% 
Diferença no total orçado: -0,05% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
A diferença foi muito pequena (quadro 12) mas pelo motivo do orçamento original 
trazer a quantificação por verba, não é possível avaliar quantificação e cotação. 
É apenas possível supor que a simplicidade no método (apenas somar os quantitativos 
das pranchas) torna muito provável que a quantificação foi idêntica à deste trabalho e a pequena 
diferença veio do custo dos insumos que possuem origem diferente, TCPO no orçamento 
original e SINAPI para este trabalho. 
Mas fica a dúvida de qual o motivo para quantificar o aço por peso e lançar no 
orçamento como uma verba? 
 
12 – Concreto estrutural dosado em central 20 Mpa – fundação 
Quadro 13 – Comparativo Concreto estrutural – fundação 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 1.097,00 Quantificação 1.097,00 
Unidade m³ Unidade m³ 
Custo unitário  R$             433,67  Custo unitário  R$             443,68  
Cotação total do serviço  R$     475.732,70  Cotação total do serviço  R$     486.714,51  
Diferença no serviço: 2,31% 
Diferença no total orçado: 0,04% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
A diferença verificada é pequena, como visto no quadro 13, e o motivo é o custo unitário 
que na reavaliação inclui a perda constatada na obra em questão. O projeto pedia 1.097m³ de 
concreto e 30% de perda mas a perda observada na obra foi de 34%. 
 
13 – Materiais para instalações hidro sanitárias 
Como dito anteriormente, este item faz parte dos itens que não serão analisados pela 
alta complexidade e escassez de tempo hábil. 
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14 – Reboco para parede externa – pano 
Quadro 14 – Comparativo Reboco para parede externa 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 21.599,48 Quantificação Mat. 12.301,24 
Unidade m² 
Unidade m² Quantificação M.O. composto 
Unidade m² 
Custo unitário  R$               20,43  Custo unitário  composto  
Cotação total do serviço  R$     441.358,44  Cotação total do serviço  R$     496.503,98  
Diferença no serviço: 12,49% 
Diferença no total orçado: 0,20% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
A quantificação original não representa a realidade por ser muito maior que a 
quantificação de material deste trabalho e ainda assim o valor total do orçamento foi menor 
que o deste trabalho (quadro 14). Não tendo acesso aos memoriais de cálculo do orçamentista, 
apenas pode se supor que a metodologia dele foi para gerar um custo final aproximado. Este 
objetivo foi alcançado já que 12,5% em um serviço não é algo grave. Mas o orçamento perdeu 
a função de planejamento já que a quantificação é irreal. 
 
15 – Revestimento piso cerâmico – tipo 
Quadro 15 – Comparativo Revestimento piso cerâmico 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 15,00 Quantificação 10.103,00 
Unidade verba Unidade m² 
Custo unitário  R$       27.466,83  Custo unitário  composto  
Cotação total do serviço  R$     412.002,45  Cotação total do serviço  R$     618.601,30  
Diferença no serviço: 50,15% 
Diferença no total orçado: 0,75% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
O quadro 15 demonstra a diferença de metodologia já que o orçamento original possui 
a unidade “verba” enquanto a reavaliação é por m². O uso de “verbas” diminui a transparência 
da orçamentação e isso pode ser visto neste caso onde a diferença encontrada foi grave (50%) 
e nada pode se afirmar quanto ao método por não poder comparar quantificação e cotação. 
16 – Itens eventuais e não orçados – 1,5% 
Este é um item um tanto polêmico que pode até ser necessário mas o correto seria que 
não precisássemos dessa “margem de erro”. O orçamentista precisa confiar em seu trabalho. 
Item suprimido do orçamento. 
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17 – Textura acrílica e pintura em parede externa, 3 demãos 
Quadro 16 – Comparativo Textura acrílica e pintura em parede externa 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 14.596,17 Quantificação Mat. 12.301,24 
Unidade m² 
Unidade m² Quantificação M.O. 25.680,61 
Unidade m² 
Custo unitário  R$               25,03  Custo unitário Mat. 8,38 Custo unitário M.O.  composto  
Cotação total do serviço  R$     365.384,14  Cotação total do serviço  R$     390.350,93  
Diferença no serviço: 6,83% 
Diferença no total orçado: 0,09% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Diferença pequena causada pela divergência de método de medição que não admite 
metodologias diferentes pra mão de obra e material (quadro 16). Aparentemente o valor da 
mão de obra veio de uma composição da TCPO que não considerou mão de obra empreitada. 
 
18 – Equipamento de proteção individual 
Quadro 17 – Comparativo Equipamento de proteção individual 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 43,00 Quantificação 48,00 
Unidade mês Unidade mês 
Custo unitário  R$          7.200,00  Custo unitário  R$          7.200,00  
Cotação total do serviço  R$     309.600,00  Cotação total do serviço  R$     345.600,00  
Diferença no serviço: 11,63% 
Diferença no total orçado: 0,13% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
O quadro 17 apresenta 11,63% de diferença causada pela divergência que quantificação. 
Essa divergência tem na mudança de cronograma da obra o seu motivo. 
A construtora não possui registros dos gastos com EPI e por isso estimou um valor por 
mês e não há base para se contestar. 
 
19 – Execução de fundações em estaca hélice contínua monitorada 
O serviço já estava executado quanto o orçamento foi feito e o custo apresentado é o 
que foi pago pela construtora. 
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20 – Armadura de aço para pilares 
Quadro 18 – Comparativo Armadura de aço para pilares 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 31,00 Quantificação 81.939,50 
Unidade verba Unidade Kg 
Custo unitário  R$          9.569,40  Custo unitário  composto  
Cotação total do serviço  R$     296.651,30  Cotação total do serviço  R$     294.160,55  
Diferença no serviço: -0,84% 
Diferença no total orçado: -0,01% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Aqui vale o mesmo que o item 11 de “Aço para vigas”. Diferença muito pequena, 
observada no quadro 18, provavelmente devida à simplicidade de quantificação. 
21 – Pintura em parede interna, 3 demãos 
Quadro 19 – Comparativo Pintura em parede interna 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 32.066,55 Quantificação Mat. 47.390,74 
Unidade m² 
Unidade m² Quantificação M.O. 25.680,61 
Unidade m² 
Custo unitário  R$                 8,86  Custo unitário  composto  
Cotação total do serviço  R$     284.256,05  Cotação total do serviço  R$     325.574,41  
Diferença no serviço: 14,54% 
Diferença no total orçado: 0,15% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
O quadro 19 apresenta quase 15% de diferença causada pela divergência de 
metodologia de medição assim como o item 17 de pintura externa. 
 
22 – Engenheiro civil 
Quadro 20 – Comparativo Engenheiro civil 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 43,00 Quantificação 48,00 
Unidade mês Unidade mês 
Custo unitário  R$          6.591,20  Custo unitário  R$          6.591,20  
Cotação total do serviço  R$     283.421,60  Cotação total do serviço  R$     316.377,60  
Diferença no serviço: 11,63% 
Diferença no total orçado: 0,12% 
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Fonte: elaborado pelo autor. 
 
A duração da obra foi aumentada (quadro 20) no seu decorrer e por isso todas as 
despesas mensais foram aumentadas. 
 
23 – Serviço de terraplanagem  
Assim como o item 19 das estacas, este item já estava executado durante o orçamento 
e por isso o seu custo exato foi apenas lançado na planilha. 
 
24 – Forma para vigas, com tábuas e sarrafos – 7 aproveitamentos 
Quadro 21 – Comparativo Forma para vigas – 7 aproveitamentos 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 12.639,64 Quantificação 12.497,63 
Unidade m² Unidade m² 
Custo unitário  R$               21,58  Custo unitário  R$               21,58  
Cotação total do serviço  R$     272.765,84  Cotação total do serviço  R$     269.698,86  
Diferença no serviço: -1,12% 
Diferença no total orçado: -0,01% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
A diferença mostrada pelo quadro 21 é muito pequena. As formas estão quantificadas 
nas pranchas do projeto estrutural e a sua quantificação se dá pela soma do quantitativo de 
cada prancha. A simplicidade de quantificação não possibilita outra possibilidade além de se 
somar os quantitativos das pranchas e a diferença veio de alguma consideração diferente do 
que pertencia a este item de forma ou à outro. O custo unitário foi aceito por se tratar de 
composição da TCPO. 
O item é para as formas dos pavimentos tipos e para o ático em que foram 
confeccionados 2 conjuntos para serem intercalados entre os pavimentos. Neste caso o 
aproveitamento é de 7 vezes realmente.  
 
25 – Laje pré-fabricada treliçada H=12 cm c/ enchimento EPS (12+5cm) 
Quadro 22 – Comparativo Laje treliçada com enchimento EPS H=(12+5)cm 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 5.220,40 Quantificação 5.006,00 
Unidade m² Unidade m² 
Custo unitário  R$               46,85  Custo unitário  R$               46,85  
Cotação total do serviço  R$     244.581,47  Cotação total do serviço  R$     234.531,10  
Diferença no serviço: -4,11% 
Diferença no total orçado: -0,04% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
A diferença mostrada no quadro 22 é muito pequena e, portanto, aceitável. 
 
 
 
48 
 
 
 
 
 
26 – Forma para vigas, com tábuas e sarrafos – 3 aproveitamentos 
Quadro 23 – Comparativo Formas para vigas – 3 aproveitamentos 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 7.132,88 Quantificação 7.039,44 
Unidade m² Unidade m² 
Custo unitário  R$               33,74  Custo unitário  R$               33,74  
Cotação total do serviço  R$     240.694,61  Cotação total do serviço  R$     237.510,71  
Diferença no serviço: -1,32% 
Diferença no total orçado: -0,01% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Novamente um item de quantificação simples evitando grandes diferenças, como visto 
no quadro 23. O custo unitário também foi aceito por se tratar de composição da TCPO. O item 
engloba as formas para os pavimentos de garagem e pilotis em que o aproveitamento foi 
realmente de 3 vezes. 
27 – ITBI5, Escrituras e FRJ6 
O item já estava pago na época do orçamento e por isso o seu valor foi apenas levantado 
com a construtora e lançado na planilha orçamentária. 
 
28 – Ferramentas e utensílios 
Quadro 24 – Comparativo Ferramentas e utensílios 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 43,00 Quantificação 48,00 
Unidade m² Unidade m² 
Custo unitário  R$          5.500,00  Custo unitário  R$          5.500,00  
Cotação total do serviço  R$     236.500,00  Cotação total do serviço  R$     264.000,00  
Diferença no serviço: 11,63% 
Diferença no total orçado: 0,10% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Como todo item dependente da duração da obra, este item teve a quantificação 
modificada (quadro 24). O custo unitário foi estipulado pela construtora e não há registros 
específicos dos gastos com ferramentas impossibilitando contestação do valor. Se sugere que a 
construtora contabilize esse gasto, tanto para o seu controle, como para formar uma base de 
dados para estimativas de custo mais precisas. 
 
                                                          
5 Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis 
6 Fundo do Reaparelhamento do Judiciário: Uma taxa de 0,3% sobre o valor do bem, tendo como teto 
um valor em torno de R$ 550,00 que varia com o tempo. 
49 
 
 
 
 
29 – Instalação de rede de gás* (Originalmente “Materiais instalação de rede de gás”) 
Quadro 25 – Comparativo Instalação de rede de gás 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 19.401,40 Quantificação 19.401,40 
Unidade m² Unidade m² 
Custo unitário  R$               11,91  Custo unitário  R$               11,91  
Cotação total do serviço  R$     316.124,90  Cotação total do serviço  R$       85.000,00  
Diferença no serviço: -73,11% 
Diferença no total orçado: -0,83% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Este item originalmente era para apenas material mas o serviço foi contratado de forma 
a incluir material e mão de obra. Para ter uma igualdade de condições e poder comparar (quadro 
25), o item foi substituído por material e mão de obra para instalação de gás. Por isso a cotação 
total do serviço se encontra alterada e as células aparecem destacadas representando a 
alteração do dado de entrada. 
A diferença encontrada é muito grande tendo sido pago pouco mais 25% do orçado para 
o serviço. Isso demonstra que o orçamentista não tinha conhecimento de como a empresa 
costuma executar o serviço. Talvez a construtora não passou esta informação pensando que não 
faria muita diferença no custo orçado mas, como visto nesse trabalho, a diferença é grande e 
não pode ser desprezada. 
 
30 – Mão de obra para instalações elétricas – dutos e conexões 
Quadro 26 – Comparativo Mão de obra para instalações elétricas – dutos e conexões 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 25.680,62 Quantificação 25.680,61 
Unidade m² Unidade m² 
Custo unitário  R$                 8,41  Custo unitário  composto  
Cotação total do serviço  R$     216.000,09  Cotação total do serviço  R$     235.547,26  
Diferença no serviço: 9,05% 
Diferença no total orçado: 0,07% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
A diferença encontrada foi de quase 10%, como mostra o quadro 26, mas este valor não 
diz muito pois seria necessário se saber o total da mão de obra para instalação elétrica. Na obra 
foi definido um valor para o metro quadrado para toda a instalação elétrica e cabe à construtora 
e ao empreiteiro definir as porcentagens do valor que referentes a cada sub serviço dentro do 
grande serviço de instalação elétrica. 
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31 – Reboco em teto 
Quadro 27 – Comparativo Reboco em teto 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 17.738,30 Quantificação composta 
Unidade m² Unidade m² 
Custo unitário  R$               11,91  Custo unitário  composto  
Cotação total do serviço  R$     211.356,11  Cotação total do serviço  R$     243.384,38  
Diferença no serviço: 15,15% 
Diferença no total orçado: 0,12% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Novamente a metodologia de medição do orçamento original foi simplificada demais 
não englobando serviços como taqueamento e requadros. O resultado foi 15% de diferença no 
quadro 27. 
 
32 – Pingadeira de granito 
Quadro 28 – Comparativo Pingadeira de granito 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 2.769,54 Quantificação Mat. 641,41 
Unidade m² 
Unidade m Quantificação M.O. 2.558,00 
Unidade un 
Custo unitário  R$               73,23  Custo unitário  composto  
Cotação total do serviço  R$     202.803,61  Cotação total do serviço  R$     138.702,37  
Diferença no serviço: -31,61% 
Diferença no total orçado: -0,23% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
É difícil afirmar não tendo os memoriais do orçamento original mas possivelmente 
utilizou-se uma largura das peças maior do que a necessária. Mas independente do motivo, mais 
de 30% (quadro 28) de desvio é bastante considerável. 
 
33 – Serventes para transporte horizontal – 10 funcionários 
Quadro 29 – Comparativo Serventes para transporte horizontal 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 24,00 Quantificação 29,00 
Unidade mês Unidade mês 
Custo unitário  R$          8.395,20  Custo unitário  R$       10.074,24  
Cotação total do serviço  R$     201.484,80  Cotação total do serviço  R$     292.152,96  
Diferença no serviço: 45,00% 
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Diferença no total orçado: 0,33% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
De acordo com o mestre da obra, 10 funcionários para o transporte horizontal ainda é 
pouco e por isso a quantidade de funcionários neste item foi aumentada para 12 (quadro 29), 
como explicado melhor abaixo. Foi também alterada a duração do serviço excluindo-se o mesmo 
número de meses do início e do fim da obra onde a necessidade deste serviço é bem menor. A 
duração foi alterada pela mudança no cronograma que adiou a entrega da obra e que impacta 
em todos os itens quantificados por mês. 
A obra tem uma grande extensão e os materiais são depositados na parte da frente 
próximo à entrada. Além disso a central de argamassa também fica na frente da obra. Ou seja, 
dentro de um canteiro grande, os materiais precisavam ser transportados de um ponto extremo 
do canteiro para toda a obra gerando muito transporte horizontal. A necessidade desse serviço 
é muito alta na fase de execução de alvenaria e ainda maior durante a execução do reboco. Esses 
2 serviços chegam inclusive a se sobrepor por ser uma obra de 4 torres, criando um ponto crítico 
onde a necessidade excede 12 funcionários mas se aceitos 12 como uma média. 
34 – Laje pré-fabricada treliçada H=12 cm c/ enchimento cerâmico (12+5cm) 
Quadro 30 – Comparativo Laje treliçada com enchimento cerâmico H=(12+5)cm 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 3.363,20 Quantificação 3.289,64 
Unidade m² Unidade m² 
Custo unitário  R$               57,65  Custo unitário  R$               57,65  
Cotação total do serviço  R$     193.892,09  Cotação total do serviço  R$     189.647,75  
Diferença no serviço: -2,19% 
Diferença no total orçado: -0,02% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
A diferença no quadro 30 é muito pequena e, portanto, aceitável. 
 
35 – Guincho de coluna 
Quadro 31 – Comparativo Guincho de coluna 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 9,00 Quantificação 2,00 
Unidade un Unidade un 
Custo unitário  R$       21.253,84  Custo unitário  R$         6.500,00  
Cotação total do serviço  R$     191.284,56  Cotação total do serviço  R$       13.000,00  
Diferença no serviço: -93,20% 
Diferença no total orçado: -0,64% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Assim como o item 7 de elevador de obra, este item foi orçado considerando a compra 
de um guincho para todo ponto previsto no layout de canteiro. Mas a obra é grande e foi tocada 
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tendo uma distância temporal de uma torre para outra evitando sobreposições de serviços o 
que evita a necessidade de se ter todos os equipamentos instalados ao mesmo tempo. Há 
também o fato de que a empresa já dispõe de uma quantidade desses aparelhos vindos de obras 
passadas não necessitando a compra. De 9 equipamentos de mais de 20mil que o orçamento 
pede, de fato a empresa comprou apenas 2 e por menos de 7mil cada, como demonstrado no 
quadro 31. 
Assim como no orçamento original, não se fez a análise da energia, do operador e da 
manutenção dos aparelhos. A metodologia correta seria por hora produtiva e improdutiva mas 
a empresa não contabiliza esse dado e não se teve acesso ao custo da manutenção destes 
aparelhos. Segundo o almoxarife da obra, os equipamentos dão pouca manutenção e quando 
se precisa, é apenas mão de obra não tendo um custo alto. 
A diferença aqui foi bastante considerável e acredita-se que o orçamentista deveria pelo 
menos ter alguma noção do canteiro para saber que não se usaria os 9 pontos previstos ao 
mesmo tempo e que a empresa já possui os equipamentos de obras passadas. 
36 – Armadura de aço para lajes pré-fabricadas treliçadas 
Quadro 32 – Comparativo Armadura de aço para lajes treliçadas 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 31,00 Quantificação 53.455,80 
Unidade verba Unidade Kg 
Custo unitário  R$          6.159,00  Custo unitário  composto  
Cotação total do serviço  R$     190.928,88  Cotação total do serviço  R$     200.623,43  
Diferença no serviço: 5,08% 
Diferença no total orçado: 0,03% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Mesmo caso dos outros itens de armadura. A quantificação é simples e não dá margem 
há diferenças consideráveis. Possivelmente os 5%, mostrados pelo quadro 32, se devem ao custo 
unitário considerado. 
 
37 – Concretagens de blocos de fundação e vigas baldrame 
Quadro 33 – Comparativo Concretagem de blocos de fundação e baldrame 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 511,25 Quantificação 548,97 
Unidade m³ Unidade m³ 
Custo unitário  R$             369,48  Custo unitário  R$             369,48  
Cotação total do serviço  R$     188.898,18  Cotação total do serviço  R$     202.833,44  
Diferença no serviço: 7,38% 
Diferença no total orçado: 0,05% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Por não se ter acesso ao memorial de cálculo do orçamento original é difícil supor o 
motivo da diferença nos valores quantificados. Provavelmente se deve à inclusão dos segmentos 
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de pilares entre os blocos e as vigas baldrame neste trabalho já que não faz sentido não analisar 
neste item a porção dos pilares e a mesma não se viu incluída em outros itens de concretagens. 
38 – Chapisco para parede interna 
Quadro 34 – Comparativo Chapisco para parede interna 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 48.927,32 Quantificação 47.390,74 
Unidade m² Unidade m² 
Custo unitário  R$                 3,76  Custo unitário  R$                 3,76  
Cotação total do serviço  R$     183.984,06  Cotação total do serviço  R$     178.189,20  
Diferença no serviço: -3,15% 
Diferença no total orçado: -0,02% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
A cotação foi aceita por ter como referência a TCPO e a quantificação é a mesma do 
material para reboco de parede que exclui vãos maiores que 2m². A diferença é pequena 
(quadro 34) e se deve à alguma consideração diferente na quantificação. 
39 – Mão de obra e material para instalações complementares – climatização 
Quadro 35 – Comparativo mão de obra e material para instalações - climatização 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 500,00 Quantificação 500,00 
Unidade un Unidade un 
Custo unitário  R$             354,00  Custo unitário  R$             354,00  
Cotação total do serviço  R$     177.000,00  Cotação total do serviço  R$     177.000,00  
Diferença no serviço: 0,00% 
Diferença no total orçado: 0,00% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
A cotação é exata e a quantificação também (quadro 35). Cabe aqui reparar que a 
descrição do serviço no orçamento original é de mão de obra quando na verdade o item 
contempla mão de obra e material. Não há erro de valores mas de descrição.  
40 – Mão de obra para instalações elétricas – fios, cabos e condutores 
Quadro 36 – Comparativo Mão de obra para instalações elétricas – fios e cabos 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 25.680,62 Quantificação 25.680,61 
Unidade m² Unidade m² 
Custo unitário  R$                 6,82  Custo unitário  composto  
Cotação total do serviço  R$     175.283,12  Cotação total do serviço  R$     130.859,59  
Diferença no serviço: -25,34% 
Diferença no total orçado: -0,16% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Mesmo caso do item 30 de instalação elétrica – dutos e conexões. Como afirmado lá, o 
importante é o total pago na instalação elétrica. O item 30 de maior peso está com valor quase 
10% mais alto enquanto este item de menor peso está com valor 25% mais baixo, como visto no 
quadro 36. Ou seja, o somatório será nulo ou próximo disso quando contabilizado todos as 
subdivisões do serviço. 
41 – Mestre de obras 
Quadro 37 – Comparativo Mestre de obras 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 43,00 Quantificação 48,00 
Unidade mês Unidade mês 
Custo unitário  R$          4.000,48  Custo unitário  R$          8.000,96  
Cotação total do serviço  R$     172.020,64  Cotação total do serviço  R$     384.046,08  
Diferença no serviço: 123,26% 
Diferença no total orçado: 0,77% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Neste item há uma inconsistência de grande valor pela consideração de apenas um 
mestre quanto a obra teve dois em quase todo o período chegando até mesmo a ter três devido 
à realocação da equipe de outra obra da construtora que foi entregue. O cálculo considerou 
também a mudança no cronograma, como visto no quadro 37. 
42 – Empreitada para execução de negativo em gesso 
Quadro 38 – Comparativo Empreitada para execução de negativo em gesso 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 11.846,31 Quantificação 8.786,40 
Unidade m Unidade m 
Custo unitário  R$               14,50  Custo unitário  R$               13,50  
Cotação total do serviço  R$     171.771,40  Cotação total do serviço  R$     118.616,40  
Diferença no serviço: -30,95% 
Diferença no total orçado: -0,19% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
A quantificação (quadro 38) visivelmente não obedece a metodologia aceita no acordo 
entre o engenheiro da obra e o empreiteiro ou o projeto. O custo unitário é próximo e deve ser 
um valor inicial que depois foi renegociado com o empreiteiro. 
43 – Seguros e fianças 
Não houve resposta na construtora quanto a este item e por isso nada pode ser 
afirmado. Possivelmente o seu valor depende da duração da obra que foi alterada mas essa 
diferença não pode ser mensurada. 
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44 – Estação de tratamento de efluentes 
Quadro 39 – Comparativo Estação de tratamento de efluentes 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 1,00 Quantificação 1,00 
Unidade verba Unidade un 
Custo unitário  R$     160.000,00  Custo unitário  R$       62.608,36  
Cotação total do serviço  R$     160.000,00  Cotação total do serviço  R$       62.608,36  
Diferença no serviço: -60,87% 
Diferença no total orçado: -0,35% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
O custo do serviço foi estimado no orçamento original e por isso a diferença foi grande. 
Não se sabe se na época já tinha o projeto da estação de tratamento pronto ou não. De qualquer 
forma, a diferença evidenciada no quadro 39 mostra um desvio grave. 
45 – P1 – 0,80 x 2,10 m – porta de abrir em madeira semi-oca interna 
Quadro 40 – Comparativo Posta de madeira 0,80 x 2,10 m 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 522,00 Quantificação 482,00 
Unidade un Unidade un 
Custo unitário  R$             289,68  Custo unitário  R$             289,68  
Cotação total do serviço  R$     151.214,62  Cotação total do serviço  R$     139.625,76  
Diferença no serviço: -7,66% 
Diferença no total orçado: -0,04% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Foi constatada uma pequena diferença (quadro 40) na quantificação que não se pode 
supor motivo. O custo unitário foi mantido pelo fato da construtora não ter liberado o preço 
pago nas portas sendo assim aceitável o custo vindo da TCPO. 
46 – Empreitada para execução de forro de gesso – áreas privativas 
Quadro 41 – Comparativo Empreitada para execução de forro em gesso 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 6.656,80 Quantificação 3.880,04 
Unidade mês Unidade mês 
Custo unitário  R$               22,50  Custo unitário  R$               22,00  
Cotação total do serviço  R$     149.778,08  Cotação total do serviço  R$       85.360,88  
Diferença no serviço: -43,01% 
Diferença no total orçado: -0,23% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Mesmo caso do item 42 de negativo em gesso. A quantificação (quadro 41) não obedece 
a metodologia aceita no acordo entre o engenheiro da obra e o empreiteiro.  
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47 – Serviço de retirada de entulho 
Quadro 42 – Comparativo Serviço de retirada de entulho 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 43,00 Quantificação 48,00 
Unidade mês Unidade mês 
Custo unitário  R$          3.466,66  Custo unitário  R$          3.466,66  
Cotação total do serviço  R$     149.066,38  Cotação total do serviço  R$     166.399,68  
Diferença no serviço: 11,63% 
Diferença no total orçado: 0,06% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
O serviço é pago por caçamba de entulho retirada da obra e a construtora resolveu 
estipular um custo mensal assim como nos itens de ferramentas e EPI. Como todo item 
quantificado por mês de obra, este item também recebeu um acréscimo de 5 meses no 
quantitativo (quadro 42). 
 
48 – Forma para pilares, com tábuas e sarrafos – 7 aproveitamentos 
Quadro 43 – Comparativo Forma para pilares – 7 aproveitamentos 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 6.100,11 Quantificação 6.100,10 
Unidade m² Unidade m² 
Custo unitário  R$               24,42  Custo unitário  R$               24,42  
Cotação total do serviço  R$     148.973,32  Cotação total do serviço  R$     148.964,44  
Diferença no serviço: -0,01% 
Diferença no total orçado: 0,00% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Como os outros itens de forma, a quantificação depende dos quantitativos do projeto 
estrutural. A escolha de uma composição de 7 aproveitamentos segue a lógica do item 24. 
49 – Impermeabilização de laje de estacionamento 
Quadro 44 – Comparativo Impermeabilização de laje de estacionamento 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 1,00 Quantificação 3.683,32 
Unidade verba Unidade m² 
Custo unitário  R$     143.512,89  Custo unitário  R$               68,40  
Cotação total do serviço  R$     143.512,89  Cotação total do serviço  R$     251.939,09  
Diferença no serviço: 75,55% 
Diferença no total orçado: 0,39% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
O orçamento aparentemente seguiu o quantitativo do projeto de impermeabilização 
gerado pelo fornecedor do material. Mas o projeto claramente não contemplava detalhes 
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exigidos na NBR 9574:2008 - Execução de Impermeabilização e na NBR 9575:2010 - 
Impermeabilização - Seleção e projeto. O resultado foi que o engenheiro da obra optou por não 
seguir o projeto a fim de atender a norma causando a diferença vista no quadro 44. 
50 – Mão de obra para instalações hidráulicas – louças, metais e acessórios 
Quadro 45 – Comparativo Mão de obra para instalações hidráulicas – louças e metais 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 23.066,49 Quantificação 23.066,49 
Unidade m² Unidade m² 
Custo unitário  R$                 5,86  Custo unitário  composto  
Cotação total do serviço  R$     135.295,29  Cotação total do serviço  R$     147.370,38  
Diferença no serviço: 8,92% 
Diferença no total orçado: 0,04% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Mesmo caso de instalações elétricas. As subdivisões de instalações hidráulicas não 
podem ter cotações muito discrepantes (quadro 45) mas se no somatório de tudo o custo for 
próximo então é aceitável. 
51 – Laje pré-fabricada treliçada H=17 cm c/ enchimento EPS (17+5cm) 
Quadro 46 – Comparativo Laje treliçada com enchimento EPS H=(17+5)cm 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 1.917,60 Quantificação 1.827,64 
Unidade m² Unidade m² 
Custo unitário  R$               69,85  Custo unitário  R$               69,85  
Cotação total do serviço  R$     133.946,48  Cotação total do serviço  R$     127.660,65  
Diferença no serviço: -4,69% 
Diferença no total orçado: -0,02% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
A diferença no quadro 46 é muito pequena e, portanto, aceitável. 
 
52 – Forma para pilares, com tábuas e sarrafos – 3 aproveitamentos 
Quadro 47 – Comparativo Forma para pilares – 3 aproveitamentos 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 3.411,48 Quantificação 3.411,63 
Unidade m² Unidade m² 
Custo unitário  R$               37,13  Custo unitário  R$               37,13  
Cotação total do serviço  R$     126.664,05  Cotação total do serviço  R$     126.673,82  
Diferença no serviço: 0,01% 
Diferença no total orçado: 0,00% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Mais um caso de item de forma que depende apenas da contabilização de todos os 
quantitativos das pranchas do projeto estrutural. Assim como o item 26, estas formas se 
destinam aos pavimentos de garagem e ao pilotis justificando a escolha de uma composição 
para 3 aproveitamentos. 
 
53 – Alvenaria em bloco de concreto 11,5 x 19,0 x 39,0 cm 
Quadro 48 – Comparativo Alvenaria em bloco de concreto 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 3.423,35 Quantificação Mat. 3.509,31 
Unidade m² 
Unidade m² Quantificação M.O. 4.525,72 
Unidade m² 
Custo unitário  R$               36,80  Custo unitário  composto  
Cotação total do serviço  R$     125.983,43  Cotação total do serviço  R$     136.305,70  
Diferença no serviço: 8,19% 
Diferença no total orçado: 0,04% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
A diferença vista no quadro 48 não é grave e provavelmente apenas houve alguma 
consideração diferente na quantificação. Quanto à mão de obra, visivelmente foram feitos 
descontos quando o padrão na empresa é não descontar. Faltou conhecimento dos costumes 
da construtora. 
 
54 – Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios – áreas privativas 
Quadro 49 – Comparativo Bacia sanitária de louça com caixa acoplada - apartamentos 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 360,00 Quantificação 360,00 
Unidade un Unidade un 
Custo unitário  R$             346,44  Custo unitário  R$             346,44  
Cotação total do serviço  R$     124.717,96  Cotação total do serviço  R$     124.717,96  
Diferença no serviço: 0,00% 
Diferença no total orçado: 0,00% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
A quantificação foi precisa (quadro 49) e o custo unitário não pode ser contestado pelo 
não fornecimento da maiores informação por parte da construtora. 
55 – Servente limpeza permanente da obra – 4 funcionários 
Quadro 50 – Comparativo Servente para limpeza permanente da obra 
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Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 36,00 Quantificação 41,00 
Unidade mês Unidade mês 
Custo unitário  R$          3.358,08  Custo unitário  R$          3.358,08  
Cotação total do serviço  R$     120.890,88  Cotação total do serviço  R$     137.681,28  
Diferença no serviço: 13,89% 
Diferença no total orçado: 0,06% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Como todo item cotado por mês, teve sua quantidade aumentada (quadro 50) causando 
essa diferença considerável. 
56 – Mão de obra para instalações hidro-sanitárias – esgoto 
Quadro 51 – Comparativo Mão de obra para instalações hidro sanitárias – esgoto 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 20,00 Quantificação 25.680,61 
Unidade verba Unidade m² 
Custo unitário  R$          5.881,36  Custo unitário  composto  
Cotação total do serviço  R$     117.627,20  Cotação total do serviço  R$     115.154,07  
Diferença no serviço: -2,10% 
Diferença no total orçado: -0,01% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Mesmo caso do item 50. 
57 – Limpeza final da obra 
O valor não será contestado pela quantificação ser a área construída da obra e o custo 
unitário tirado da TCPO. Se a mão de obra para o serviço já estivesse contratada seria possível 
analisar melhor o custo real do serviço mas não é o caso. 
 
58 – Soleira de granito 
Quadro 52 – Comparativo Soleira de granito 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 1.530,78 Quantificação Mat. 78,97 
Unidade m² 
Unidade m Quantificação M.O. 294,00 
Unidade un 
Custo unitário  R$               73,23  Custo unitário  composto  
Cotação total do serviço  R$     112.093,67  Cotação total do serviço  R$       15.105,97  
Diferença no serviço: -86,52% 
Diferença no total orçado: -0,35% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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A diferença encontrada é grave (quadro 52) e demonstra que a quantificação considerou 
soleira em todas as portas dos apartamentos quando é o padrão da construtora não instalar 
soleiras. Os casos realmente necessários são apenas nas sacadas dos apartamentos e em 
situações específicas nas áreas comuns. 
A inconsistência nesta quantificação é crítica e demonstra o não conhecimento das 
padrões da construtora. 
 
59 – Armadura de aço para blocos de fundação e vigas baldrame 
Quadro 53 – Comparativo Armadura de aço para blocos de fundação e vigas baldrame 
Orçamento original Reavaliação 
Quantificação 2,00 Quantificação 38.164,80 
Unidade verba Unidade Kg 
Custo unitário  R$       55.627,95  Custo unitário  composto  
Cotação total do serviço  R$     111.255,90  Cotação total do serviço  R$     137.705,87  
Diferença no serviço: 23,77% 
Diferença no total orçado: 0,10% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Único item de armadura com diferença considerável (quadro 53). O provável motivo é 
o mesmo do item 37 em que o item original não contempla os segmentos de pilares entre os 
blocos e as vigas baldrame. 
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4.2.1 Diferenças encontradas no serviço 
 
 O gráfico 1 mostra as diferenças encontradas dentro dos serviços. Esse gráfico deixa 
claro os itens em que as metodologias de quantificação e cotação precisam ser revistas por parte 
do orçamentista. 
A informação dada pelo gráfico é mais fácil de ser assimilada, no entanto, Itens 
demonstrando desvios pequenos não garantem que foram orçados corretamente. O valor final 
do serviço depende de duas variáveis que são quantificação e cotação e portanto, mesmo as 
duas variáveis estando erradas, o produto final pode esconder a inconsistência. Por isso se 
ressalta que o gráfico é a informação se tornando visual mas o completo entendimento só se faz 
possível com a análise de todo capítulo de desenvolvimento, com o capítulo de metodologia e 
com o memorial de cálculo. 
O gráfico demonstra que a maior parte dos itens foram avaliadas pelo orçamentista com 
valores acima do real. Demonstra também que das diferenças encontradas, mais da metade é 
inferior a 20%, tanto para mais quanto para menos. Lembrando que a numeração dos itens 
segue a mesma da metodologia, do desenvolvimento e da ordem em que aparecem na curva 
ABC (Quadro 2) e que no gráfico começa de baixo para cima. 
 
Gráfico 1 - Diferença encontrada nos serviços 
 
 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.2.2 Impacto das diferenças do custo final 
 
 Aqui se apresenta o gráfico 2 onde foi analisado o impacto das diferenças de cada 
serviço aos quais o trabalho se restringe no custo total orçado. Como no gráfico 1, para a total 
compreensão é necessária a leitura de todo trabalho pelo mesmo motivo. 
 Como esperado, este gráfico adquire um formato de cone quando comparado ao gráfico 
anterior. Isso se deve a ponderação por peso no custo da obra. 
 
Gráfico 2 – Impacto das diferenças no custo total orçado 
 
 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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O gráfico 3 expõe os itens em que o desvio causa maior impacto no total orçado. Para 
isso se ordenou os desvios dos itens pelo seu módulo de forma a analisar apenas o desvio e não 
entrar no mérito se foi para mais ou para menos. 
 
Gráfico 3 – Maiores causadores de desvios no total orçado 
 
 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 
0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% 1,80%
Materiais instalações elétricas
Execução de fundações em estacas hélice contínua monitorada
ITBI, escritura e FRJ
Seguros e fianças
Limpeza final da obra
Forma para pilares, com tábuas e sarrafos - 3 aproveitamentos
Armadura de aço para pilares
Formas para vigas, com tábuas e sarrafos - 3 aproveitamentos
Chapisco para parede interna
Armadura de aço para lajes pré-fabricadas treliçadas
Alvenaria em bloco de concreto 11,5 x 19,0 x 39,0 cm
Laje pré-fabricada treliçada H=8 cm c/ enchimento cerâmico (8+5)
Mão de obra para instalações hidráulicas - louças, metais e acessórios
Concretagem de blocos de fundação e vigas baldrame
Serviço de retirada de entulho
Textura acrílica e pintura em parede externa, 3 demãos
Ferramentas e utensílios
Reboco em teto - pano
Equipamentos de proteção individual
Pintura em parede interna, 3 demãos
Contrapiso - brita leve e=6m e lastro de concreto e=4cm
Reboco para parede externa - pano
Pingadeira de granito
Serventes para transporte horizontal - 10 funcionários
Estação de tratamento efluentes
Empreitada para corte, dobra e montagem de armadura
Concretagem de pilares, vigas e lajes
Mestre de obras
Elevador de passageiros
Elevador Cremalheira
Maiores causadores de desvios no total orçado
64 
 
4.2.3 Resumo de resultados 
 
Quadro 54 – Quadro completo de diferenças 
 
Item Descrição Diferença no serviço 
Impacto no 
custo final 
1 Concretagem de pilares, vigas e lajes -9,84% -0,74% 
2 Elevador de passageiros -28,50% -1,03% 
3 Materiais instalações elétricas 0,00% 0,00% 
4 Reboco para parede interna - pano -7,14% -0,21% 
5 Contrapiso - brita leve e=6m e lastro de concreto e=4cm -7,26% -0,18% 
6 Empreitada para corte, dobra e montagem de armadura -19,34% -0,44% 
7 Elevador Cremalheira -72,77% -1,54% 
8 Alvenaria em bloco cerâmico 11,5 x 19,0 x 19,0 cm -5,47% -0,11% 
9 Laje pré-fabricada treliçada H=8 cm c/ enchimento cerâmico (8+5) -2,06% -0,04% 
10 Revestimento de azulejo - pano -11,66% -0,22% 
11 Armadura para vigas -2,64% -0,05% 
12 Concreto estrutural dosado em centra fck 20MPa - fundação 2,31% 0,04% 
13 Materiais instalações hidro-sanitárias 0,00% 0,00% 
14 Reboco para parede externa - pano 12,49% 0,20% 
15 Revestimento cerâmico de piso - tipo 50,15% 0,75% 
16 Itens eventuais e não orçados - 1,5% -100,00% -1,47% 
17 Textura acrílica e pintura em parede externa, 3 demãos 6,83% 0,09% 
18 Equipamentos de proteção individual 11,63% 0,13% 
19 Execução de fundações em estacas hélice contínua monitorada 0,00% 0,00% 
20 Armadura de aço para pilares -0,84% -0,01% 
21 Pintura em parede interna, 3 demãos 14,54% 0,15% 
22 Engenheiro civil 11,63% 0,12% 
23 Serviço de terraplanagem 0,00% 0,00% 
24 Formas para vigas, com tábuas e sarrafos - 7 aproveitamentos -1,12% -0,01% 
25 Laje pré-fabricada treliçada H=12 cm c/ enchimento EPS (12+5) -4,11% -0,04% 
26 Formas para vigas, com tábuas e sarrafos - 3 aproveitamentos -1,32% -0,01% 
27 ITBI, escritura e FRJ 0,00% 0,00% 
28 Ferramentas e utensílios 11,63% 0,10% 
29 Materiais instalações rede de gás -73,11% -0,83% 
30 Mão de obra para instalações elétricas - dutos e conexões 9,05% 0,07% 
31 Reboco em teto - pano 15,15% 0,12% 
32 Pingadeira de granito -31,61% -0,23% 
33 Serventes para transporte horizontal - 10 funcionários 45,00% 0,33% 
34 Laje pré-fabricada treliçada H=12 cm c/ enchimento cerâmico (12+5) -2,19% -0,02% 
35 Guincho de coluna -93,20% -0,64% 
36 Armadura de aço para lajes pré-fabricadas treliçadas 5,08% 0,03% 
37 Concretagem de blocos de fundação e vigas baldrame 7,38% 0,05% 
38 Chapisco para parede interna -3,15% -0,02% 
39 Mão de obra para instalações complementares - climatização e ventilação 0,00% 0,00% 
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40 Mão de obra para instalações elétricas - fios, cabos e condutores -25,34% -0,16% 
41 Mestre de obras 123,26% 0,77% 
42 Empreitada para execução de negativo em gesso -30,95% -0,19% 
43 Seguros e fianças 0,00% 0,00% 
44 Estação de tratamento efluentes -60,87% -0,35% 
45 P1 - 0,80 x 2,10 m - de abrir em madeira semi-oca - interna -7,66% -0,04% 
46 Empreitada para execução de forro em gesso - áreas privativas -43,01% -0,23% 
47 Serviço de retirada de entulho 11,63% 0,06% 
48 Forma para pilares, com tábuas e sarrafos - 7 aproveitamentos -0,01% 0,00% 
49 Impermeabilização de laje de estacionamento 75,55% 0,39% 
50 Mão de obra para instalações hidráulicas - louças, metais e acessórios 8,92% 0,04% 
51 Laje pré-fabricada treliçada H=17 cm c/ enchimento EPS (17+5) -4,69% -0,02% 
52 Forma para pilares, com tábuas e sarrafos - 3 aproveitamentos 0,01% 0,00% 
53 Alvenaria em bloco de concreto 11,5 x 19,0 x 39,0 cm 8,19% 0,04% 
54 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios - áreas privativas 0,00% 0,00% 
55 Serventes para limpeza permanente da obra - 4 funcionários 13,89% 0,06% 
56 Mão de obra para instalações hidro-sanitárias - rede de esgoto -2,10% -0,01% 
57 Limpeza final da obra 0,00% 0,00% 
58 Soleira de granito -86,52% -0,35% 
59 Armadura de aço para blocos de fundação e vigas baldrame 23,77% 0,10% 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Os itens marcados no quadro apresentam desvios maiores que 30% e são, portanto, 
itens que merecem atenção. Os prováveis motivos nos itens de maiores desvios são: 
 
- Elevador cremalheira: metodologia de orçamentação (quantificação e cotação) 
- Revestimento cerâmico piso: metodologia de orçamentação (quantificação e cotação) 
- Itens eventuais e não orçados: opção do orçamentista 
- Instalação de gás: desconhecimento dos padrões da construtora 
- Pingadeira de granito: informação incompleta repassado para o orçamentista 
- Transporte horizontal: erro de estimativa 
- Guincho de coluna: metodologia de orçamentação (quantificação e cotação) 
 - Mestre de obras: desconhecimento do quadro de funcionários 
 - Negativo em gesso: ausência de projeto / metodologia de quantificação 
 - Estação de tratamento de esgoto: ausência de projeto 
 - Forro em gesso: ausência de projeto / metodologia de quantificação 
 - Impermeabilização de laje de estacionamento: erro de projeto 
 - Soleira de granito: desconhecimento dos padrões da construtora 
  
 Se somadas as porcentagens de impacto de cada item no custo final, temos a diferença 
total no custo final da obra. Este cálculo foi feito resultando em -5,59%. Isso significa que o custo 
real da obra é na verdade 5,59% menor do que propõe o orçamento original. 
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4.3 . Prováveis motivos para as inconsistências 
 
 É notório que alguns itens seguem padrões nos resultados e desta forma podemos 
agrupá-los: 
- Itens dependentes da estrutura: aço, formas e concreto. 
Todos os itens desta modalidade tiveram desvios pequenos por serem de quantificação 
simples. 
- Itens dependentes de empreiteiros: gesso, reboco, instalação de gás, etc. 
Os itens deste tipo tenderam a ter uma diferença maior. Grande parte disso por haver 
apenas uma quantificação que precisava ser genérica para mão de obra e material. A 
quantificação de material deve ser bem específica incluindo coeficientes de consumo 
observados nas mesmas condições (quanto ao material, quanto a quem está aplicando, quanto 
a qual o regime de contratação do serviço, etc.). Já a medição para a mão de obra obedece 
critérios decididos em acordo entre o empreiteiro e a construtora. 
- Itens dependentes da duração da obra: seguros, ferramentas, engenheiro, etc. 
Este é um item complicado pelo fato de que os atrasos de cronograma não deveriam 
existir e representam uma falha de gerenciamento financeiro da construtora ou de 
planejamento na obra. Mas os atrasos são comuns e talvez já devessem ser previstos no 
orçamento pois o fato de se desejar uma obra sem adversidades não garante a entrega da obra 
no prazo previsto. 
- Itens em que quantitativos ou projetos estavam errados: impermeabilização e 
concreto. 
Assim como os atrasos no cronograma, os erros de projeto não deveriam existir mas não 
adianta fechar os olhos quanto a isso. Eles existem. O orçamentista acaba tendo esta atividade 
somada ao seu trabalho: a atividade de conferir os dados de entrada, mesmo que de maneira 
rápida. 
 
4.4 . Medidas que poderiam melhorar a precisão do orçamento 
 
 - Proximidade da construtora e do orçamentista 
 Se verificou que algumas informações de custos e de acordos com a mão de obra não 
foram repassadas para o orçamentista. Entretanto, itens assim foram exceções e servem para 
mostrar um caminho na direção da precisão: Proximidade. 
 
 - Projetos prontos antes da orçamentação 
 Itens como gesso foram cotados sem que os projetos estivessem prontos e a mão de 
obra definida o que impossibilita a cotação do serviço causando desvios de grande magnitude. 
 
 - Evitar o uso de verbas 
 Quando se quantifica um serviço por verba a ideia que se passa é que é algo “estimado” 
mas orçamentação é engenharia e a engenharia é exata. Não há motivo para o aço estar orçado 
por verba, por exemplo. A quantificação deste item é bem simples e estava correta mas com o 
item foi orçado por verba, toda a metodologia de medição foi escondida e sem a conferência 
total do serviço, não se poderia dizer nada quanto a sua confiabilidade. Orçar por verba tira toda 
a transparência do processo de orçamentação e além disso, toda a função de planejamento de 
obra é perdida. Claro, há casos como o de material para instalações em que orçar por verba traz 
muita agilidade ao processo por um custo pequeno em questão de precisão. 
 - Melhor uso do tempo 
 É inegável a pressão pela existência dos prazos e que isso prejudica o processo então 
que se faça melhor uso do tempo. Dois fatores auxiliam para se investir bem o tempo durante a 
orçamentação: 
a) aplicar mais tempo em itens de maior peso no valor final da obra; 
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b) aplicar mais tempo nas áreas que podem ser replicadas. 
Por exemplo, alvenaria é um item de grande peso no orçamento e o pavimento tipo se 
repete 20 vezes na obra. Ou seja, um tempo bem investido seria calcular a alvenaria 
detalhadamente para o pavimento tipo pois seria o cruzamento de 2 pontos críticos: serviços 
caros e que aparecem muitas vezes. 
A ideia é que o tempo é um insumo caro e deve ser racionalizado mas de forma 
consciente. 
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5 . Considerações finais 
  
 Os objetivos foram alcançados dentro do possível apresentado nas limitações do 
trabalho. O orçamento original foi estudado, entendido e confrontado. As inconsistências foram 
encontradas, expostas e entendidas. A reavaliação dos itens foi feita como pretendido e a 
melhoria do orçamento foi mensurada. 
 Como resultado da análise, temos que a terceirização do orçamento foi viável no caso 
estudado e pode-se continuar terceirizando o orçamento desde que atendendo a alguns 
requisitos explicados no capítulo 4. Muitos dos problemas estavam ligados à falta de projeto e 
essa deficiência não poderia ser sanada mesmo que o orçamento não fosse terceirizado. 
 O costume de destinar verbas a itens como materiais para instalações pode ser viável 
pois a complexidade da quantificação é muito grande. Esta complexidade não só aumenta o 
tempo de cotação do serviço como também gera mais oportunidades de erros fazendo com que 
uma estimativa com base em históricos da construtora possa ser mais próxima da realidade. 
Além disso há o enorme ganho de tempo. Deixa-se aqui a pergunta para algum trabalho futuro 
do quão preciso é este método de estimativa de verba e quais as variáveis do processo? 
 Viu-se também que o trabalho de um orçamentista não deve ser o de uma máquina que 
transforma os dados de entrada (projetos) num produto final (custo). O orçamentista deve ter 
conhecimentos além da orçamentação já que todos os erros da fase de projeto se acumulam e 
vão parar na mesa do orçamentista. Erro de projeto não é da alçada do orçamentista mas não 
se pode fechar os olhos para os erros. Espera-se que os erros de projeto sejam encontrados 
durante a execução e que os serviços sejam então executados corretamente. Seria bom se o 
profissional do orçamento antevisse a mudança de projeto e já orçasse corretamente evitando 
desvios no decorrer da obra. 
 Com os pontos causadores das inconsistências expostos, é possível alcançar uma 
qualidade superior nos orçamentos futuros. O ganho na qualidade do orçamento traz uma 
antecipação maior do futuro da empresa garantindo um melhor planejamento financeiro tão 
necessário em tempos de crise. 
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Apêndice 1 Memorial de Cálculo
Item: 1 Descrição: R$ 2.089.065,75
Pavimento Elemento Prancha Concreto (m³)
03 - GARAGEM 2 VIGAS 026/96 33,96
03 - GARAGEM 2 VIGAS 027/96 33,71
03 - GARAGEM 2 VIGAS 028/96 36,25
03 - GARAGEM 2 VIGAS 029/96 26,03
03 - GARAGEM 2 VIGAS 030/96 29,12
03 - GARAGEM 2 VIGAS 031/96 27,91
03 - GARAGEM 2 VIGAS 032/96 23,90
04 - PILOTIS VIGAS 033/96 38,97
04 - PILOTIS VIGAS 034/96 32,76
04 - PILOTIS VIGAS 035/96 32,66
04 - PILOTIS VIGAS 036/96 30,05
04 - PILOTIS VIGAS 037/96 30,90
04 - PILOTIS VIGAS 038/96 30,48
04 - PILOTIS VIGAS 039/96 29,06
05 - TIPO 1 VIGAS 040/96 27,24
05 - TIPO 1 VIGAS 041/96 23,96
05 - TIPO 1 VIGAS 042/96 31,07
05 - TIPO 1 VIGAS 043/96 22,76
05 - TIPO 1 VIGAS 044/96 25,26
05 - TIPO 1 VIGAS 045/96 27,24
05 - TIPO 1 VIGAS 046/96 19,55
06 - TIPO 2 VIGAS 047/96 17,91
06 - TIPO 2 VIGAS 048/96 16,93
06 - TIPO 2 VIGAS 049/96 16,84
06 - TIPO 2 VIGAS 050/96 16,21
06 - TIPO 2 VIGAS 051/78 17,62 154,94 (m³)
06 - TIPO 2 VIGAS 052/78 13,18 195,84 (m²)
07 - TIPO 3 VIGAS 047/96 17,91 0,79 (m)
07 - TIPO 3 VIGAS 048/96 16,93
07 - TIPO 3 VIGAS 049/96 16,84
07 - TIPO 3 VIGAS 050/96 16,21
07 - TIPO 3 VIGAS 051/78 17,62
07 - TIPO 3 VIGAS 052/78 13,18
08 - TIPO 4 VIGAS 047/96 17,91
08 - TIPO 4 VIGAS 048/96 16,93
08 - TIPO 4 VIGAS 049/96 16,84
08 - TIPO 4 VIGAS 050/96 16,21
08 - TIPO 4 VIGAS 051/78 17,62
08 - TIPO 4 VIGAS 052/78 13,18
09 - TIPO 5 VIGAS 047/96 17,91
09 - TIPO 5 VIGAS 048/96 16,93
O projeto estrutural apresenta também um quantitativo de aço, concreto e forma. 
Nas pranchas das lajes maciças há, porém, um possível erro de quantificação do 
programa onde é pedido 195,84m² de forma pra 154,94m³ de concreto. Como a laje 
é maciça e só está contabilizada a forma do fundo da laje, a divisão da quantidade de 
concreto pela área de forma resulta na espessura da laje. Assim sendo:
As áreas de formas são exatamente as áreas das sacadas e da circulação o que diz 
que não há erro na quantificação das formas. Assumindo toda a espessura da laje 
como 11cm apenas para uma comparação, tem-se que a taxa de aço/concreto é de 
68,7Kg/m³. Já com o concreto pedido na prancha, a taxa de aço/concreto fica 
10,4Kg/m³ o que é bem menos provável indicando que as quantidades de forma e 
aço provavelmente estão certas. Apenas o concreto precisa ser quantificado 
manualmente.
Possível erro no quantitativo de concreco em lajes maciças:
Valor orçado:Concretagem de pilares, vigas e lajes
1º passo: O que está errado?
Volume de concreto:
Área de forma:
Espessura de laje:
O resultado de 79cm de espessura de laje chama a atenção e não está correto. A 
maioria das lajes são de sacada e de curculação onde é pedido 12cm em projeto. Há 
também lajes maiores no ático onde o projeto pede 13cm. Esses valores de concreto 
serão ccorrigidos nesse trabalho.
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09 - TIPO 5 VIGAS 049/96 16,84
09 - TIPO 5 VIGAS 050/96 16,21
09 - TIPO 5 VIGAS 051/78 17,62
09 - TIPO 5 VIGAS 052/78 13,18
10 - ÁTICO VIGAS 053/78 17,49 Pavimento Local Área(m²) Espessura(m) Concreto(m³)
10 - ÁTICO VIGAS 054/78 17,02 Sacada 1 e 2 15,86 0,12 1,90
10 - ÁTICO VIGAS 055/78 15,77 Sacada 3 e 4 12,66 0,12 1,52
10 - ÁTICO VIGAS 056/78 16,61 Sacada 5 e 6 14,2 0,12 1,70
10 - ÁTICO VIGAS 057/78 16,82 Circulação 5,92 0,12 0,71
10 - ÁTICO VIGAS 058/78 16,60 5,84
11 - COBERTURA VIGAS 059/78 14,96 Laje 1 e 2 15,86 0,12 1,90
11 - COBERTURA VIGAS 060/96 14,12 Laje poço 5,01 0,12 0,60
11 - COBERTURA VIGAS 061/96 10,74 Laje 3 e 4 12,66 0,12 1,52
12 - CASA DE MÁQUINAS VIGAS 062/96 10,55 Fundos 14,2 0,12 1,70
13 - FUNDO CAIXA D´ÁGUA VIGAS 063/96 21,48 Circulação 15,86 0,12 1,90
03 - GARAGEM 2 PILARES 072/96 47,19 Grande laje 40,5 0,13 5,27
03 - GARAGEM 2 PILARES 073/96 46,60 12,90
04 - PILOTIS PILARES 074/96 42,59
04 - PILOTIS PILARES 075/96 54,22
05 - TIPO 1 PILARES 076/96 41,58
05 - TIPO 1 PILARES 077/96 34,66 Pilares 13,73
06 - TIPO 2 PILARES 078/96 29,42 Vigas 24,67
06 - TIPO 2 PILARES 079/96 25,51
07 - TIPO 3 PILARES 080/96 54,92
08 - TIPO 4 PILARES 081/96 54,92
09 - TIPO 5 PILARES 082/96 54,92
10 - ÁTICO PILARES 083/96 54,92 Escada 10,96
11 - COBERTURA PILARES 084/96 28,46 93,94
12 - CASA DE MÁQUINAS PILARES 084/96 9,17 98,00
13 - FUNDO CAIXA D´ÁGUA PILARES 084/96 11,67 4,3
02 - GARAGEM 1 LAJES MACIÇA - D 252_1 03 80,00
03 - GARAGEM 2 LAJES MACIÇA - D 252a 03 81,00
04 - PILOTIS LAJES MACIÇA - D 252b 03 80,50
05 - TIPO 1 LAJES MACIÇA - D 252c 03 5,84
06 - TIPO 2 LAJES MACIÇA - D 252d 03 5,84
07 - TIPO 3 LAJES MACIÇA - D 252e 03 5,84
08 - TIPO 4 LAJES MACIÇA - D 252f 03 5,84
09 - TIPO 5 LAJES MACIÇA - D 252g 03 5,84
10 - ÁTICO LAJES MACIÇA - D 252h 03 12,90
11 - COBERTURA LAJES MACIÇA - D 252i 03 16,80
02 - GARAGEM 1 LAJES MACIÇA - C 252j 03 60,00
03 - GARAGEM 2 LAJES MACIÇA - C 252k 03 62,50
04 - PILOTIS LAJES MACIÇA - C 252l 03 60,50
05 - TIPO 1 LAJES MACIÇA - C 252m 03 5,84
A TCPO aconselha 5% de perda na concretagem então será adotado esse valor para a 
seguraça do cálculo. Esse coeficiente será aplicado dentro da composição no índice 
de consumo de concreto.
Erro no concreto das lajes maciças: corrigido.
Quantificando o concreto das lajes maciças:
Tipo:
Total:
Ático
Total:
Concreto por pavimento: projeto x consumido.
Lajes pré-
moldadas
Lajes maciças
38,74
5,84
Tipo:
Total em projeto(m³):
Projeto
ConsumidoTotal consumido(m³):
Perda (%): Ajuste
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
06 - TIPO 2 LAJES MACIÇA - C 252n 03 5,84
07 - TIPO 3 LAJES MACIÇA - C 252o 03 5,84
08 - TIPO 4 LAJES MACIÇA - C 252p 03 5,84
09 - TIPO 5 LAJES MACIÇA - C 252q 03 5,84
10 - ÁTICO LAJES MACIÇA - C 252r 03 12,90
11 - COBERTURA LAJES MACIÇA - C 252s 03 16,80
02 - GARAGEM 1 LAJES MACIÇA - B 252t 03 72,00
03 - GARAGEM 2 LAJES MACIÇA - B 252u 03 73,00
04 - PILOTIS LAJES MACIÇA - B 252x 03 72,50
05 - TIPO 1 LAJES MACIÇA - B 252aa 03 5,84
06 - TIPO 2 LAJES MACIÇA - B 252ab 03 5,84
07 - TIPO 3 LAJES MACIÇA - B 252ad 03 5,84
08 - TIPO 4 LAJES MACIÇA - B 252ae 03 5,84
09 - TIPO 5 LAJES MACIÇA - B 252af 03 5,84
10 - ÁTICO LAJES MACIÇA - B 252ag 03 12,90
11 - COBERTURA LAJES MACIÇA - B 252ah 03 16,80
02 - GARAGEM 1 LAJES MACIÇA - A 252v 03 87,50
03 - GARAGEM 2 LAJES MACIÇA - A 252z 03 85,00
04 - PILOTIS LAJES MACIÇA - A 252ai 72,50
05 - TIPO 1 LAJES MACIÇA - A 252aj 03 5,84
06 - TIPO 2 LAJES MACIÇA - A 252ak 03 5,84
07 - TIPO 3 LAJES MACIÇA - A 252al 03 5,84
08 - TIPO 4 LAJES MACIÇA - A 252am 03 5,84
09 - TIPO 5 LAJES MACIÇA - A 252an 03 5,84
10 - ÁTICO LAJES MACIÇA - A 252ao 03 12,90
11 - COBERTURA LAJES MACIÇA - A 252ap 03 16,80
01 - FUNDAÇÃO CISTERNA CIST. 61,16
03 - GARAGEM 2 ESCADA 015/96 10,96
04 - PILOTIS ESCADA 015/96 10,96
05 - TIPO 1 ESCADA 015/96 11,72
06 - TIPO 2 ESCADA 015/96 10,96
07 - TIPO 3 ESCADA 015/96 10,96
08 - TIPO 4 ESCADA 015/96 10,96
09 - TIPO 5 ESCADA 015/96 10,96
10 - ÁTICO ESCADA 015/96 10,96
04 - PILOTIS LAJES 006/96 398,84
03 - GARAGEM 2 LAJES 005/96 401,83
02 - GARAGEM 1 LAJES 002/96 228,76
12 - CASA DE MÁQUINAS LAJES 016/96 6,66
13 - FUNDO CAIXA D´ÁGUA RESERVATÓRIO 016/96 120,12
05 - TIPO 1 LAJES 001/04 a 002/04 154,94
06 - TIPO 2 LAJES 001/04 a 002/04 154,94
07 - TIPO 3 LAJES 001/04 a 002/04 154,94
08 - TIPO 4 LAJES 001/04 a 002/04 154,94
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
09 - TIPO 5 LAJES 001/04 a 002/04 154,94
10 - ÁTICO LAJES 003/04 a 004/04 169,78
5.143,40
5.143,40 Custo unitário: R$ 366,21 Total: R$ 1.883.564,51
Item: 2 Descrição: R$ 1.000.000,00
Unidade Quantidade Valor 04/14
un 8 R$ 71.500,00
un 1 R$ 143.000,00
Item: 3 Descrição: R$ 884.295,09
Item: 4 Descrição: R$ 828.770,29
Pavimento Unidade Quantidade Custo unit. Custo serviço
Barrilete un 2,00 2.000,00R$     4.000,00R$        
m² 662,76 7,00R$             4.639,32R$        
m 36,60 6,00R$             219,60R$           
un 19,00 50,00R$           950,00R$           
un 1,00 2.000,00R$     2.000,00R$        
un 1,00 1.100,00R$     1.100,00R$        
m² 1619,83 7,00R$             11.338,81R$     
m 294,26 6,00R$             1.765,56R$        
un 47,00 50,00R$           2.350,00R$        
un 1,00 2.000,00R$     2.000,00R$        
un 1,00 1.100,00R$     1.100,00R$        
m² 1260,05 7,00R$             8.820,36R$        
m 291,95 6,00R$             1.751,70R$        
un 13,00 50,00R$           650,00R$           
un 1,00 2.000,00R$     2.000,00R$        
un 1,00 275,00R$         275,00R$           
m² 1022,38 7,00R$             7.156,65R$        
m 445,82 6,00R$             2.674,92R$        
un 11,00 50,00R$           550,00R$           
un 1,00 2.000,00R$     2.000,00R$        
un 1,00 275,00R$         275,00R$           
m² 423,02 7,00R$             2.961,12R$        
m 368,90 6,00R$             2.213,40R$        
un 2,00 50,00R$           100,00R$           
Pilotis A
Metro de requadro
Serviços prestados - transporte, instalação e teste
Elevador de passageiros sem casa de maquinas 9 paradas - Atlas Schindler
Valor 09/14
608.195,73R$                              
152.048,93R$                              
760.244,66R$                              Total do contrato corrigido para a data do orçamento:
Serviço
Metro quadrado de reboco c/ taqueamento
Metro de requadro
Requadro de porta
Empreitada escadaria
Empreitada antecâmara e circulação
Requadro de porta
Quantificação incontestável. Cotação revisada.
Este item não será revisado pois o trabalho para quantificar e cotar todo material elétrico da obra é inviável neste trabalho.
Valor valido para abril de 2014 e por isso foi corrigido para a data do orçamento usando a variação do CUB dado pelo SINDUSCON Florianópolis.
Tipo
Empreitada escadaria
Metro quadrado de reboco c/ taqueamento
Metro de requadro
Requadro de porta
Empreitada escadaria
Elevador de passageiros Valor orçado:
Materiais instalações elétricas Valor orçado:
Reboco para parede interna - pano Valor orçado:
Metro de requadro
Requadro de porta
Ático
Empreitada escadaria
Empreitada antecâmara e circulação
Empreitada antecâmara e circulação ático
Metro quadrado de reboco c/ taqueamento
Metro de requadro
Requadro de porta
Empreitada escadaria
Empreitada antecâmara e circulação
Metro quadrado de reboco c/ taqueamento
Metro quadrado de reboco c/ taqueamento
Total em projeto(m³):
Pilotis B
Pilotis C
Material
Total em projeto(m³):
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
un 1,00 2.000,00R$     2.000,00R$        
un 1,00 1.100,00R$     1.100,00R$        
m² 810,68 7,00R$             5.674,75R$        
m 373,07 6,00R$             2.238,42R$        
un 7,00 50,00R$           350,00R$           
un 1,00 2.000,00R$     2.000,00R$        
un 1,00 1.100,00R$     1.100,00R$        
m² 1123,37 6,00R$             6.740,24R$        
m 415,63 6,00R$             2.493,78R$        
un 18,00 50,00R$           900,00R$           
un 1,00 2.000,00R$     2.000,00R$        
un 1,00 1.100,00R$     1.100,00R$        
m² 1250,25 7,00R$             8.751,74R$        
m 333,50 6,00R$             2.001,00R$        
un 22,00 50,00R$           1.100,00R$        
un 1,00 2.000,00R$     2.000,00R$        
un 1,00 1.100,00R$     1.100,00R$        
m² 1128,71 7,00R$             7.900,96R$        
m 278,40 6,00R$             1.670,40R$        
un 19,00 50,00R$           950,00R$           
un 1,00 2.000,00R$     2.000,00R$        
un 1,00 1.100,00R$     1.100,00R$        
m² 1226,15 7,00R$             8.583,04R$        
m 414,60 6,00R$             2.487,60R$        
un 17,00 50,00R$           850,00R$           
un 1,00 2.000,00R$     2.000,00R$        
un 1,00 1.100,00R$     1.100,00R$        
m² 1559,21 7,00R$             10.914,50R$     
m 440,72 6,00R$             2.644,32R$        
un 20,00 50,00R$           1.000,00R$        
un 1,00 2.000,00R$     2.000,00R$        
un 1,00 1.100,00R$     1.100,00R$        
m² 1363,26 7,00R$             9.542,83R$        
m 292,55 6,00R$             1.755,30R$        
un 24,00 50,00R$           1.200,00R$        
un 1,00 2.000,00R$     2.000,00R$        
un 1,00 1.100,00R$     1.100,00R$        
m² 1336,26 7,00R$             9.353,83R$        
m 280,95 6,00R$             1.685,70R$        
un 23,00 50,00R$           1.150,00R$        
un 1,00 2.000,00R$     2.000,00R$        
un 1,00 1.100,00R$     1.100,00R$        
m² 1327,36 7,00R$             9.291,51R$        
m 385,30 6,00R$             2.311,80R$        
Empreitada antecâmara e circulação
Metro de requadro
Requadro de porta
Empreitada escadaria
Requadro de porta
Empreitada escadaria
Empreitada antecâmara
Metro quadrado de reboco c/ taqueamento
Metro de requadro
Requadro de porta
Empreitada escadaria
Empreitada escadaria
Empreitada antecâmara
Metro quadrado de reboco c/ taqueamento
Metro de requadro
Empreitada escadaria
Empreitada antecâmara e circulação
Metro quadrado de reboco c/ taqueamento
Requadro de porta
Metro quadrado de reboco c/ taqueamento
Metro de requadro
Garagem 2 B
Garagem 2 C
Garagem 2 D
Metro quadrado de reboco c/ taqueamento
Metro de requadro
Pilotis D
Metro quadrado de reboco c/ taqueamento
Metro de requadro
Requadro de porta
Empreitada escadaria
Empreitada antecâmara e circulação
Metro quadrado de reboco c/ taqueamento
Metro de requadro
Requadro de porta
Empreitada escadaria
Empreitada antecâmara
Metro quadrado de reboco c/ taqueamento
Metro de requadro
Requadro de porta
Empreitada escadaria
Empreitada antecâmara
Garagem 1 A
Garagem 1 B
Garagem 1 C
Empreitada antecâmara e circulação
Metro quadrado de reboco c/ taqueamento
Metro de requadro
Requadro de porta
Empreitada escadaria
Empreitada antecâmara
Garagem 2 A
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
un 18,00 50,00R$           900,00R$           
un 1,00 2.000,00R$     2.000,00R$        
un 1,00 1.100,00R$     1.100,00R$        
589.592,95R$   
Pavimento Unidade Quantidade
Barrilete m² 107,28
Ático m² 686,80
Tipo m² 1508,36
Pilotis A m² 1299,64
Pilotis B m² 1067,46
Pilotis C m² 516,93
Pilotis D m² 876,11
Garagem2 A m² 1149,32
Garagem2 B m² 1237,02
Garagem2 C m² 1160,47
Garagem2 D m² 1254,55
Garagem1 A m² 1524,50
Garagem1 B m² 1335,30
Garagem1 C m² 1315,23
Garagem1 D m² 1310,64
47390,74 Custo total: R$ 2,64 R$ 125.111,56
COMP 01 SERVIÇO: UNIDADE: m²
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
M³ 0,01500                          176,00 2,64                                -                              2,64                                         
R$ 2,64 R$ 0,00 R$ 2,64
Medição Local Reboco Requadro Porta Empreitada Escada
Empreitada 
Corredor Diária
Funcionário 1 - MED20 Apartamento 2.217,12R$             391,02R$         800,00R$         -R$                  -R$               400,00R$        
Funcionário 1 - MED21 Apartamento 2.170,02R$             426,60R$         400,00R$         -R$                  -R$               200,00R$        
Funcionário 1 - MED22 Apartamento 2.084,70R$             294,84R$         400,00R$         -R$                  -R$               200,00R$        
Funcionário 2 - MED09 Apartamento 2.218,74R$             314,34R$         400,00R$         -R$                  -R$               400,00R$        
Funcionário 2 - MED10 Apartamento 2.093,28R$             405,90R$         350,00R$         -R$                  -R$               200,00R$        
Funcionário 2 - MED11 Apartamento 1.547,28R$             310,32R$         400,00R$         -R$                  -R$               200,00R$        
Funcionário 2 - MED14 Área comum -R$                      -R$               -R$               2.000,00R$        1.100,00R$     200,00R$        
Funcionário 1 - MED40 Área comum -R$                      -R$               -R$               -R$                  3.300,00R$     400,00R$        
Total em m²:
Requadro de porta
Empreitada escadaria
Total mão de obra:
Não se aplica.
Cálculo do custo adicional pago em diárias
Argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:4,5, com betoneira
TOTAL
FONTES
Composição de referência: PRÓPRIA
Preços de MATERIAIS: TCPO - 09/13 ajustado para 09/14 pelo CUB
Preços de MÃO DE OBRA:
Total material:
Empreitada antecâmara
Serviço
Garagem 1 D
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Material
MATERIAL PARA REBOCO DE PARECE E=15MM
DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UNIDADE COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
Metro quadrado de reboco
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
12.331,14R$          2.143,02R$     2.750,00R$     2.000,00R$        4.400,00R$     2.200,00R$     
9,31%
Item: 5 Descrição: R$ 702.076,91
Torre A Torre B Torre C Torre D Total
386,03 249,99 267,97 335,59 1239,58
348,76 633,51 168,38 257,23 1407,88
1225,81 475,93 58,06 251,38 2011,18
517,38 517,38 517,38 517,38 2069,52
517,38 517,38 517,38 517,38 2069,52
517,38 517,38 517,38 517,38 2069,52
517,38 517,38 517,38 517,38 2069,52
517,38 517,38 517,38 517,38 2069,52
413,06 413,06 413,06 413,06 1652,24
126,90 126,90 126,90 126,90 507,60
5087,46 4486,29 3621,27 3971,06 17166,08
17166,08 R$ 37,93    Total: R$ 651.109,41
Item: 6 Descrição: R$ 633.057,12
Bloco Unidade Quantidade Custo unit. Custo parcial
m² 1.179,60 16,00R$         18.873,60R$     
m² 1.179,60 16,00R$         18.873,60R$     
m² 1.178,00 16,00R$         18.848,00R$     
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 308,22 16,00R$         4.931,52R$        
m² 20,88 16,00R$         334,08R$           
m² 93,91 16,00R$         1.502,56R$        
m² 895,21 16,00R$         14.323,36R$     
m² 895,21 16,00R$         14.323,36R$     
m² 845,88 16,00R$         13.534,08R$     
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
Bloco D
Bloco C
Laje de Baldrame (Garagem 1)
Laje Garagem 2
Laje Pilotis
Laje Tipo 1
Laje Tipo 2
Pavimento
Pavimento
Garagem 1
Garagem 2
Pilotis
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Contrapiso - brita leve e=6m e lastro de concreto e=4cm Valor orçado:
Tipo 4
Tipo 5
Ático
Barrilete e calhas do telhado
Total
Laje Tipo 4
Laje Tipo 5
Laje Ático
Laje Cobertura Ático
Laje Casa de màquinas
Laje Caixa d´água
Laje de Baldrame (Garagem 1)
Laje Garagem 2
Laje Pilotis
Laje Tipo 3
Laje Tipo 4
Laje Tipo 5
Valor orçado:Empreitada para corte, dobra e montagem de armadura
Laje Tipo 2
Preço por m²:
Laje Tipo 3
Totais:
Custo com diária/produção:
Laje Tipo 1
Área total:
Total mão de obra(com adicional de diárias) e material: R$ 769.610,36
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 308,22 16,00R$         4.931,52R$        
m² 20,88 16,00R$         334,08R$           
m² 93,91 16,00R$         1.502,56R$        
m² 1.130,00 16,00R$         18.080,00R$     
m² 1.129,62 16,00R$         18.073,92R$     
m² 1.007,72 16,00R$         16.123,52R$     
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 308,22 16,00R$         4.931,52R$        
m² 20,88 16,00R$         334,08R$           
m² 93,91 16,00R$         1.502,56R$        
m² 1.313,27 16,00R$         21.012,32R$     
m² 1.282,58 16,00R$         20.521,28R$     
m² 1.186,56 16,00R$         18.984,96R$     
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 616,32 16,00R$         9.861,12R$        
m² 308,22 16,00R$         4.931,52R$        
m² 20,88 16,00R$         334,08R$           
m² 93,91 16,00R$         1.502,56R$        
475.311,52R$   
Unidade Quantidade Custo unit. Custo parcial
m² 235,62 16,00R$         3.769,92R$        
m² 94,25 16,00R$         1.508,00R$        
m² 59,37 16,00R$         949,92R$           
m² 411,02 16,00R$         6.576,32R$        
m² 168,13 16,00R$         2.690,06R$        
m² 24,02 16,00R$         384,29R$           
m² 18,75 16,00R$         300,00R$           
m² 66,16 16,00R$         1.058,64R$        
m² 411,02 16,00R$         6.576,32R$        
m² 134,27 16,00R$         2.148,26R$        
m² 239,63 16,00R$         3.834,04R$        
Laje Ático
Laje Cobertura Ático
Laje Casa de màquinas
Laje Caixa d´água
Laje Casa de màquinas
Laje Caixa d´água
Bloco A
Laje de Baldrame (Garagem 1)
Laje Ático
Laje Cobertura Ático
Laje Casa de màquinas
Laje Caixa d´água
Laje Garagem 2
Laje Pilotis
Laje Tipo 1
Laje Tipo 2
Laje Pilotis
Laje Tipo 1
Laje Tipo 2
Laje Tipo 3
Laje Tipo 4
Laje Tipo 5
Estacas Raíz Bloco B
Estacas Raíz Bloco B (Acréscimo Ferragem)
Vigas de Reforço e acréscimos nos blocos - Bloco B
Laje Ático
Laje Cobertura Ático
Laje Tipo 3
Piscina
Vigas de Reforço e acréscimos nos blocos - Bloco B
Cisternas Blocos A e D
Cisternas Principais (Entrada Água)
Laje Tipo 4
Laje Tipo 5
Laje de Baldrame (Garagem 1)
Laje Garagem 2
Bloco B
Aditivos:
Custo total pelo projeto:     
Pavimento
Plantão de vendas
Vigas de Reforço e acréscimos nos blocos - Bloco D
Vigas de Reforço e acréscimos nos blocos - Bloco C
Cisternas Blocos B e C
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
m² 168,78 16,00R$         2.700,48R$        
vb 175,00 16,00R$         2.800,00R$        
35.296,25R$     
Item: 7 Descrição: R$ 587.692,80
unidade Quantidade Custo
un 1,00 60.000,00R$      
un 1,00 100.000,00R$    
160.000,00R$    
Item: 8 Descrição: R$ 567.250,43
Unidade Qtdade. MAT Qtdade. MO
m² 1.679,08 1.837,48
m² 3.143,20 3.982,56
m² 3.143,20 3.982,56
m² 3.143,20 3.982,56
m² 3.143,20 3.982,56
m² 3.143,20 3.982,56
m² 1.044,67 1.123,80
m² 2.692,98 2.877,21
m² 2.193,43 2.398,76
m² 23.326,16 28.150,05 536.212,72R$          
Custo Unit. MAT: 14,54R$           7,00R$             
Item: 9 Descrição: R$ 539.624,82
Unidade Quantidade
m² 510,80
m² 1.480,00
m² 1.555,20
m² 1.555,20
m² 1.555,20
m² 1.555,20
m² 1.553,60
m² 0,00
m² 0,00
m² 3.109,44
m² 12.874,64 Custo Unit.: 41,05R$             528.503,97R$          
Item: 10 Descrição: R$ 529.018,39
Mão de 
Obra Unidade Quantidade Custo unit. Custo parcial
m² 190,67 23,00R$           4.385,41R$        
m 16,20 23,00R$           372,60R$           
Custo de aditivos:     
Os aditivos não existiam na época do orçamento e, por isso, o custo calculado pelo projeto deveria ser o do orçamento. Os aditivos somados aos custos previstos em projeto formam o custo real do serviço.
Pavimento
Ático
Serviço
Valor orçado:Elevador Cremalheira
Laje pré-fabricada H=8 cm c/ enchimento cerâmico
Alvenaria em bloco cerâmico 11,5 x 19,0 x 19,0 cm Valor orçado:
Quantificação total: Custo total:
Custo Unit. MO:
Laje pré-fabricada treliçada H=8 cm c/ enchimento cerâmico (8+5) Valor orçado:
Revestimento de azulejo - pano Valor orçado:
Colocação de azulejo azulejo
Execução de meia esquadria em azulejo
Floreira Bloco B (Aumento Área)
Vergas e Cintas
Laje pré-fabricada H=8 cm c/ enchimento cerâmico
Laje pré-fabricada H=8 cm c/ enchimento cerâmico
Tipo 5
Tipo 4
Tipo 3
Tipo 2
Laje pré-fabricada H=8 cm c/ enchimento cerâmico
Laje pré-fabricada H=8 cm c/ enchimento cerâmico
Ático Laje pré-fabricada H=8 cm c/ enchimento cerâmico
Quantificação total:
Pavimento Serviço
Cobertura Ático Laje pré-fabricada H=8 cm c/ enchimento cerâmico
Laje pré-fabricada H=8 cm c/ enchimento cerâmicoTipo 1
Pilotis
Laje pré-fabricada H=8 cm c/ enchimento cerâmico
Garagem 2 Laje pré-fabricada H=8 cm c/ enchimento cerâmico
Garagem 1
Custo total:
Pavimento Serviço
Ático Alvenaria em bloco cerâmico 11,5 x 19,0 x 19,0 cm
Tipo 5 Alvenaria em bloco cerâmico 11,5 x 19,0 x 19,0 cm
Tipo 4 Alvenaria em bloco cerâmico 11,5 x 19,0 x 19,0 cm
Tipo 3 Alvenaria em bloco cerâmico 11,5 x 19,0 x 19,0 cm
Tipo 2 Alvenaria em bloco cerâmico 11,5 x 19,0 x 19,0 cm
Tipo 1 Alvenaria em bloco cerâmico 11,5 x 19,0 x 19,0 cm
Pilotis Alvenaria em bloco cerâmico 11,5 x 19,0 x 19,0 cm
Garagem 2 Alvenaria em bloco cerâmico 11,5 x 19,0 x 19,0 cm
Garagem 1 Alvenaria em bloco cerâmico 11,5 x 19,0 x 19,0 cm
Equipamentos adquiridos
Elevador de cabo - usado
Elevador cremalheira - novo
Custo total:     
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
m² 505,17 23,00R$           11.618,91R$     
m 74,32 23,00R$           1.709,36R$        
m² 331,80 23,00R$           7.631,40R$        
m² 11,44 23,00R$           263,12R$           
m² 139,52 23,00R$           3.208,87R$        
m 18,20 23,00R$           418,60R$           
297.119,43R$   
Material Unidade Quantidade Custo unit. Custo parcial
m² 190,67 R$ 15,00 2.860,05R$        
m² 505,17 R$ 15,00 7.577,55R$        
m² 331,80 R$ 15,00 4.977,00R$        
m² 11,44 R$ 15,00 171,60R$           
m² 139,52 R$ 15,00 2.092,74R$        
170.232,54R$   
COMP 02 SERVIÇO: UNIDADE: m²
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
m² 1,07000                            11,88 12,71                              -                              12,71                                      
Kg 0,23000                               2,48 0,57                                -                              0,57                                         
Kg 4,40000                               0,39 1,72                                -                              1,72                                         
R$ 15,00 R$ 0,00 R$ 15,00
Item: 11 Descrição: R$ 524.918,12
CA60
5,0mm 6,3mm 8,0mm 10,0mm 12,5mm 16,0mm 20,0mm
VIGAS 019/96 363,00 9,70 308,10 194,80 713,50 0,00 0,00
VIGAS 020/96 307,00 121,60 105,90 226,60 1.063,80 495,00 0,00
VIGAS 021/96 303,10 36,20 131,30 290,10 638,10 0,00 0,00
VIGAS 022/96 462,00 106,90 237,70 297,70 496,20 868,30 0,00
VIGAS 023/96 492,20 34,30 110,80 380,90 1.199,40 525,90 0,00
VIGAS 024/96 489,20 92,70 211,40 259,20 973,00 788,00 0,00
VIGAS 025/96 352,10 13,70 198,10 327,20 288,70 322,30 0,00
VIGAS 026/96 742,00 139,20 136,20 337,20 802,70 992,40 238,80
VIGAS 027/96 744,70 13,70 144,90 300,10 791,80 1.455,20 0,00
VIGAS 028/96 794,80 55,50 119,00 465,60 657,10 1.247,80 0,00
Composição de referência: TCPO 09606.8.5.1 modificada
Preços de MATERIAIS:  TCPO - 09/13 ajustado para 09/14 pelo CUB (argamassa) e preço pago pela construtora (azulejo)
Preços de MÃO DE OBRA: Não se aplica.
MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE AZULEJO
DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UNIDADE COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
Ático
TOTAL
FONTES
Total mão de obra:
Colocação de azulejo azulejo
Execução de meia esquadria em azulejo
Colocação de azulejo azulejo
Colocação de azulejo azulejo
Colocação de azulejo azulejo
Execução de meia esquadria em azulejo
Material
Azulejo
Total mão de obra:
Pilotis Azulejo
Garagem 2 Azulejo
Garagem 1 Azulejo
Tipo Azulejo
Pilotis
Garagem 2
Pavimento
Tipo
Garagem 1
02 - GARAGEM 1
02 - GARAGEM 1
02 - GARAGEM 1
02 - GARAGEM 1
02 - GARAGEM 1
02 - GARAGEM 1
03 - GARAGEM 2
03 - GARAGEM 2
03 - GARAGEM 2
02 - GARAGEM 1
CA50
Valor orçado:Armadura para vigas
Azulejo branco Eliane 20x30cm - (preço pago pela construtora)
Pavimento
Custo total:
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas
Rejunte
Elemento Prancha
467.351,97R$                              
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
VIGAS 029/96 532,00 264,40 95,50 243,70 681,30 919,60 515,80
VIGAS 030/96 690,30 141,00 104,70 182,60 779,90 1.609,70 0,00
VIGAS 031/96 539,20 87,80 83,00 198,30 696,50 1.438,30 210,80
VIGAS 032/96 447,30 253,30 69,10 285,90 486,40 874,50 295,60
VIGAS 033/96 871,20 186,90 137,90 446,10 836,50 1.164,60 90,10
VIGAS 034/96 692,90 100,90 161,40 57,20 906,10 1.117,40 702,60
VIGAS 035/96 676,00 91,50 129,70 367,00 728,00 1.084,40 0,00
VIGAS 036/96 608,00 61,10 116,40 482,70 634,40 850,80 0,00
VIGAS 037/96 710,40 350,30 52,30 272,00 645,20 1.998,90 0,00
VIGAS 038/96 670,80 98,60 120,60 189,50 678,60 1.567,50 162,00
VIGAS 039/96 593,80 213,00 128,80 336,70 533,10 401,00 171,20
VIGAS 040/96 527,90 235,30 537,60 182,20 561,20 569,20 851,40
VIGAS 041/96 596,00 66,80 247,90 286,50 808,00 507,40 80,30
VIGAS 042/96 302,30 356,50 375,40 263,00 1.012,90 549,20 1.209,10
VIGAS 043/96 475,00 175,50 388,00 278,60 536,80 362,20 467,60
VIGAS 044/96 444,20 225,10 250,50 316,80 813,80 344,10 642,80
VIGAS 045/96 357,00 319,00 385,30 245,70 898,80 447,10 882,50
VIGAS 046/96 512,40 57,70 415,90 94,70 315,40 172,50 289,40
VIGAS 047/96 596,60 3,30 220,90 353,40 455,80 377,30 0,00
VIGAS 048/96 511,90 6,40 209,90 308,40 417,70 270,70 0,00
VIGAS 049/96 495,10 5,00 231,70 283,20 268,20 168,80 0,00
VIGAS 050/96 527,80 4,80 174,00 362,10 559,30 264,50 0,00
VIGAS 051/78 528,00 5,30 176,10 346,20 468,30 246,00 0,00
VIGAS 052/78 405,50 1,50 321,10 86,20 98,20 121,60 0,00
VIGAS 047/96 596,60 3,30 220,90 353,40 455,80 377,30 0,00
VIGAS 048/96 511,90 6,40 209,90 308,40 417,70 270,70 0,00
VIGAS 049/96 495,10 5,00 231,70 283,20 268,20 168,80 0,00
VIGAS 050/96 527,80 4,80 174,00 362,10 559,30 264,50 0,00
VIGAS 051/78 528,00 5,30 176,10 346,20 468,30 246,00 0,00
VIGAS 052/78 405,50 1,50 321,10 86,20 98,20 121,60 0,00
VIGAS 047/96 596,60 3,30 220,90 353,40 455,80 377,30 0,00
VIGAS 048/96 511,90 6,40 209,90 308,40 417,70 270,70 0,00
VIGAS 049/96 495,10 5,00 231,70 283,20 268,20 168,80 0,00
VIGAS 050/96 527,80 4,80 174,00 362,10 559,30 264,50 0,00
VIGAS 051/78 528,00 5,30 176,10 346,20 468,30 246,00 0,00
VIGAS 052/78 405,50 1,50 321,10 86,20 98,20 121,60 0,00
VIGAS 047/96 596,60 3,30 220,90 353,40 455,80 377,30 0,00
VIGAS 048/96 511,90 6,40 209,90 308,40 417,70 270,70 0,00
VIGAS 049/96 495,10 5,00 231,70 283,20 268,20 168,80 0,00
VIGAS 050/96 527,80 4,80 174,00 362,10 559,30 264,50 0,00
VIGAS 051/78 528,00 5,30 176,10 346,20 468,30 246,00 0,00
VIGAS 052/78 405,50 1,50 321,10 86,20 98,20 121,60 0,00
VIGAS 053/78 555,90 25,30 193,50 335,70 495,50 345,20 0,00
VIGAS 054/78 584,40 13,50 153,60 309,40 605,90 515,10 0,00
07 - TIPO 3
08 - TIPO 4
06 - TIPO 2
06 - TIPO 2
06 - TIPO 2
09 - TIPO 5
05 - TIPO 1
05 - TIPO 1
03 - GARAGEM 2
03 - GARAGEM 2
03 - GARAGEM 2
04 - PILOTIS
04 - PILOTIS
05 - TIPO 1
03 - GARAGEM 2
08 - TIPO 4
07 - TIPO 3
06 - TIPO 2
05 - TIPO 1
07 - TIPO 3
04 - PILOTIS
04 - PILOTIS
04 - PILOTIS
04 - PILOTIS
09 - TIPO 5
09 - TIPO 5
09 - TIPO 5
10 - ÁTICO
10 - ÁTICO
08 - TIPO 4
09 - TIPO 5
04 - PILOTIS
05 - TIPO 1
08 - TIPO 4
05 - TIPO 1
05 - TIPO 1
07 - TIPO 3
07 - TIPO 3
07 - TIPO 3
06 - TIPO 2
09 - TIPO 5
08 - TIPO 4
08 - TIPO 4
06 - TIPO 2
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
VIGAS 055/78 485,30 4,50 180,80 318,60 387,00 294,80 0,00
VIGAS 056/78 560,10 19,90 136,90 484,00 469,90 416,20 0,00
VIGAS 057/78 571,90 19,60 180,90 390,20 505,10 452,80 0,00
VIGAS 058/78 501,50 2,80 344,50 207,10 211,40 119,60 0,00
VIGAS 059/78 452,90 5,50 229,80 342,30 336,30 116,70 0,00
VIGAS 060/96 378,20 6,80 255,10 248,60 175,20 155,70 0,00
VIGAS 061/96 307,30 5,50 172,40 168,50 253,30 51,90 0,00
VIGAS 062/96 270,10 6,00 204,30 212,10 322,50 96,60 0,00
VIGAS 063/96 0,00 1.088,60 0,00 0,00 691,50 0,00 0,00
32.224,00 5.211,40 12.890,00 17.783,10 33.700,80 31.033,50 6.810,00
R$ 3,67 R$ 3,87 R$ 4,35 R$ 3,69 R$ 3,53 R$ 3,53 R$ 3,29
R$ 118.262,08 R$ 20.168,12 R$ 56.071,50 R$ 65.619,64 R$ 118.963,82 R$ 109.548,26 R$ 22.404,90
Item: 12 Descrição: R$ 475.732,70
unidade Quantidade
m³ 1.097,00
m³ 1.427,00
m³ 1.470,00
1.097,00 Custo Unit. 443,68R$         Total: 486.714,51R$          
Item: 13 Descrição: R$ 458.138,53
Item: 14 Descrição: R$ 441.358,44
Cheia (m²) Reboco (m²) Friso (m) Requadro (m) Sacada (un) Poço de luz (un) Material (m²)
223,17 1.733,36 629,30 1.574,51 30,00 5,00 2.572,50
223,17 1.463,36 629,30 1.557,23 30,00 5,00 2.542,50
223,17 1.505,66 629,30 1.538,51 30,00 5,00 2.423,40
223,17 1.715,36 629,30 1.563,47 30,00 5,00 2.548,50
0,00 1.356,08 98,40 125,46 0,00 0,00 1.337,66
0,00 906,28 0,00 177,48 0,00 0,00 876,68
8,80R$                    11,00R$           7,00R$             10,00R$             366,67R$         4.500,00R$     R$ 6,62
7.855,51R$             95.481,10R$   18.309,20R$   65.366,76R$     44.000,40R$   90.000,00R$   81.434,21R$            
29,30% Total MO 415.069,77R$          
12.301,24 Custo unit.: 6,62R$             Total MAT: 81.434,21R$   Total serviço: 496.503,98R$          
COMP 03 SERVIÇO: UNIDADE: m²
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
m³ 0,02200                          300,69 6,62                                -                              6,62                                         
R$ 6,62 R$ 0,00 R$ 6,62
11 - COBERTURA
Concreto
Pedido em projeto
Pedido em projeto com sobreconsumo (30%)
Com sobreconsumo observado na obra (34%)
Utilizar dado mais preciso. Quantidade utilizada:
Este item não será revisado pois o trabalho para quantificar e cotar todo material do hidro-sanitário da obra é inviável neste trabalho.
Valor orçado:
Reboco para parede externa - pano
Quantificação por bitola:
Custos unitários:
13 - CAIXA D´ÁGUA
10 - ÁTICO
10 - ÁTICO
10 - ÁTICO
Total:
A fonte da cotação é o SINAPI de 09/15 corrigido pelo CUB para 09/14 que foi quando o orçamento foi feito.
10 - ÁTICO
Torre D (pilotis, tipos, ático e barrilete)
Valor orçado:
11 - COBERTURA
11 - COBERTURA
R$ 511.038,32
Custo por bitola:
Total MO (incluindo diárias)Adicional pago em diárias em todo histórico para a fachada: 321.012,97R$                                 
Local
Torre A (pilotis, tipos, ático e barrilete)
Custo por serviço
Custo unitário:
Torre B (pilotis, tipos, ático e barrilete)
Torre C (pilotis, tipos, ático e barrilete)
Concreto estrutural dosado em centra fck 20MPa - fundação Valor orçado:
Materiais instalações hidro-sanitárias
Total material (m²)
MATERIAL PARA REBOCO EXTERNO E=2CM
DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UNIDADE COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
Argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:2
TOTAL
Garagem 2
Garagem 1
12 - CASA DE MÁQUINAS
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
Item: 15 Descrição: R$ 412.002,45
Áreas Apto1 Apto 2 Apto 5 Apto 6
Cozinha/sala 28,60 28,60 31,61 31,61
Serviço 3,77 3,77 3,77 3,77
Circulação 2,95 2,95 2,94 2,94
Banheiro 3,29 3,29 3,28 3,28
Suite 2 10,75 10,75 10,74 10,74
Banheiro s2 3,14 3,14 3,16 3,16
Suite 1 13,41 13,41 13,41 13,41
Banheiro s1 3,66 3,66 3,66 3,66
Quarto 9,68 9,68 9,66 9,66
Sacada 6,97 6,97 5,66 5,66
Áreas Apto 3 Áreas Apto 4
Cozinha/sala 28,24 Cozinha/sala 27,62
Serviço 3,29 Serviço 3,29
Lavabo 1,87 Lavabo 1,33
Circulação 1,04 Circulação 2,57
Suite 1 12,69 Suite 1 12,07
Banheiro s1 3,24 Banheiro s1 3,26
Suite 2 9,74 Quarto 9,84
Banheiro s2 3,46 Banheiro 2,08
Sacada 5,96 Sacada 5,96
Total porcelanato rústico (m²): 485,77 19,38
COMP 02 SERVIÇO: UNIDADE: m²
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
m² 1,00000 -                                                             30,00 30,00                          30,00                                      
Kg 0,24000                               2,48 0,60                                -                              0,60                                         
m² 1,06000                            16,80 17,81                              -                              17,81                                      
Kg 9,00000                               1,35 12,15                              -                              12,15                                      
R$ 30,56 R$ 30,00 R$ 60,56
Mão de obra para colocação de porcelanato
Argamassa pré-fabricada de cimento cola para assentamento de porcelanato
TOTAL
FONTES
Composição de referência: TCPO 09606.8.5.1 modificada
Preços de MATERIAIS:  TCPO - 09/13 ajustado para 09/14 pelo CUB (argamassa), SINAPI 09/15 ajustado para 09/14 pelo CUB (rejunte) e preço pago pela construtora (porcelanato)
Preços de MÃO DE OBRA: Pago pela construtora.
APLICAÇÃO DE PISO PORCELANATO RÚSTICO - MÃO DE OBRA E MATERIAL
DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UNIDADE COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
Revestimentp cerâmico de piso - tipo Valor orçado:
Rejunte
Total porcelanato polido (circulação)(m²):
TCPO 09705.8.3.38 modificada
Preços de MATERIAIS:  TCPO - 09/13 ajustado para 09/14 pelo CUB (argamassa)
Preços de MÃO DE OBRA: Não se aplica.
FONTES
Composição de referência: 
Porcelanato rústico 40x40cm - (preço pago pela construtora)
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
COMP 03 SERVIÇO: UNIDADE: m²
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
m² 1,00000 -                                                             30,00 30,00                          30,00                                      
Kg 0,24000                               2,48 0,60                                -                              0,60                                         
m² 1,06000                            33,26 35,26                              -                              35,26                                      
Kg 9,00000                               1,35 12,15                              -                              12,15                                      
R$ 48,01 R$ 30,00 R$ 78,01
Total do serviço: R$ 618.601,30
Item: 16 Descrição: R$ 406.066,35
Item: 17 Descrição: R$ 365.384,14
Torre Pavimento Unidade Quantidade Custo unitário Custo parcial
m² 1.172,17 0,68R$             798,58R$           
m² 1.172,17 2,50R$             2.928,13R$        
m² 1.172,17 0,68R$             798,58R$           
m² 1.172,17 0,68R$             798,58R$           
m² 1.172,17 1,14R$             1.330,97R$        
m² 1.172,17 1,36R$             1.597,16R$        
m² 1.112,82 0,67R$             740,72R$           
m² 1.112,82 2,44R$             2.715,98R$        
m² 1.112,82 0,67R$             740,72R$           
m² 1.112,82 0,67R$             740,72R$           
m² 1.112,82 1,11R$             1.234,54R$        
m² 1.112,82 1,33R$             1.481,44R$        
m² 1.154,31 0,76R$             875,06R$           
m² 1.154,31 2,78R$             3.208,57R$        
m² 1.154,31 0,76R$             875,06R$           
m² 1.154,31 0,76R$             875,06R$           
m² 1.154,31 1,26R$             1.458,44R$        
m² 1.154,31 1,52R$             1.750,13R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
Composição de referência: 
Mão de obra para colocação de porcelanato
Rejunte
Porcelanato polido 40x40cm - (preço pago pela construtora)
Argamassa pré-fabricada de cimento cola para assentamento de porcelanato
TOTAL
TCPO 09606.8.5.1 modificada
Preços de MATERIAIS:  TCPO - 09/13 ajustado para 09/14 pelo CUB (argamassa), SINAPI 09/15 ajustado para 09/14 pelo CUB (rejunte) e preço pago pela construtora (porcelanato)
Preços de MÃO DE OBRA: Pago pela construtora.
Selador externo
Textura em fachada
Itens eventuais e não orçados - 1,5% Valor orçado:
DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UNIDADE COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
APLICAÇÃO DE PISO PORCELANATO POLIDO - MÃO DE OBRA E MATERIAL
FONTES
Valor orçado:Textura acrílica e pintura em parede externa, 3 demãos
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Este item é uma margem de erro que pode ser suprimida quando há um certo nível de confiabilidade no orçamento.
Garagem 1
Garagem 2
Pilotis
Tipo 1
Serviço
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 330,00 1,26R$             416,38R$           
m² 330,00 3,86R$             1.274,38R$        
m² 330,00 1,26R$             416,38R$           
m² 330,00 1,26R$             416,38R$           
m² 330,00 1,91R$             630,88R$           
m² 330,00 2,24R$             738,13R$           
m² 59,08 0,98R$             57,60R$             
m² 59,08 3,58R$             211,20R$           
m² 59,08 0,98R$             57,60R$             
m² 59,08 0,98R$             57,60R$             
m² 59,08 1,63R$             96,00R$             
m² 59,08 1,95R$             115,20R$           
m² 878,68 0,62R$             543,73R$           
m² 878,68 2,27R$             1.993,67R$        
m² 878,68 0,62R$             543,73R$           
m² 878,68 0,62R$             543,73R$           
m² 878,68 1,03R$             906,21R$           
m² 878,68 1,24R$             1.087,46R$        
m² 834,19 0,60R$             500,35R$           
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Torre D
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Ático
Barrilete
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Garagem 1
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
m² 834,19 2,20R$             1.834,63R$        
m² 834,19 0,60R$             500,35R$           
m² 834,19 0,60R$             500,35R$           
m² 834,19 1,00R$             833,92R$           
m² 834,19 1,20R$             1.000,71R$        
m² 820,60 0,59R$             487,10R$           
m² 820,60 2,18R$             1.786,05R$        
m² 820,60 0,59R$             487,10R$           
m² 820,60 0,59R$             487,10R$           
m² 820,60 0,99R$             811,84R$           
m² 820,60 1,19R$             974,21R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 330,00 1,26R$             416,38R$           
m² 330,00 3,86R$             1.274,38R$        
m² 330,00 1,26R$             416,38R$           
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Torre C
Garagem 2
Pilotis
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Ático
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
m² 330,00 1,26R$             416,38R$           
m² 330,00 1,91R$             630,88R$           
m² 330,00 2,24R$             738,13R$           
m² 59,08 0,98R$             57,60R$             
m² 59,08 3,58R$             211,20R$           
m² 59,08 0,98R$             57,60R$             
m² 59,08 0,98R$             57,60R$             
m² 59,08 1,63R$             96,00R$             
m² 59,08 1,95R$             115,20R$           
m² 1.106,76 0,66R$             734,81R$           
m² 1.106,76 2,43R$             2.694,31R$        
m² 1.106,76 0,66R$             734,81R$           
m² 1.106,76 0,66R$             734,81R$           
m² 1.106,76 1,11R$             1.224,69R$        
m² 1.106,76 1,33R$             1.469,62R$        
m² 1.046,63 0,65R$             676,19R$           
m² 1.046,63 2,37R$             2.479,35R$        
m² 1.046,63 0,65R$             676,19R$           
m² 1.046,63 0,65R$             676,19R$           
m² 1.046,63 1,08R$             1.126,98R$        
m² 1.046,63 1,29R$             1.352,37R$        
m² 1.026,97 0,73R$             750,91R$           
m² 1.026,97 2,68R$             2.753,34R$        
m² 1.026,97 0,73R$             750,91R$           
m² 1.026,97 0,73R$             750,91R$           
m² 1.026,97 1,22R$             1.251,52R$        
m² 1.026,97 1,46R$             1.501,82R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Ático
Barrilete
Torre B
Garagem 1
Garagem 2
Pilotis
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 330,00 1,26R$             416,38R$           
m² 330,00 3,86R$             1.274,38R$        
m² 330,00 1,26R$             416,38R$           
m² 330,00 1,26R$             416,38R$           
m² 330,00 1,91R$             630,88R$           
m² 330,00 2,24R$             738,13R$           
m² 59,08 0,98R$             57,60R$             
m² 59,08 3,58R$             211,20R$           
m² 59,08 0,98R$             57,60R$             
m² 59,08 0,98R$             57,60R$             
m² 59,08 1,63R$             96,00R$             
m² 59,08 1,95R$             115,20R$           
m² 1.229,39 0,69R$             854,38R$           
m² 1.229,39 2,55R$             3.132,72R$        
m² 1.229,39 0,69R$             854,38R$           
m² 1.229,39 0,69R$             854,38R$           
m² 1.229,39 1,16R$             1.423,97R$        
m² 1.229,39 1,39R$             1.708,76R$        
m² 1.167,15 0,68R$             793,69R$           
m² 1.167,15 2,49R$             2.910,21R$        
m² 1.167,15 0,68R$             793,69R$           
m² 1.167,15 0,68R$             793,69R$           
m² 1.167,15 1,13R$             1.322,82R$        
m² 1.167,15 1,36R$             1.587,39R$        
m² 1.162,62 0,76R$             883,17R$           
m² 1.162,62 2,79R$             3.238,28R$        
m² 1.162,62 0,76R$             883,17R$           
m² 1.162,62 0,76R$             883,17R$           
m² 1.162,62 1,27R$             1.471,95R$        
m² 1.162,62 1,52R$             1.766,34R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Tipo 4
Tipo 5
Ático
Barrilete
Garagem 1
Garagem 2
Pilotis
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 5,17R$             2.947,32R$        
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 1,69R$             962,98R$           
m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
m² 330,00 1,26R$             416,38R$           
m² 330,00 3,86R$             1.274,38R$        
m² 330,00 1,26R$             416,38R$           
m² 330,00 1,26R$             416,38R$           
m² 330,00 1,91R$             630,88R$           
m² 330,00 2,24R$             738,13R$           
m² 59,08 0,98R$             57,60R$             
m² 59,08 3,58R$             211,20R$           
m² 59,08 0,98R$             57,60R$             
m² 59,08 0,98R$             57,60R$             
m² 59,08 1,63R$             96,00R$             
m² 59,08 1,95R$             115,20R$           
287.266,54R$   390.350,93R$          
Local Unidade Quantidade
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Textura em fachada
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Torre A
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Ático
Barrilete Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Tratamento de trincas externas
Selador externo
Textura em fachada
Primeira demão externa
Segunda demão externa
Terceira demão externa
Total (MO e MAT):Total mão de obra:
Material Serviço
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
Torre A m² 2.572,50
Torre B m² 2.542,50
Torre C m² 2.423,40
Torre D m² 2.548,50
Garagem 2 m² 1.337,66
Garagem 1 m² 876,68
12301,24 Custo total: R$ 8,38 R$ 103.084,39
COMP 04 SERVIÇO: UNIDADE: m²
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
Kg 0,66000                               5,08 3,35                                -                              3,35                                         
l 0,24000                               8,68 2,08                                -                              2,08                                         
l 0,25000                            11,80 2,95                                -                              2,95                                         
R$ 8,38 R$ 0,00 R$ 8,38
Item: 18 Descrição: R$ 309.600,00
Duração (mês)
48
Item: 19 Descrição: R$ 303.654,84
Item: 20 Descrição: R$ 296.651,30
CA60
5,0mm 6,3mm 8,0mm 10,0mm 12,5mm 16,0mm
PILARES 070/96 533,50 0,00 0,00 765,90 964,00 1.808,20
PILARES 071/96 677,10 0,00 0,00 578,20 1.525,50 3.369,20
PILARES 072/96 827,80 0,00 0,00 999,20 1.093,00 3.115,80
PILARES 073/96 826,90 0,00 0,00 586,00 1.920,00 3.848,90
PILARES 074/96 736,10 0,00 0,00 842,10 915,80 2.233,60
PILARES 075/96 963,20 0,00 0,00 765,20 2.379,70 3.501,40
PILARES 076/96 807,40 6,70 0,00 510,70 1.812,70 2.678,10
PILARES 077/96 694,70 46,90 0,00 437,80 1.012,80 2.721,40
PILARES 078/96 654,10 0,00 0,00 235,80 2.110,60 3.124,30
PILARES 079/96 574,00 0,00 0,00 532,70 1.548,20 1.385,30
PILARES 080/96 1.312,50 0,00 0,00 2.364,80 1.633,30 414,80
PILARES 081/96 1.354,10 0,00 0,00 2.495,50 895,80 414,80
03 - GARAGEM 2
04 - PILOTIS
04 - PILOTIS
02 - GARAGEM 1
02 - GARAGEM 1
Este valor foi levantado junto com a construtora e é, portanto, incontestável.
Equipamentos de proteção individual Valor orçado:
Execução de fundações em estacas hélice contínua monitorada Valor orçado:
03 - GARAGEM 2
05 - TIPO 1
06 - TIPO 2
06 - TIPO 2
07 - TIPO 3
08 - TIPO 4
CA50
Armadura de aço para pilares Valor orçado:
R$ 7.200,00
R$ 345.600,00
Pavimento Elemento Prancha
05 - TIPO 1
Gasto mensal com equipamentos de proteção individual 1
Total:         
Contabilizado o custo mensal estimado pela construtora pela duração hoje prevista para a obra de 48 meses.
Profissional Quantidade Salário
Total em m²: Total material:
As torre incluem 
pilotis, tipos, ático e 
barrilete.
MATERIAL PARA FUNDO, PINTURA E TEXTURA EXTERNA
DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UNIDADE COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
Textura acrílica
Metro quadrado para pintura externa
Metro quadrado para pintura externa
Metro quadrado para pintura externa
Metro quadrado para pintura externa
Metro quadrado para pintura externa
Metro quadrado para pintura externa
Líquido preparador de superfícies lata com 18 litros
Tinta látex acrílica fosca
TOTAL
FONTES
Composição de referência: TCPO 09606.8.5.1 modificada
Preços de MATERIAIS:  TCPO - 09/13 ajustado para 09/14 pelo CUB (argamassa), SINAPI 09/15 ajustado para 09/14 pelo CUB (rejunte) e preço pago pela construtora (porcelanato)
Preços de MÃO DE OBRA: Pago pela construtora.
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
PILARES 082/96 1.354,10 0,00 0,00 2.495,50 895,80 403,10
PILARES 083/96 1.358,20 0,00 0,00 2.335,20 787,40 294,90
PILARES 084/96 806,50 0,00 0,00 1.450,00 621,10 32,50
PILARES 084/96 233,40 0,00 0,00 425,70 32,80 0,00
PILARES 084/96 298,20 0,00 0,00 518,70 40,30 0,00
14.011,80 53,60 0,00 18.339,00 20.188,80 29.346,30
R$ 3,67 R$ 3,87 R$ 4,35 R$ 3,69 R$ 3,53 R$ 3,53
R$ 51.423,31 R$ 207,43 R$ 0,00 R$ 67.670,91 R$ 71.266,46 R$ 103.592,44
Item: 21 Descrição: R$ 284.256,05
Bloco Pavimento Serviço Unidade Quantidade Custo unit. Custo parcial
Selador interno m² 1.172,17 0,34R$             399,29R$           
Primeira demão interna m² 1.172,17 0,34R$             399,29R$           
Segunda demão interna m² 1.172,17 1,14R$             1.330,97R$        
Terceira demão interna m² 1.172,17 1,36R$             1.597,16R$        
Selador interno m² 1.112,82 0,33R$             370,36R$           
Primeira demão interna m² 1.112,82 0,33R$             370,36R$           
Segunda demão interna m² 1.112,82 1,11R$             1.234,54R$        
Terceira demão interna m² 1.112,82 1,33R$             1.481,44R$        
Selador interno m² 1.154,31 0,38R$             437,53R$           
Primeira demão interna m² 1.154,31 0,38R$             437,53R$           
Segunda demão interna m² 1.154,31 1,26R$             1.458,44R$        
Terceira demão interna m² 1.154,31 1,52R$             1.750,13R$        
Selador interno m² 878,68 0,31R$             271,86R$           
Primeira demão interna m² 878,68 0,31R$             271,86R$           
Segunda demão interna m² 878,68 1,03R$             906,21R$           
Terceira demão interna m² 878,68 1,24R$             1.087,46R$        
Selador interno m² 834,19 0,30R$             250,18R$           
Primeira demão interna m² 834,19 0,30R$             250,18R$           
Segunda demão interna m² 834,19 1,00R$             833,92R$           
Terceira demão interna m² 834,19 1,20R$             1.000,71R$        
Selador interno m² 820,60 0,30R$             243,55R$           
Primeira demão interna m² 820,60 0,30R$             243,55R$           
Segunda demão interna m² 820,60 0,99R$             811,84R$           
Terceira demão interna m² 820,60 1,19R$             974,21R$           
Selador interno m² 1.106,76 0,33R$             367,41R$           
Primeira demão interna m² 1.106,76 0,33R$             367,41R$           
Segunda demão interna m² 1.106,76 1,11R$             1.224,69R$        
Terceira demão interna m² 1.106,76 1,33R$             1.469,62R$        
Selador interno m² 1.046,63 0,32R$             338,09R$           
Primeira demão interna m² 1.046,63 0,32R$             338,09R$           
Segunda demão interna m² 1.046,63 1,08R$             1.126,98R$        
Garagem 1
Garagem 2
Pilotis
Bloco D
Bloco C
Garagem 1
Garagem 1
Garagem 2
Pilotis
Pintura em parede interna, 3 demãos Valor orçado:
Quantificação por bitola:
Custos unitários:
Custo por bitola:
Total: R$ 294.160,55
09 - TIPO 5
10 - ÁTICO
A fonte da cotação é o SINAPI de 09/15 corrigido pelo CUB para 09/14 que foi quando o orçamento foi feito.
11 - COBERTURA
12 - CASA DE MÁQUINAS
13 - CAIXA D´ÁGUA
Bloco B
Garagem 2
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
Terceira demão interna m² 1.046,63 1,29R$             1.352,37R$        
Selador interno m² 1.026,97 0,37R$             375,46R$           
Primeira demão interna m² 1.026,97 0,37R$             375,46R$           
Segunda demão interna m² 1.026,97 1,22R$             1.251,52R$        
Terceira demão interna m² 1.026,97 1,46R$             1.501,82R$        
Selador interno m² 1.229,39 0,35R$             427,19R$           
Primeira demão interna m² 1.229,39 0,35R$             427,19R$           
Segunda demão interna m² 1.229,39 1,16R$             1.423,97R$        
Terceira demão interna m² 1.229,39 1,39R$             1.708,76R$        
Selador interno m² 1.167,15 0,34R$             396,85R$           
Primeira demão interna m² 1.167,15 0,34R$             396,85R$           
Segunda demão interna m² 1.167,15 1,13R$             1.322,82R$        
Terceira demão interna m² 1.167,15 1,36R$             1.587,39R$        
Selador interno m² 1.162,62 0,38R$             441,58R$           
Primeira demão interna m² 1.162,62 0,38R$             441,58R$           
Segunda demão interna m² 1.162,62 1,27R$             1.471,95R$        
Terceira demão interna m² 1.162,62 1,52R$             1.766,34R$        
Selador interno m² 570,60 1,04R$             590,92R$           
Primeira demão interna m² 570,60 1,04R$             590,92R$           
Segunda demão interna m² 570,60 2,56R$             1.459,07R$        
Terceira demão interna m² 570,60 2,99R$             1.707,11R$        
Selador interno m² 330,00 0,77R$             255,51R$           
Primeira demão interna m² 330,00 0,77R$             255,51R$           
Segunda demão interna m² 330,00 1,91R$             630,88R$           
Terceira demão interna m² 330,00 2,24R$             738,13R$           
Selador interno m² 59,08 0,49R$             28,80R$             
Primeira demão interna m² 59,08 0,49R$             28,80R$             
Segunda demão interna m² 59,08 1,63R$             96,00R$             
Terceira demão interna m² 59,08 1,95R$             115,20R$           
Pavimento Unidade Quantidade
Barrilete m² 107,28
Ático m² 686,80
Tipo m² 1.508,36
Pilotis A m² 1.299,64
Pilotis B m² 1.067,46
Pilotis C m² 516,93
Pilotis D m² 876,11
Garagem2 A m² 1.149,32
Garagem2 B m² 1.237,02
Garagem2 C m² 1.160,47
Garagem2 D m² 1.254,55
Garagem1 A m² 1.524,50
Todas (x4)
135.869,70R$                                 Custo total da mão de obra em contrato:
Pilotis
Bloco A
Garagem 1
Garagem 2
Pilotis
Tipo (x5)
Ático
Barrilete
Metro quadrado para pintura interna
Metro quadrado para pintura interna
Metro quadrado para pintura interna
Metro quadrado para pintura interna
Metro quadrado para pintura interna
Metro quadrado para pintura interna
Serviço
Metro quadrado para pintura interna
Metro quadrado para pintura interna
Metro quadrado para pintura interna
Metro quadrado para pintura interna
Metro quadrado para pintura interna
Metro quadrado para pintura interna
Material
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
Garagem1 B m² 1.335,30
Garagem1 C m² 1.315,23
Garagem1 D m² 1.310,64
47.390,74 Custo unit.: R$ 6,87 R$ 325.574,41
COMP 03 SERVIÇO: UNIDADE: m²
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
l 0,12000                               5,14 0,62                                                           30,00 3,60                            4,22                                         
l 0,24000                            11,03 2,65                                -                              2,65                                         
R$ 3,27 R$ 3,60 R$ 6,87
Item: 22 Descrição: R$ 283.421,60
Duração (mês)
48
Item: 23 Descrição: R$ 277.009,41
Item: 24 Descrição: R$ 272.765,84
Pavimento Elemento Prancha Forma (m²)
05 - TIPO 1 VIGAS 040/96 350,12
05 - TIPO 1 VIGAS 041/96 355,00
05 - TIPO 1 VIGAS 042/96 286,37
05 - TIPO 1 VIGAS 043/96 307,00
05 - TIPO 1 VIGAS 044/96 320,58
05 - TIPO 1 VIGAS 045/96 298,97
05 - TIPO 1 VIGAS 046/96 297,39
06 - TIPO 2 VIGAS 047/96 326,46
06 - TIPO 2 VIGAS 048/96 310,41
06 - TIPO 2 VIGAS 049/96 306,21
06 - TIPO 2 VIGAS 050/96 293,39
06 - TIPO 2 VIGAS 051/78 324,71
06 - TIPO 2 VIGAS 052/78 238,31
07 - TIPO 3 VIGAS 047/96 326,46
Metro quadrado para pintura interna
Metro quadrado para pintura interna
Metro quadrado para pintura interna
Total material:
Serviço de terraplanagem Valor orçado:
Contabilizado 1 profissionais pela duração hoje prevista para a obra de 48 meses.
Total:         R$ 316.377,60
Profissional Quantidade Salário
Engenheiro civil 1
Engenheiro civil Valor orçado:
Valor levantado com a construtora que foi pago à empresa de terraplanagem, portanto incontestável.
R$ 6.591,20
MTERIAL PARA PINTURA EM PAREDE INTERNA 3 DEMÃOS + SELADOR
DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UNIDADE COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
Selador
Tinta acrílica premium
Formas para vigas, com tábuas e sarrafos - 7 aproveitamentos Valor orçado:
TOTAL
Total em m²:
TCPO 09606.8.5.1 modificada
Preços de MATERIAIS:  TCPO - 09/13 ajustado para 09/14 pelo CUB (argamassa), SINAPI 09/15 ajustado para 09/14 pelo CUB (rejunte) e preço pago pela construtora (porcelanato)
Preços de MÃO DE OBRA: Pago pela construtora.
FONTES
Composição de referência: 
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
07 - TIPO 3 VIGAS 048/96 310,41
07 - TIPO 3 VIGAS 049/96 306,21
07 - TIPO 3 VIGAS 050/96 293,39
07 - TIPO 3 VIGAS 051/78 324,71
07 - TIPO 3 VIGAS 052/78 238,31
08 - TIPO 4 VIGAS 047/96 326,46
08 - TIPO 4 VIGAS 048/96 310,41
08 - TIPO 4 VIGAS 049/96 306,21
08 - TIPO 4 VIGAS 050/96 293,39
08 - TIPO 4 VIGAS 051/78 324,71
08 - TIPO 4 VIGAS 052/78 238,31
09 - TIPO 5 VIGAS 047/96 326,46
09 - TIPO 5 VIGAS 048/96 310,41
09 - TIPO 5 VIGAS 049/96 306,21
09 - TIPO 5 VIGAS 050/96 293,39
09 - TIPO 5 VIGAS 051/78 324,71
09 - TIPO 5 VIGAS 052/78 238,31
10 - ÁTICO VIGAS 053/78 320,10
10 - ÁTICO VIGAS 054/78 310,04
10 - ÁTICO VIGAS 055/78 288,93
10 - ÁTICO VIGAS 056/78 303,25
10 - ÁTICO VIGAS 057/78 305,52
10 - ÁTICO VIGAS 058/78 301,97
11 - COBERTURA VIGAS 059/78 266,49
11 - COBERTURA VIGAS 060/96 261,51
11 - COBERTURA VIGAS 061/96 198,24
12 - CASA DE MÁQUINAS VIGAS 062/96 158,27
13 - FUNDO CAIXA D´ÁGUA VIGAS 063/96 369,92
12.497,63 Custo unit. 21,58 269.698,86
Item: 25 Descrição: R$ 244.581,47
Unidade Quantidade
m² 0,00
m² 0,00
m² 0,00
m² 0,00
m² 0,00
m² 0,00
m² 0,00
m² 2.559,84
m² 2.446,16
m² 0,00
m² 5.006,00 Custo Unit.: 46,85R$             234.531,10R$          
Cobertura Ático
Utilizar:   
Pavimento Serviço
Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento EPS
Tipo 1 Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento EPS
Pilotis Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento EPS
Garagem 2 Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento EPS
Garagem 1 Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento EPS
Laje pré-fabricada treliçada H=12 cm c/ enchimento EPS (12+5) Valor orçado:
Total em projeto(m³):
Quantificação total: Custo total:
Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento EPS
Ático Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento EPS
Tipo 5 Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento EPS
Tipo 4 Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento EPS
Tipo 3 Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento EPS
Tipo 2
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
Item: 26 Descrição: R$ 240.694,61
Pavimento Elemento Prancha Forma (m²)
02 - GARAGEM 1 VIGAS 019/96 410,18
02 - GARAGEM 1 VIGAS 020/96 367,14
02 - GARAGEM 1 VIGAS 021/96 318,51
02 - GARAGEM 1 VIGAS 022/96 385,70
02 - GARAGEM 1 VIGAS 023/96 384,58
02 - GARAGEM 1 VIGAS 024/96 377,00
02 - GARAGEM 1 VIGAS 025/96 262,35
03 - GARAGEM 2 VIGAS 026/96 348,10
03 - GARAGEM 2 VIGAS 027/96 376,66
03 - GARAGEM 2 VIGAS 028/96 325,02
03 - GARAGEM 2 VIGAS 029/96 313,41
03 - GARAGEM 2 VIGAS 030/96 307,29
03 - GARAGEM 2 VIGAS 031/96 296,04
03 - GARAGEM 2 VIGAS 032/96 245,20
04 - PILOTIS VIGAS 033/96 361,28
04 - PILOTIS VIGAS 034/96 379,78
04 - PILOTIS VIGAS 035/96 297,22
04 - PILOTIS VIGAS 036/96 342,88
04 - PILOTIS VIGAS 037/96 299,93
04 - PILOTIS VIGAS 038/96 314,93
04 - PILOTIS VIGAS 039/96 326,24
7.039,44 Custo unit. 33,74 237.510,71
Item: 27 Descrição: R$ 238.864,80
Item: 28 Descrição: R$ 236.500,00
Duração (mês)
48
Item: 29 Descrição: R$ 231.124,90
Bloco Unidade Quantidade Custo unit. Total item
un 0,00 360,00R$         -R$                  
un 0,00 360,00R$         -R$                  
un 1,00 360,00R$         360,00R$           
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
Valor levantado com a construtora, portanto incontestável.
Valor orçado:
O serviço de instalação de gás foi pago num contrato de mão de obra e material não sendo possivel separar para comparar com o custo apenas do material orçado. Para que possa ser comaprado, este item será substituido 
por um que abranja não apenaso material mas também a mão de obra que soma o total de R$ 316.124,90 pelo orçamento original.
Formas para vigas, com tábuas e sarrafos - 3 aproveitamentos
Valor orçado:
ITBI, escritura e FRJ Valor orçado:
Ferramentas e utensílios
Utilizar:   
Pavimento Garagem 2
Pavimento Pilotis
Pavimento Tipo 1
Pavimento Tipo 2
Materiais instalações rede de gás Valor orçado:
Total em projeto(m³):
Item
Pavimento Garagem 1
Item Quantidade Salário
Custo mensal com ferramentas e utensílios 1 R$ 5.500,00
Total:         R$ 264.000,00
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 2,00 360,00R$         720,00R$           
un 8,00 82,50R$           660,00R$           
un 1,00 1.000,00R$     1.000,00R$        
un 33,00 200,00R$         6.600,00R$        
un 0,25 5.000,00R$     1.250,00R$        
un 0,00 360,00R$         -R$                  
un 0,00 360,00R$         -R$                  
un 0,00 360,00R$         -R$                  
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 2,00 360,00R$         720,00R$           
un 8,00 82,50R$           660,00R$           
un 1,00 1.000,00R$     1.000,00R$        
un 32,00 200,00R$         6.400,00R$        
un 0,25 5.000,00R$     1.250,00R$        
un 0,00 360,00R$         -R$                  
un 0,00 360,00R$         -R$                  
un 1,00 360,00R$         360,00R$           
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 2,00 360,00R$         720,00R$           
un 8,00 82,50R$           660,00R$           
un 1,00 1.000,00R$     1.000,00R$        
un 33,00 200,00R$         6.600,00R$        
un 0,25 5.000,00R$     1.250,00R$        
un 0,00 360,00R$         -R$                  
un 0,00 360,00R$         -R$                  
un 1,00 360,00R$         360,00R$           
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 6,00 360,00R$         2.160,00R$        
un 2,00 360,00R$         720,00R$           
un 8,00 82,50R$           660,00R$           
Bloco A
Bloco B
Bloco C
Bloco D
Pavimento Tipo 3
Pavimento Tipo 4
Pavimento Tipo 2
Prumada Vertical
Pavimento Garagem 1
Medidores
Pavimento Tipo 3
Pavimento Tipo 4
Pavimento Tipo 5
Pavimento Ático
Pavimento Garagem 2
Pavimento Pilotis
Pavimento Tipo 1
Pavimento Tipo 2
Pavimento Tipo 3
Pavimento Tipo 4
Pavimento Tipo 4
Pavimento Tipo 5
Pavimento Ático
Prumada Vertical
Prumada Horizontal
Pavimento Tipo 5
Pavimento Ático
Prumada Vertical
Prumada Horizontal
Medidores
Central de Gás
Pavimento Garagem 1
Pavimento Garagem 2
Pavimento Pilotis
Pavimento Tipo 1
Pavimento Tipo 2
Pavimento Tipo 5
Pavimento Ático
Prumada Vertical
Prumada Horizontal
Medidores
Central de Gás
Pavimento Garagem 1
Pavimento Garagem 2
Pavimento Pilotis
Pavimento Tipo 3
Central de Gás
Pavimento Tipo 1
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
un 1,00 1.000,00R$     1.000,00R$        
un 33,00 200,00R$         6.600,00R$        
un 0,25 5.000,00R$     1.250,00R$        
85.000,00R$     
Item: 30 Descrição: R$ 216.000,09
Torre Pavimento Serviço Unidade Área Custo unitário Total pavto.
Tubulações de teto/laje m² 1.172,17  R$           1,19 1.399,31R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 1.172,17  R$           4,18 4.897,58R$        
Tubulações pelo piso m² 1.172,17  R$           0,80 932,87R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 1.172,17  R$           0,99 1.166,09R$        
Tubulações de teto/laje m² 1.112,82  R$           1,18 1.308,59R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 1.112,82  R$           4,12 4.580,07R$        
Tubulações pelo piso m² 1.112,82  R$           0,78 872,39R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 1.112,82  R$           0,98 1.090,49R$        
Tubulações de teto/laje m² 1.154,31  R$           1,19 1.372,01R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 1.154,31  R$           4,16 4.802,03R$        
Tubulações pelo piso m² 1.154,31  R$           0,79 914,67R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 1.154,31  R$           0,99 1.143,34R$        
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           Tipo4
Garagem 1
Mão de obra para instalações elétricas - dutos e conexões Valor orçado:
Torre D
Garagem 2
Pilotis
Tipo1
Tipo2
Tipo3
Prumada Horizontal
Medidores
Central de Gás
Total pago pelo serviço:
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 330,00  R$           1,53 504,47R$           
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 330,00  R$           5,35 1.765,65R$        
Tubulações pelo piso m² 330,00  R$           1,02 336,31R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 330,00  R$           1,27 420,39R$           
Tubulações de teto/laje m² 59,08  R$           1,53 90,31R$             
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 59,08  R$           5,35 316,09R$           
Tubulações pelo piso m² 59,08  R$           1,02 60,21R$             
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 59,08  R$           1,27 75,26R$             
Tubulações de teto/laje m² 878,68  R$           1,08 950,65R$           
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 878,68  R$           3,79 3.327,29R$        
Tubulações pelo piso m² 878,68  R$           0,72 633,77R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 878,68  R$           0,90 792,21R$           
Tubulações de teto/laje m² 834,19  R$           1,06 882,65R$           
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 834,19  R$           3,70 3.089,27R$        
Tubulações pelo piso m² 834,19  R$           0,71 588,43R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 834,19  R$           0,88 735,54R$           
Tubulações de teto/laje m² 820,60  R$           1,05 861,87R$           
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 820,60  R$           3,68 3.016,55R$        
Tubulações pelo piso m² 820,60  R$           0,70 574,58R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 820,60  R$           0,88 718,23R$           
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tipo5
Ático
Barrilete
Tipo1
Tipo2
Garagem 1
Garagem 2
Pilotis
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 330,00  R$           1,53 504,47R$           
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 330,00  R$           5,35 1.765,65R$        
Tubulações pelo piso m² 330,00  R$           1,02 336,31R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 330,00  R$           1,27 420,39R$           
Tubulações de teto/laje m² 59,08  R$           1,53 90,31R$             
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 59,08  R$           5,35 316,09R$           
Tubulações pelo piso m² 59,08  R$           1,02 60,21R$             
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 59,08  R$           1,27 75,26R$             
Tubulações de teto/laje m² 1.106,76  R$           1,17 1.299,32R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 1.106,76  R$           4,11 4.547,63R$        
Tubulações pelo piso m² 1.106,76  R$           0,78 866,22R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 1.106,76  R$           0,98 1.082,77R$        
Tubulações de teto/laje m² 1.046,63  R$           1,15 1.207,40R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 1.046,63  R$           4,04 4.225,92R$        
Tubulações pelo piso m² 1.046,63  R$           0,77 804,94R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 1.046,63  R$           0,96 1.006,17R$        
Tubulações de teto/laje m² 1.026,97  R$           1,15 1.177,35R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 1.026,97  R$           4,01 4.120,73R$        
Tubulações pelo piso m² 1.026,97  R$           0,76 784,90R$           
Torre C
Barrilete
Garagem 1
Garagem 2
Tipo3
Tipo4
Tipo5
Ático
Pilotis
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 1.026,97  R$           0,96 981,13R$           
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 330,00  R$           1,53 504,47R$           
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 330,00  R$           5,35 1.765,65R$        
Tubulações pelo piso m² 330,00  R$           1,02 336,31R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 330,00  R$           1,27 420,39R$           
Tubulações de teto/laje m² 59,08  R$           1,53 90,31R$             
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 59,08  R$           5,35 316,09R$           
Tubulações pelo piso m² 59,08  R$           1,02 60,21R$             
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 59,08  R$           1,27 75,26R$             
Tubulações de teto/laje m² 1.229,39  R$           1,21 1.486,79R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 1.229,39  R$           4,23 5.203,78R$        
Tubulações pelo piso m² 1.229,39  R$           0,81 991,20R$           
Torre B
Garagem 1
Tipo4
Tipo5
Ático
Barrilete
Tipo1
Tipo2
Tipo3
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 1.229,39  R$           1,01 1.238,99R$        
Tubulações de teto/laje m² 1.167,15  R$           1,19 1.391,65R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 1.167,15  R$           4,17 4.870,76R$        
Tubulações pelo piso m² 1.167,15  R$           0,79 927,76R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 1.167,15  R$           0,99 1.159,70R$        
Tubulações de teto/laje m² 1.162,62  R$           1,19 1.384,71R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 1.162,62  R$           4,17 4.846,50R$        
Tubulações pelo piso m² 1.162,62  R$           0,79 923,14R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 1.162,62  R$           0,99 1.153,93R$        
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 570,60  R$           1,94 1.107,82R$        
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 570,60  R$           6,80 3.877,38R$        
Tubulações pelo piso m² 570,60  R$           1,29 738,55R$           
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 570,60  R$           1,62 923,18R$           
Tubulações de teto/laje m² 330,00  R$           1,53 504,47R$           
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 330,00  R$           5,35 1.765,65R$        
Tubulações pelo piso m² 330,00  R$           1,02 336,31R$           
Torre A
Tipo5
Pilotis
Garagem 2
Tipo2
Tipo3
Tipo4
Ático
Tipo1
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 330,00  R$           1,27 420,39R$           
Tubulações de teto/laje m² 59,08  R$           1,53 90,31R$             
Tubulações de parede e caixas de 
passagem m² 59,08  R$           5,35 316,09R$           
Tubulações pelo piso m² 59,08  R$           1,02 60,21R$             
Tubulações aparentes e 
eletrocalhas m² 59,08  R$           1,27 75,26R$             
235.547,26R$   
Item: 31 Descrição: R$ 211.356,11
Pavimento Unidade Quantidade Custo unit. Subtotal
m² 3.230,05 10,00R$           32.300,50R$     
m 3.843,58 8,00R$             30.748,64R$     
m² 4.305,86 2,30R$             9.903,48R$        
m² 3.421,74 10,00R$           34.217,40R$     
m 4.047,88 8,00R$             32.383,04R$     
m² 4.544,73 2,30R$             10.452,88R$     
m² 1.004,13 8,00R$             8.033,04R$        
m 1.216,76 8,00R$             9.734,08R$        
m² 1.351,90 2,30R$             3.109,37R$        
m² 1.276,64 8,00R$             10.213,12R$     
m² 1.359,62 2,30R$             3.127,13R$        
m² 555,12 8,00R$             4.440,96R$        
m² 591,20 2,30R$             1.359,76R$        
243.384,38R$   
COMP SERVIÇO: UNIDADE: m²
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
m³ 0,01200                          191,52 2,30                                -                              2,30                                         
R$ 2,30 R$ 0,00 R$ 2,30
Item: 32 Descrição: R$ 202.803,61
Metro quadrado Unidades
17,03 89
32,90 98
27,01 65
0,00 0
Pavimento
Tipo (20 vezes)
Ático (4 vezes)
Pilotis - D
Garagem 2 - D
Reboco em teto - pano Valor orçado:
Pingadeira de granito Valor orçado:
Valores retirados do contrato com o empreiteiro.
Barrilete
Argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:4,5, com betoneira
TOTAL
FONTES
Composição de referência: 
Material para execução de reboco em teto e=1cm
Total:      
Preços de MATERIAIS: TCPO de 09/13 ajustada para 09/14 pelo CUB
Preços de MÃO DE OBRA: Não se aplica
TCPO - 09705.8.3.28
Serviço
  Tipo           (5 
vezes)
Reboco em cerâmica - empreitada (incluindo taqueamento)
DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UNIDADE COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
G1
G2
PI
Reboco em EPS - empreitada (incluindo taqueamento)
Requadro em reboco - empreitada (incluindo taqueamento)
Material
Reboco em EPS - empreitada (incluindo taqueamento)
Requadro em reboco - empreitada (incluindo taqueamento)
Material
Reboco em cerâmica - empreitada (incluindo taqueamento)
Requadro em reboco - empreitada (incluindo taqueamento)
Material
Total do serviço:
Ático Reboco em cerâmica - empreitada (incluindo taqueamento)Material
Material
REFEÊNCIA
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
12,00 29
9,41 23
0,00 0
17,03 41
8,44 20
0,00 0
18,72 40
5,11 12
641,41 2558
R$ 124,52 Preço por peça pago ao empreiteiro: R$ 23,00    Total: R$ 138.702,37
COMP 03 SERVIÇO: UNIDADE: m²
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
m² 1,20000                            94,28 113,14                           -                              113,14                                    
m³ 0,02800                          406,33 11,38                              -                              11,38                                      
R$ 124,52 R$ 0,00 R$ 124,52
Item: 33 Descrição: R$ 201.484,80
Duração (mês)
39
Item: 34 Descrição: R$ 193.892,09
Unidade Quantidade
m² 0,00
m² 342,00
m² 448,00
m² 448,00
m² 448,00
m² 448,00
m² 458,80
m² 0,00
m² 0,00
m² 696,84
Telhado (4 vezes)
Garagem 1 - D
Pilotis - C
Garagem 2 - C
Garagem 1 - C
Pilotis - B
Garagem 2 - B
Garagem 1 - B
Garagem 1 - A
Garagem 2- A
Caixa d'água (4 vezes)
Total
Pilotis - A
APLICAÇÃO DE GRANITO COM FRISO "PINGADEIRA"- MATERIAL
Custo unitário (material)
DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL UNIDADE COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
TOTAL
FONTES
Composição de referência: TCPO 09285.8.1.3 modificada
Preços de MATERIAIS:  TCPO - 09/13 ajustado para 09/14 pelo CUB (argamassa) e SINAPI 09/15 ajustado para 09/14 pelo CUB (granito)
Preços de MÃO DE OBRA: Pago pela construtora.
Serventes para transporte horizontal - 10 funcionários
Serventes para transporte horizontal 12 R$ 839,52
Laje pré-fabricada treliçada H=12 cm c/ enchimento cerâmico (12+5) Valor orçado:
Profissional Quantidade Salário
Valor orçado:
Granito andorinha polido para piso e=1,5cmm (adicional de 20% pela pingadeira)
Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4
Garagem 1
Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento cerâmico
Total:         R$ 392.895,36
Contabilizado 12 profissionais pela duração hj prevista para a obra de 48 meses excluindo os 9 primeiros meses de obra.
Pavimento Serviço
Cobertura Ático Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento cerâmico
Ático Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento cerâmico
Tipo 5 Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento cerâmico
Tipo 4 Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento cerâmico
Tipo 3 Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento cerâmico
Tipo 2 Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento cerâmico
Tipo 1 Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento cerâmico
Pilotis Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento cerâmico
Garagem 2
Laje pré-fabricada H=12 cm c/ enchimento cerâmico
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
m² 3.289,64 Custo Unit.: 57,65R$             189.647,75R$          
Item: 35 Descrição: R$ 191.284,56
Quantidade
2
Item: 36 Descrição: R$ 190.928,88
CA60
5,0mm 6,3mm 8,0mm 10,0mm 12,5mm 16,0mm
LAJES 252_1 03 1.718,20 461,50 218,10 157,50 0,00 0,00
LAJES 252a 03 1.054,70 198,40 290,90 276,50 273,20 445,90
LAJES 252b 03 1.337,70 264,00 321,90 246,30 273,20 445,90
LAJES 252c 03 675,00 154,80 51,40 63,00 0,00 0,00
LAJES 252d 03 678,60 154,80 65,00 63,00 0,00 0,00
LAJES 252e 03 678,60 154,80 65,00 63,00 0,00 0,00
LAJES 252f 03 678,60 154,80 65,00 63,00 0,00 0,00
LAJES 252g 03 678,60 154,80 65,00 63,00 0,00 0,00
LAJES 252h 03 617,20 166,80 47,80 63,00 0,00 0,00
LAJES 252i 03 296,20 61,00 14,90 142,90 0,00 0,00
LAJES 252j 03 1.467,70 337,10 202,30 0,00 0,00 0,00
LAJES 252k 03 1.015,60 175,00 166,70 301,50 304,40 0,00
LAJES 252l 03 1.052,30 226,50 311,90 184,90 259,50 0,00
LAJES 252m 03 675,00 154,80 45,40 63,00 0,00 0,00
LAJES 252n 03 678,60 154,80 65,00 63,00 0,00 0,00
LAJES 252o 03 678,60 154,80 65,00 63,00 0,00 0,00
LAJES 252p 03 678,60 154,80 65,00 63,00 0,00 0,00
LAJES 252q 03 678,60 154,80 65,00 63,00 0,00 0,00
LAJES 252r 03 617,20 166,80 47,80 63,00 0,00 0,00
LAJES 252s 03 296,20 61,00 14,90 142,90 0,00 0,00
LAJES 252t 03 1.381,40 362,00 307,00 0,00 0,00 0,00
LAJES 252u 03 1.176,60 264,30 180,30 817,40 0,00 0,00
LAJES 252x 03 1.162,50 158,80 418,30 506,50 127,10 0,00
LAJES 252aa 03 675,00 154,80 45,40 63,00 0,00 0,00
LAJES 252ab 03 678,60 154,80 65,00 63,00 0,00 0,00
LAJES 252ad 03 678,60 154,80 65,00 63,00 0,00 0,00
LAJES 252ae 03 678,60 164,80 65,60 56,00 0,00 0,00
LAJES 252af 03 678,60 154,80 65,00 63,00 0,00 0,00
LAJES 252ag 03 617,20 166,80 47,80 63,00 0,00 0,00
LAJES 252ah 03 296,20 61,00 14,90 142,90 0,00 0,00
LAJES 252v 03 1.655,80 508,90 300,10 0,00 0,00 0,00
LAJES 252z 03 1.378,90 110,70 443,80 546,00 367,10 0,00
LAJES 252ai 1.173,50 105,00 221,40 533,10 476,00 0,00
Equipamentos adquiridos Custo unitário
6.500,00R$                                   Guincho de coluna tipo mini grua 400Kg
13.000,00R$                                 
A obra foi programada de forma com que os serviços nas 4 torres não se sobreponham evitando a necessidade de vários aparelhos. Além disso, a empresa já tinha alguns equipamentos de obras passadas.
Total:
03 - GARAGEM 2
Armadura de aço para lajes pré-fabricadas treliçadas Valor orçado:
04 - PILOTIS
CA50
06 - TIPO 2
07 - TIPO 3
08 - TIPO 4
Bloco D
02 - GARAGEM 1
03 - GARAGEM 2
04 - PILOTIS
05 - TIPO 1
06 - TIPO 2
07 - TIPO 3
08 - TIPO 4
Pavimento Elemento Prancha
Bloco C
Bloco B
Guincho de coluna Valor orçado:
10 - ÁTICO
11 - COBERTURA
02 - GARAGEM 1
03 - GARAGEM 2
04 - PILOTIS
05 - TIPO 1
09 - TIPO 5
10 - ÁTICO
09 - TIPO 5
10 - ÁTICO
11 - COBERTURA
02 - GARAGEM 1
03 - GARAGEM 2
04 - PILOTIS
05 - TIPO 1
06 - TIPO 2
07 - TIPO 3
08 - TIPO 4
09 - TIPO 5
Quantificação total: Custo total:
11 - COBERTURA
02 - GARAGEM 1
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
LAJES 252aj 03 675,00 154,80 45,40 63,00 0,00 0,00
LAJES 252ak 03 678,60 154,80 65,00 63,00 0,00 0,00
LAJES 252al 03 678,60 154,80 65,00 63,00 0,00 0,00
LAJES 252am 03 678,60 154,80 65,00 63,00 0,00 0,00
LAJES 252an 03 678,60 154,80 65,00 63,00 0,00 0,00
LAJES 252ao 03 617,20 166,80 47,80 63,00 0,00 0,00
LAJES 252ap 03 296,20 61,00 14,90 142,90 0,00 0,00
32.786,10 7.189,40 4.861,70 5.646,30 2.080,50 891,80
R$ 3,67 R$ 3,87 R$ 4,35 R$ 3,69 R$ 3,53 R$ 3,53
R$ 120.324,99 R$ 27.822,98 R$ 21.148,40 R$ 20.834,85 R$ 7.344,17 R$ 3.148,05
Item: 37 Descrição: R$ 188.898,18
Pavimento Elemento Prancha Concreto (m³)
02 - GARAGEM 1 VIGAS 019/96 24,06
02 - GARAGEM 1 VIGAS 020/96 21,63
02 - GARAGEM 1 VIGAS 021/96 17,70
02 - GARAGEM 1 VIGAS 022/96 26,50
02 - GARAGEM 1 VIGAS 023/96 29,95
02 - GARAGEM 1 VIGAS 024/96 33,31
02 - GARAGEM 1 VIGAS 025/96 23,25
01 - FUNDAÇÃO BLOCOS 064/96 49,21
01 - FUNDAÇÃO BLOCOS 065/96 52,29
01 - FUNDAÇÃO BLOCOS 066/96 34,61
01 - FUNDAÇÃO BLOCOS 067/96 18,60
01 - FUNDAÇÃO BLOCOS 068/96 71,51
01 - FUNDAÇÃO BLOCOS 069/96 68,52
02 - GARAGEM 1 PILARES 070/96 30,77
02 - GARAGEM 1 PILARES 071/96 36,48
01 - FUNDAÇÃO BLOCOS 64A/96 10,58
548,97 548,97
Item: 38 Descrição: R$ 183.984,06
Pavimento Unidade Quantidade
Barrilete m² 107,28
Ático m² 686,80
Tipo m² 1508,36
Pilotis A m² 1299,64
Pilotis B m² 1067,46
Pilotis C m² 516,93
Pilotis D m² 876,11
Valor orçado:Chapisco para parede interna
Total em projeto(m³): Utilizar:
Concretagem de blocos de fundação e vigas baldrame Valor orçado:
05 - TIPO 1
Bloco A
08 - TIPO 4
07 - TIPO 3
06 - TIPO 2
Custos unitários:
Custo por bitola:
Total: R$ 200.623,43
A fonte da cotação é o SINAPI de 09/15 corrigido pelo CUB para 09/14 que foi quando o orçamento foi feito.
Quantificação por bitola:
11 - COBERTURA
10 - ÁTICO
09 - TIPO 5
Serviço
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
Garagem2 A m² 1149,32
Garagem2 B m² 1237,02
Garagem2 C m² 1160,47
Garagem2 D m² 1254,55
Garagem1 A m² 1524,50
Garagem1 B m² 1335,30
Garagem1 C m² 1315,23
Garagem1 D m² 1310,64
47390,74 Custo unit. 3,76R$                R$ 178.189,20
Item: 39 Descrição: R$ 177.000,00
Torre A Torre B Torre C Torre D Total
2 0 0 0 2
2 0 0 0 2
14 9 0 1 24
22 22 22 22 88
22 22 22 22 88
22 22 22 22 88
22 22 22 22 88
22 22 22 22 88
8 8 8 8 32
136 127 118 119 500
500 Preço por ponto pago ao empreiteiro: R$ 354,00    Total: R$ 177.000,00
Item: 40 Descrição: R$ 175.283,12
Torre Pavimento Serviço Unidade Área Custo unitário Total pavto.
Garagem 1 Fiação m² 1.172,17  R$           3,98 4.664,36R$        
Garagem 2 Fiação m² 1.112,82  R$           3,92 4.361,97R$        
Pilotis Fiação m² 1.154,31  R$           3,96 4.573,36R$        
Tipo 1 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Tipo 2 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Tipo 3 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Tipo 4 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Tipo 5 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Ático Fiação m² 330,00  R$           5,10 1.681,57R$        
Barrilete Fiação m² 59,08  R$           5,10 301,04R$           
Garagem 1 Fiação m² 878,68  R$           3,61 3.168,84R$        
Garagem 2 Fiação m² 834,19  R$           3,53 2.942,16R$        
Pilotis Fiação m² 820,60  R$           3,50 2.872,90R$        
Tipo 1 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Tipo 2 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Tipo 3 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Tipo 4 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Total:
Tipo 4
Tipo 5
Ático
Total
Unidades totais:
Pavimento
Garagem 1
Garagem 2
Pilotis
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Torre D
Torre C
Total em m²:
Aqui foi contabilizado o número de pontos de ar condicionado e em seguida multiplicado pelo preço negociado com o empreiteiro.
Mão de obra para instalações complementares - climatização e ventilação Valor orçado:
Mão de obra para instalações elétricas - fios, cabos e condutores Valor orçado:
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Metro quadrado de reboco
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
Tipo 5 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Ático Fiação m² 330,00  R$           5,10 1.681,57R$        
Barrilete Fiação m² 59,08  R$           5,10 301,04R$           
Garagem 1 Fiação m² 1.106,76  R$           3,91 4.331,08R$        
Garagem 2 Fiação m² 1.046,63  R$           3,85 4.024,68R$        
Pilotis Fiação m² 1.026,97  R$           3,82 3.924,50R$        
Tipo 1 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Tipo 2 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Tipo 3 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Tipo 4 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Tipo 5 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Ático Fiação m² 330,00  R$           5,10 1.681,57R$        
Barrilete Fiação m² 59,08  R$           5,10 301,04R$           
Garagem 1 Fiação m² 1.229,39  R$           4,03 4.955,98R$        
Garagem 2 Fiação m² 1.167,15  R$           3,97 4.638,82R$        
Pilotis Fiação m² 1.162,62  R$           3,97 4.615,71R$        
Tipo 1 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Tipo 2 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Tipo 3 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Tipo 4 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Tipo 5 Fiação m² 570,60  R$           6,47 3.692,74R$        
Ático Fiação m² 330,00  R$           5,10 1.681,57R$        
Barrilete Fiação m² 59,08  R$           5,10 301,04R$           
130.859,59R$   
Item: 41 Descrição: R$ 172.020,64
Duração (mês)
48
Item: 42 Descrição: R$ 171.771,40
Apartamento Local Comprimento (m)
FINAL 1 BANHO SUÍTE 1 8,18
FINAL 1 BANHO SUÍTE 2 7,80
FINAL 1 BANHO SOCIAL 7,56
FINAL 1 CIRCULAÇÃO 7,48
FINAL 1 SERVIÇO 7,75
FINAL 1 COZINHA 6,30
FINAL 1 SACADA 10,75
FINAL 1 SALA 0,00
FINAL 2 BANHO SUÍTE 1 8,18
FINAL 2 BANHO SUÍTE 2 7,80
Valor orçado:
Valores retirados do contrato com o empreiteiro.
Torre B
Torre A
Pavimento
Profissional
Mestre de obras - mensal
Quantidade
2
Salário
R$ 4.000,48
R$ 384.046,08Total:         
Total:      
Mestre de obras
Contabilizado 2 profissionais pela duração hj prevista para a obra de 48 meses.
Empreitada para execução de negativo em gesso Valor orçado:
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
FINAL 2 BANHO SOCIAL 7,56
FINAL 2 CIRCULAÇÃO 7,48
FINAL 2 SERVIÇO 7,75
FINAL 2 COZINHA 6,30
FINAL 2 SACADA 10,75
FINAL 2 SALA 0,00
FINAL 3 BANHO SUÍTE 1 7,35
FINAL 3 SUÍTE 1 4,89
FINAL 3 BANHO SUÍTE 2 8,20
FINAL 3 CIRCULAÇÃO 3,81
FINAL 3 LAVABO 5,40
FINAL 3 SERVIÇO 7,30
FINAL 3 COZINHA 11,72
FINAL 3 SALA 0,00
FINAL 3 SACADA 11,62
FINAL 4 BANHO SUÍTE 1 7,35
FINAL 4 SUÍTE 1 3,58
FINAL 4 BANHO SOCIAL 10,30
FINAL 4 CIRCULAÇÃO 8,72
FINAL 4 SERVIÇO 7,30
FINAL 4 COZINHA 11,72
FINAL 4 SALA 9,48
FINAL 4 SACADA 11,62
FINAL 5 BANHO SUÍTE 1 8,18
FINAL 5 BANHO SUÍTE 2 7,80
FINAL 5 SUÍTE 2 0,00
FINAL 5 BANHO SOCIAL 7,56
FINAL 5 CIRCULAÇÃO 7,91
FINAL 5 SERVIÇO 7,75
FINAL 5 COZINHA 9,01
FINAL 5 SALA 10,87
FINAL 5 SACADA 14,20
FINAL 6 BANHO SUÍTE 1 8,18
FINAL 6 BANHO SUÍTE 2 7,80
FINAL 6 SUÍTE 2 0,00
FINAL 6 BANHO SOCIAL 7,56
FINAL 6 CIRCULAÇÃO 7,91
FINAL 6 SERVIÇO 7,75
FINAL 6 COZINHA 9,01
FINAL 6 SALA 10,87
FINAL 6 SACADA 14,20
FINAL 1 BANHO SUÍTE 1 10,92
FINAL 1 SUÍTE 1 3,50
FINAL 1 BANHO SUÍTE 2 8,20
Pavimento Tipo (válido 
para tipo 1 ao 5)
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
FINAL 1 CIRCULAÇÃO 16,20
FINAL 1 BANHO SOCIAL 7,10
FINAL 1 SERVIÇO 7,30
FINAL 1 COZINHA 7,60
FINAL 1 SALA 0,00
FINAL 1 TERRAÇO SERVIÇO 4,83
FINAL 1 TERRAÇO CHURRASQUEIRA 11,10
FINAL 1 BEIRAL 49,45
FINAL 2 BANHO SUÍTE 1 10,92
FINAL 2 SUÍTE 1 3,50
FINAL 2 BANHO SUÍTE 2 10,30
FINAL 2 CIRCULAÇÃO 15,50
FINAL 2 BANHO SOCIAL 7,10
FINAL 2 SERVIÇO 7,30
FINAL 2 COZINHA 7,60
FINAL 2 SALA 0,00
FINAL 2 TERRAÇO SERVIÇO 4,83
FINAL 2 TERRAÇO CHURRASQUEIRA 11,10
FINAL 2 BEIRAL 49,45
8.786,40 R$ 13,50 R$ 118.616,40
Item: 43 Descrição: R$ 168.186,18
Item: 44 Descrição: R$ 160.000,00
Unidade Quantidade Custo unit. Custo parcial
m³ 700,00 R$ 6,43 R$ 4.501,00
m³ 7,00 R$ 85,34 R$ 597,38
m² 140,00 R$ 26,06 R$ 3.648,40
m³ 42,00 R$ 366,21 R$ 15.380,82
m² 321,00 R$ 21,58 R$ 6.927,18
Kg 3.450,90 R$ 4,25 R$ 14.666,33
Kg 1.061,10 R$ 3,69 R$ 3.915,46
Kg 512,50 R$ 3,53 R$ 1.809,13
Kg 107,80 R$ 3,67 R$ 395,63
m² 336,47 R$ 16,00 R$ 5.383,52
m² 336,47 R$ 16,00 R$ 5.383,52
R$ 62.608,36
Item: 45 Descrição: R$ 151.214,62
Torre A Torre B Torre C Torre D Total
Lastro de concreto macro e=5cm
Concreto usinado - fornecimento, lançamento e adensamento - 30MPa
O total inclui 5 pavimentos tipo e uma ático para cada uma das 4 torres.
Pavimento
Total:      
Forma de tábua e sarrafos - 7 aproveitamentos (restos)
Serviço
Estação de tratamento efluentes Valor orçado:
Custo incontestável levantado junto à construtora.
Pavimento Ático
Total: Custo do metro: Total pago:
O valor de R$ 13,50 o metro já inclui o material e a mão de obra.
Valor orçado:P1 - 0,80 x 2,10 m - de abrir em madeira semi-oca - interna
Vergalhão 5,0mm CA60 - fornecimento
Impermeabilização interna e das laterais - argamassa polimérica
Lastro de brita e=5cm
Seguros e fianças Valor orçado:
Corte, dobra e montagem de armadura
Vergalhão 8,0mm CA50 - fornecimento
Vergalhão 10,0mm CA50 - fornecimento
Vergalhão 12,5mm CA50 - fornecimento
Escavação mecânica
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7 3 0 0 10
22 22 22 22 88
22 22 22 22 88
22 22 22 22 88
22 22 22 22 88
22 22 22 22 88
8 8 8 8 32
125 121 118 118 482
482 Preço por porta colocada pago ao fornecedor: R$ 289,68    Total: R$ 139.625,76
Item: 46 Descrição: R$ 149.778,08
Apartamento Local Área (m²)
FINAL 1 BANHO SUÍTE 1 3,30
FINAL 1 BANHO SUÍTE 2 2,79
FINAL 1 BANHO SOCIAL 2,95
FINAL 1 CIRCULAÇÃO 3,32
FINAL 1 SERVIÇO 3,42
FINAL 1 COZINHA 4,81
FINAL 1 SACADA 7,41
FINAL 1 SALA 0,00
FINAL 2 BANHO SUÍTE 1 3,30
FINAL 2 BANHO SUÍTE 2 2,79
FINAL 2 BANHO SOCIAL 2,95
FINAL 2 CIRCULAÇÃO 3,32
FINAL 2 SERVIÇO 3,42
FINAL 2 COZINHA 4,81
FINAL 2 SACADA 7,41
FINAL 2 SALA 0,00
FINAL 3 BANHO SUÍTE 1 2,91
FINAL 3 SUÍTE 1 1,28
FINAL 3 BANHO SUÍTE 2 3,11
FINAL 3 CIRCULAÇÃO 0,78
FINAL 3 LAVABO 1,60
FINAL 3 SERVIÇO 2,95
FINAL 3 COZINHA 6,93
FINAL 3 SALA 0,00
FINAL 3 SACADA 6,03
FINAL 4 BANHO SUÍTE 1 2,91
FINAL 4 SUÍTE 1 0,69
FINAL 4 BANHO SOCIAL 2,88
FINAL 4 CIRCULAÇÃO 2,05
Aqui foi contabilizado o número de pontos de ar condicionado e em seguida multiplicado pelo preço negociado com o empreiteiro.
Unidades totais:
Pavimento
Garagem 1
Garagem 2
Pilotis
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Ático
Total
Pavimento Tipo (válido 
para tipo 1 ao 5)
Valor orçado:Empreitada para execução de forro em gesso - áreas privativas
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
FINAL 4 SERVIÇO 2,95
FINAL 4 COZINHA 6,93
FINAL 4 SALA 9,55
FINAL 4 SACADA 6,03
FINAL 5 BANHO SUÍTE 1 3,30
FINAL 5 BANHO SUÍTE 2 2,82
FINAL 5 SUÍTE 2 1,00
FINAL 5 BANHO SOCIAL 2,93
FINAL 5 CIRCULAÇÃO 2,58
FINAL 5 SERVIÇO 3,42
FINAL 5 COZINHA 3,98
FINAL 5 SALA 3,74
FINAL 5 SACADA 5,94
FINAL 6 BANHO SUÍTE 1 3,30
FINAL 6 BANHO SUÍTE 2 2,82
FINAL 6 SUÍTE 2 1,00
FINAL 6 BANHO SOCIAL 2,93
FINAL 6 CIRCULAÇÃO 2,58
FINAL 6 SERVIÇO 3,42
FINAL 6 COZINHA 3,98
FINAL 6 SALA 3,74
FINAL 6 SACADA 5,94
FINAL 1 BANHO SUÍTE 1 4,25
FINAL 1 SUÍTE 1 0,66
FINAL 1 BANHO SUÍTE 2 3,11
FINAL 1 CIRCULAÇÃO 5,28
FINAL 1 BANHO SOCIAL 2,72
FINAL 1 SERVIÇO 3,02
FINAL 1 COZINHA 4,12
FINAL 1 SALA 0,00
FINAL 1 TERRAÇO SERVIÇO 1,84
FINAL 1 TERRAÇO CHURRASQUEIRA 6,83
FINAL 1 BEIRAL 15,97
FINAL 2 BANHO SUÍTE 1 4,25
FINAL 2 SUÍTE 1 0,66
FINAL 2 BANHO SUÍTE 2 2,87
FINAL 2 CIRCULAÇÃO 4,93
FINAL 2 BANHO SOCIAL 2,72
FINAL 2 SERVIÇO 3,02
FINAL 2 COZINHA 4,12
FINAL 2 SALA 0,00
FINAL 2 TERRAÇO SERVIÇO 1,84
FINAL 2 TERRAÇO CHURRASQUEIRA 6,83
FINAL 2 BEIRAL 15,97
Pavimento Ático
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
3.880,04 R$ 22,00 R$ 85.360,88
Item: 47 Descrição: R$ 149.066,38
Item: 48 Descrição: R$ 148.973,32
Pavimento Elemento Prancha Forma (m²)
05 - TIPO 1 PILARES 076/96 518,85
05 - TIPO 1 PILARES 077/96 445,69
06 - TIPO 2 PILARES 078/96 486,20
06 - TIPO 2 PILARES 079/96 384,83
07 - TIPO 3 PILARES 080/96 871,03
08 - TIPO 4 PILARES 081/96 871,03
09 - TIPO 5 PILARES 082/96 871,03
10 - ÁTICO PILARES 083/96 871,03
11 - COBERTURA PILARES 084/96 493,86
12 - CASA DE MÁQUINAS PILARES 084/96 126,06
13 - FUNDO CAIXA D´ÁGUA PILARES 084/96 160,49
6.100,10 Custo unit. 24,42 148.964,44
Item: 49 Descrição: R$ 143.512,89
Pavimento Unidade Quantidade Custo unit. Custo Parcial
Garagem 2 m² 1.272,91 68,40R$           87.067,04R$     
Pilotis m² 2.410,41 68,40R$           164.872,04R$   
251.939,09R$   
Item: 50 Descrição: R$ 135.295,29
Bloco Pavimento Unidade Área Preço un. Custo parcial
m² 1.196,60 1,14R$           1.364,12R$        
m² 1.196,60 1,14R$           1.364,12R$        
m² 1.196,60 0,76R$           909,42R$           
m² 1.198,33 0,69R$           826,85R$           
m² 1.198,33 0,69R$           826,85R$           
m² 1.198,33 0,46R$           551,23R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
Pavimento
Manta asfáltica 4mm + camada de asfalto
Manta asfáltica 4mm + camada de asfalto
O valor de R$ 22,00 o metro já inclui o material e a mão de obra.
O custo unitário que consta no orçamento original foi estimado e não há dados para constestá-lo. A quantificação foi alterada com a duração da obra.
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Tipo 2
Louças
Louças
Custo do metro: Total pago:
Serviço de retirada de entulho Valor orçado:
Valor orçado:
Mão de obra para instalações hidráulicas - louças, metais e acessórios Valor orçado:
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Total:
Forma para pilares, com tábuas e sarrafos - 7 aproveitamentos Valor orçado:
Impermeabilização de laje de estacionamento
Bloco D
Garagem 1
Pilotis
Louças
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Serviço
Tipo 1
Louças
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
O total inclui 5 pavimentos tipo e uma ático para cada uma das 4 torres.
Total em projeto(m³): Utilizar:   
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 591,33 3,35R$           1.980,96R$        
m² 591,33 4,19R$           2.477,67R$        
m² 591,33 1,30R$           768,73R$           
m² 896,99 1,14R$           1.022,57R$        
m² 896,99 1,14R$           1.022,57R$        
m² 896,99 0,76R$           681,71R$           
m² 851,90 0,97R$           826,34R$           
m² 851,90 0,97R$           826,34R$           
m² 851,90 0,65R$           553,74R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 591,33 3,35R$           1.980,96R$        
m² 591,33 4,19R$           2.477,67R$        
m² 591,33 1,30R$           768,73R$           
m² 1.129,83 1,14R$           1.288,01R$        
m² 1.129,83 1,14R$           1.288,01R$        
m² 1.129,83 0,76R$           858,67R$           
m² 1.066,14 0,77R$           820,93R$           
m² 1.066,14 0,77R$           820,93R$           
m² 1.066,14 0,52R$           554,39R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
Louças
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Ático
Louças
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Garagem 1
Louças
Metais
Tipo 4
Louças
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Tipo 5
Louças
Metais
Tipo 3
Tipo 1
Louças
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Ático
Bloco D
Bloco C
Louças
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Louças
Metais
Louças
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Tipo 1
Louças
Metais
Tipo 4
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Tipo 2
Louças
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Tipo 3
Louças
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Louças
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Garagem 1
Louças
Pilotis
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Tipo 5
Louças
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Pilotis
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 591,33 3,35R$           1.980,96R$        
m² 591,33 4,19R$           2.477,67R$        
m² 591,33 1,30R$           768,73R$           
m² 1.255,02 1,14R$           1.430,72R$        
m² 1.255,02 1,14R$           1.430,72R$        
m² 1.255,02 0,76R$           953,82R$           
m² 1.206,96 0,55R$           663,83R$           
m² 1.206,96 0,55R$           663,83R$           
m² 1.206,96 0,36R$           434,51R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 594,97 3,33R$           1.981,25R$        
m² 594,97 4,16R$           2.475,08R$        
m² 594,97 1,29R$           767,51R$           
m² 591,33 3,35R$           1.980,96R$        
m² 591,33 4,19R$           2.477,67R$        
m² 591,33 1,30R$           768,73R$           
147.370,38R$   
Item: 51 Descrição: R$ 133.946,48
Louças
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Louças
Metais
Bloco B
Bloco A
Tipo 4 Metais
Tipo 2
Laje pré-fabricada treliçada H=17 cm c/ enchimento EPS (17+5) Valor orçado:
Tipo 2
Louças
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Tipo 3
Total:
Valores retirados do contrato com o empreiteiro. Para o serviço de acessórios, acabamentos e medidores foi aplicado um fator de 0,67 pois este item do orçamento não inclui os medidores.
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Ático
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Tipo 5
Louças
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Ático
Louças
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Louças
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Tipo 3
Louças
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Louças
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Tipo 1
Louças
Louças
Metais
Tipo 5
Louças
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Tipo 4
Louças
Metais
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Pilotis
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Acessórios, Acabamentos, Medidores
Garagem 1
Louças
Metais
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
Unidade Quantidade
m² 0,00
m² 0,00
m² 0,00
m² 0,00
m² 0,00
m² 0,00
m² 0,00
m² 822,01
m² 1.005,63
m² 0,00
m² 1.827,64 Custo Unit.: 69,85R$             127.660,65R$          
Item: 52 Descrição: R$ 126.664,05
Pavimento Elemento Prancha Forma (m²)
02 - GARAGEM 1 PILARES 070/96 397,84
02 - GARAGEM 1 PILARES 071/96 495,00
03 - GARAGEM 2 PILARES 072/96 621,85
03 - GARAGEM 2 PILARES 073/96 625,65
04 - PILOTIS PILARES 074/96 543,34
04 - PILOTIS PILARES 075/96 727,95
3.411,63 Custo unit. 37,13 Utilizar: 126.673,82
Item: 53 Descrição: R$ 125.983,43
Torre A Torre B Torre C Torre D Total
291,82 172,23 172,23 261,07 897,34
91,48 101,11 101,11 91,48 385,17
86,61 83,82 101,46 98,01 369,90
73,88 73,88 73,88 73,88 295,50
73,88 73,88 73,88 73,88 295,50
73,88 73,88 73,88 73,88 295,50
73,88 73,88 73,88 73,88 295,50
73,88 73,88 73,88 73,88 295,50
82,74 82,74 82,74 82,74 330,96
159,19 159,19 159,19 159,19 636,77
107,02 107,02 107,02 107,02 428,08
1188,23 1075,48 1093,12 1168,89 4525,72
4525,72 R$ 10,50    Total: R$ 47.520,06
Torre A Torre B Torre C Torre D Total
260,97 149,93 149,93 232,42 793,25
64,14 72,05 72,05 64,14 272,39
69,79 67,32 78,96 75,90 291,98
Laje pré-fabricada H=17 cm c/ enchimento EPS
Garagem 1 Laje pré-fabricada H=17 cm c/ enchimento EPS
Cobertura Ático Laje pré-fabricada H=17 cm c/ enchimento EPS
Ático Laje pré-fabricada H=17 cm c/ enchimento EPS
Tipo 5
Quantificação 2: Material Pavimento
Laje pré-fabricada H=17 cm c/ enchimento EPS
Tipo 2 Laje pré-fabricada H=17 cm c/ enchimento EPS
Laje pré-fabricada H=17 cm c/ enchimento EPS
Tipo 4 Laje pré-fabricada H=17 cm c/ enchimento EPS
Serviço
Quantificação total: Custo total:
Pavimento
Pilotis Laje pré-fabricada H=17 cm c/ enchimento EPS
Garagem 2
Tipo 3
Barrilete
Platibanda - telhado
Tipo 1 Laje pré-fabricada H=17 cm c/ enchimento EPS
Quantificação 1: Mão de obra Pavimento
Garagem 1
Garagem 2
Forma para pilares, com tábuas e sarrafos - 3 aproveitamentos Valor orçado:
Alvenaria em bloco de concreto 11,5 x 19,0 x 39,0 cm Valor orçado:
Garagem 1
Garagem 2
Pilotis
Pilotis
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Ático
Total
Área total: Preço por m²:
Total em projeto(m³):
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
52,10 52,10 52,10 52,10 208,40
52,10 52,10 52,10 52,10 208,40
52,10 52,10 52,10 52,10 208,40
52,10 52,10 52,10 52,10 208,40
52,10 52,10 52,10 52,10 208,40
60,97 60,97 60,97 60,97 243,86
124,52 124,52 124,52 124,52 498,08
91,94 91,94 91,94 91,94 367,76
932,83 827,22 838,87 910,39 3509,31
3509,314 R$ 25,30    Total: R$ 88.785,64
R$ 136.305,70
Item: 54 Descrição: R$ 124.717,96
Torre A Torre B Torre C Torre D Total
17 17 17 17 68
17 17 17 17 68
17 17 17 17 68
17 17 17 17 68
17 17 17 17 68
5 5 5 5 20
90 90 90 90 360
360 Preço por ponto pago ao empreiteiro: R$ 346,44    Total: R$ 124.718,40
Item: 55 Descrição: R$ 120.890,88
Duração (mês)
41
Item: 56 Descrição: R$ 117.627,20
Bloco Pavimento Serviço Unidade  Área do pavimento (m²) Custo por m²
Tubulações de Esgoto m² 1.196,60  R$           5,72 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 1.196,60  R$           0,62 
Garagem 2 Tubulações de Prumadas e Ramais de Abastecimento m² 1.196,60  R$           0,94 
Tubulações de Esgoto m² 1.198,33  R$           0,96 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 1.198,33  R$           0,37 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Área total:
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Ático
Total
Aqui foi contabilizado o número de pontos de ar condicionado e em seguida multiplicado pelo preço negociado com o empreiteiro.
Unidades totais:
Contabilizado 4 profissionais pela duração hj prevista para a obra de 48 meses excluindo os 9 primeiros meses de obra.
Profissional
Ático
Barrilete
Platibanda - telhado
Total
Tipo 1
Pilotis
Garagem 1
6.849,20R$                                     
745,19R$                                         
1.122,04R$                                     
1.155,04R$                                     
448,82R$                                         
2.805,10R$                                     
Total de mão de obra e material:     
Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios - áreas privativas Valor orçado:
Serventes para limpeza permanente da obra - 4 funcionários Valor orçado:
Mão de obra para instalações hidro-sanitárias - rede de esgoto Valor orçado:
Serventes para limpeza permanente da obra e de áreas de vivência do canteiro 4 R$ 839,52
Total:         R$ 137.681,28
Valor total:
Quantidade Salário
Tipo 5
Preço por m²:
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
O valor pago pela mão de obra para 1m² é de R$ 10,50. A composição utilizada no orçamento original é da TCPO e excluindo-se a parte referente à mão de obra, temos o gasto com materiais de R$ 25,30.
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 591,33  R$           4,74 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 591,33  R$           0,57 
Barrilete Tubulações de Prumadas e Ramais de Abastecimento m² 27,72  R$           5,84 
Tubulações de Esgoto m² 896,99  R$           5,72 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 896,99  R$           0,62 
Garagem 2 Tubulações de Prumadas e Ramais de Abastecimento m² 896,99  R$           1,25 
Tubulações de Esgoto m² 851,90  R$           1,36 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 851,90  R$           0,53 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 591,33  R$           4,74 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 591,33  R$           0,57 
Barrilete Tubulações de Prumadas e Ramais de Abastecimento m² 27,72  R$           5,84 
Tubulações de Esgoto m² 1.129,83  R$           5,72 
336,61R$                                         
2.805,10R$                                     
336,61R$                                         
2.805,10R$                                     
336,61R$                                         
2.805,10R$                                     
1.155,04R$                                     
448,82R$                                         
2.805,10R$                                     
Bloco D
Bloco C
336,61R$                                         
Tipo 4
Tipo 5
Ático
Garagem 1
6.467,02R$                                     
Ático
Tipo 5
Tipo 4
Tipo 3
Tipo 2
Tipo 1
Garagem 1
Pilotis
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
336,61R$                                         
2.805,10R$                                     
336,61R$                                         
161,84R$                                         
5.134,27R$                                     
558,61R$                                         
1.122,04R$                                     
2.805,10R$                                     
336,61R$                                         
2.805,10R$                                     
336,61R$                                         
2.805,10R$                                     
336,61R$                                         
2.805,10R$                                     
336,61R$                                         
161,84R$                                         
336,61R$                                         
2.805,10R$                                     
336,61R$                                         
2.805,10R$                                     
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 1.129,83  R$           0,62 
Garagem 2 Tubulações de Prumadas e Ramais de Abastecimento m² 1.125,43  R$           1,00 
Tubulações de Esgoto m² 1.066,14  R$           1,08 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 1.066,14  R$           0,42 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 591,33  R$           4,74 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 591,33  R$           0,57 
Barrilete Tubulações de Prumadas e Ramais de Abastecimento m² 27,72  R$           5,84 
Tubulações de Esgoto m² 1.255,02  R$           5,72 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 1.255,02  R$           0,62 
Garagem 2 Tubulações de Prumadas e Ramais de Abastecimento m² 1.255,02  R$           0,89 
Tubulações de Esgoto m² 1.206,96  R$           0,82 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 1.206,96  R$           0,33 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 594,97  R$           4,71 
Ático
990,04R$                                         
392,71R$                                         
2.805,10R$                                     
336,61R$                                         
1.122,04R$                                     
336,61R$                                         
2.805,10R$                                     
Bloco B
Bloco A
Pilotis
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Garagem 1
Pilotis
Tipo 1
2.805,10R$                                     
336,61R$                                         
161,84R$                                         
7.183,59R$                                     
781,57R$                                         
336,61R$                                         
336,61R$                                         
2.805,10R$                                     
336,61R$                                         
2.805,10R$                                     
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Garagem 1
2.805,10R$                                     
336,61R$                                         
2.805,10R$                                     
336,61R$                                         
2.805,10R$                                     
336,61R$                                         
2.805,10R$                                     
Tipo 5
703,61R$                                         
1.122,04R$                                     
1.155,04R$                                     
448,82R$                                         
2.805,10R$                                     
336,61R$                                         
2.805,10R$                                     
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 594,97  R$           0,57 
Tubulações de Esgoto m² 591,33  R$           4,74 
Tubulações de Prumadas e Ramais 
de Abastecimento m² 591,33  R$           0,57 
Barrilete Tubulações de Prumadas e Ramais de Abastecimento m² 27,72  R$           5,84 
Total
Item: 57 Descrição: R$ 114.278,71
Item: 58 Descrição: R$ 112.093,67
Metro quadrado Unidades
1,92 6
2,40 10
0,62 4
0,99 7
1,09 8
0,29 2
2,58 19
1,47 11
8,38 13
2,83 21
2,50 19
7,85 13
1,15 8
1,22 9
78,97 294
R$ 105,66 Preço por peça pago ao empreiteiro: R$ 23,00    Total: R$ 15.105,97
COMP 03 SERVIÇO: UNIDADE: m²
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
m² 1,00000                            94,28 94,28                              -                              94,28                                      
m³ 0,02800                          406,33 11,38                              -                              11,38                                      
R$ 105,66 R$ 0,00 R$ 105,66
UNIDADE COEFICIENTE
 MATERIAL (R$) MÃO DE OBRA (R$)
PREÇO TOTAL S/ BDI (R$)
Granito andorinha polido para piso e=1,5cmm
Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4
TOTAL
Garagem 1 - D
Pilotis - C
Garagem 2 - C
Garagem 1 - C
Pilotis - B
Garagem 2 - B
Garagem 1 - B
Pilotis - A
Pavimento
Contrato com o empreiteiro:
336,61R$                                         
2.805,10R$                                     
336,61R$                                         
161,84R$                                         
115.154,07R$                                 
FONTES
Composição de referência: TCPO 09285.8.1.3 modificada
Preços de MATERIAIS:  TCPO - 09/13 ajustado para 09/14 pelo CUB (argamassa) e SINAPI 09/15 ajustado para 09/14 pelo CUB (granito)
Preços de MÃO DE OBRA: Pago pela construtora.
Custo unitário (material)
Tipo (20 vezes)
Ático (4 vezes)
Pilotis - D
Garagem 2 - D
Garagem 2- A
Garagem 1 - A
Total
Cotação retirada do contrato do empreiteiro por metro quadrado construído. Item "Tubulação de prumadas e Ramais de abastecimento" inclui serviço de água fria, esgoto, gordura e pluvial por isso foi aplicado 34% apenas 
referente ao esgoto e a gordura. Divisão de porcentagem essa, decidida pelo engenheiro da obra.
Tipo 5
Soleira de granito Valor orçado:
APLICAÇÃO DE GRANITO - MATERIAL
DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL
A quantificação é incontestável e não há ainda definição de que empreiteiro irá fazer o serviço tornando a cotação original aceitável.
Ático
Limpeza final da obra Valor orçado:
Apêndice 1 Memorial de Cálculo
Item: 59 Descrição: R$ 111.255,90
CA60
5,0mm 6,3mm 8,0mm 10,0mm 12,5mm 16,0mm
VIGAS 019/96 363,00 9,70 308,10 194,80 713,50 0,00
VIGAS 020/96 307,00 121,60 105,90 226,60 1063,80 495,00
VIGAS 021/96 303,10 36,20 131,30 290,10 638,10 0,00
VIGAS 022/96 462,00 106,90 237,70 297,70 496,20 868,30
VIGAS 023/96 492,20 34,30 110,80 380,90 1199,40 525,90
VIGAS 024/96 489,20 92,70 211,40 259,20 973,00 788,00
VIGAS 025/96 352,10 13,70 198,10 327,20 288,70 322,30
BLOCOS 064/96 181,50 25,20 35,90 278,70 665,20 1548,00
BLOCOS 065/96 155,70 236,00 4,80 18,10 103,80 862,50
BLOCOS 066/96 75,40 105,30 59,80 104,90 763,20 1398,70
BLOCOS 067/96 71,20 105,50 0,00 9,60 89,00 186,60
BLOCOS 068/96 279,00 28,90 20,60 180,20 207,00 2188,00
BLOCOS 069/96 197,40 190,60 90,90 159,60 318,70 1650,40
PILARES 070/96 533,50 0,00 0,00 765,90 964,00 1808,20
PILARES 071/96 677,10 0,00 0,00 578,20 1525,50 3369,20
BLOCOS 64A/96 57,50 20,50 2,20 34,50 83,80 313,10
4996,90 1127,10 1517,50 4106,20 10092,90 16324,20
R$ 3,67 R$ 3,87 R$ 4,35 R$ 3,69 R$ 3,53 R$ 3,53
R$ 18.338,62 R$ 4.361,88 R$ 6.601,13 R$ 15.151,88 R$ 35.627,94 R$ 57.624,43
Total: R$ 137.705,87
A fonte da cotação é o SINAPI de 09/15 corrigido pelo CUB para 09/14 que foi quando o orçamento foi feito.
01 - FUNDAÇÃO
Quantificação por bitola:
CA50
Custos unitários:
Custo por bitola:
PranchaElementoPavimento
02 - GARAGEM 1
01 - FUNDAÇÃO
01 - FUNDAÇÃO
01 - FUNDAÇÃO
01 - FUNDAÇÃO
01 - FUNDAÇÃO
01 - FUNDAÇÃO
02 - GARAGEM 1
02 - GARAGEM 1
02 - GARAGEM 1
02 - GARAGEM 1
02 - GARAGEM 1
02 - GARAGEM 1
02 - GARAGEM 1
02 - GARAGEM 1
Armadura de aço para blocos de fundação e vigas baldrame Valor orçado:
